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1. JOHDANTO  
 
Rakennushankkeen kustannuksiin vaikuttaminen on tehokkainta hankkeen suunnitte-
lun alkuvaiheessa. Merkittävin osa kustannuksiin vaikuttavista ratkaisuista tehdään jo 
hankebudjetti-/hankeohjelmavaiheessa sekä ehdotus- ja luonnossuunnitteluvaihees-
sa. Lisäksi suunnittelun alkuvaiheessa tehdyillä ratkaisuilla on selvä vaikutus tuotteen 
loppulaatuun. Suunnnitteluratkaisut, jotka voidaan toteuttaa tuotanto-organisaatiolle 
tutuilla työmenetelmillä, johtavat yleensä parempaan työn loppulaatuun kuin uusilla 
kokeellisilla työmenetelmillä toteutettavat ratkaisut. 
 
Tämä työ on osa YIT Oyj:n Suomen rakentamispalveluiden laajempaa kehityshanket-
ta, jonka tavoitteena on kehittää vapaarahoitteisten asuntohankkeiden suunnitteluoh-
jausprosessia. Pyrkimyksenä on luoda kaikissa alueyksiköissä käyttöön otettavia 
yhteisiä toimintaohjeita ja menettelytapoja, joiden avulla pystytään yhtenäistämään ja 
tehostamaan suunnittelunohjaus- ja rakennuttamisprosessia. Kehitystyön tavoitteena 
ei ole uudistaa kerralla koko suunnittelunohjaus- ja rakennuttamisprosessia, vaan 
pyrkiä ensimmäisessä vaiheessa tunnistamaan ne toiminnot, joiden kehittämisellä ja 
yhtenäistämisellä on suurin merkitys prosessin tehostumiselle ja luoda edellytykset 
jatkokehittämiselle. 
 
Tämä työ jakautuu kolmeen osioon, joista ensimmäisen tavoitteena on tutkia yrityk-
sen suunnittelunohjausprosessin nykytilaa eri alueyksiköissä ja pohtia koko prosessin 
kehittämismahdollisuuksia. Työn toisen osion tavoitteena on tutkia asiakasrajapinta-
tuotteiden yhtenäistämis- ja vakiointimahdollisuuksia sekä sillä saavutettavia etuja 
yrityksen eri toimintojen näkökulmasta. Työn viimeisen vaiheen tavoitteena on kehit-
tää toimintamalli, jonka avulla kustannusohjaus jo suunnittelun alkuvaiheessa on hal-
littua, ja joka toisaalta tehostaa resurssien käyttöä organisaation eri toimintojen välil-
lä. 
 
Tutkimuksen pääasiallisena tutkimusmenetelmänä käytetään toimintatutkimusta, jon-
ka pohjaksi suoritetaan kirjallisten tutkimusaineistojen analysointia laadullisen tutki-





2.1 Työn tausta 
 
YIT Konsernin liiketoiminta on vuoden 2009 alusta jaettu kolmeen toimialaan, joita 
ovat: 
- Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut 
- Suomen rakentamispalvelut 
- Kansainväliset rakentamispalvelut. 
 
Suomen rakentamispalveluiden toiminta-alueena on Suomi ja toimiala jakaantuu 






Lisäksi Suomen rakentamispalveluissa toimii erillinen vapaa-ajan asumiseen sekä 
asumisen kehittämiseen keskittynyt yksikkö. 
 
Suomen rakentamispalveluissa toimii yhteensä 13 asuntotuotantoa rakentavaa 
alueyksikköä, jotka organisaatiollisesti on jaettu edelleen AR Asuntorakentamiseen, 
jonka toiminta-alueeseen kuuluu pääkaupunkiseutu lähialueineen ja TR Talonraken-
nukseen, jonka toiminta-aluetta on muu Suomi.  
AR Asuntorakentamisen yksikössä on kolme alueyksikköä ja TR Talonrakennus yksi-
kössä kymmenen alueyksikköä. Suomen rakentamispalveluiden organisaatiorakenne 
on esitetty liitteessä yksi ja TR Talonrakennuksen toiminta-alue alueyksiköineen liit-
teessä kaksi. 
 
Vuonna 2010 YIT:n Suomen rakentamispalveluiden toimialalla asuntomäärät olivat 
seuraavat (YIT Oyj, 70): 
- Asuntoaloituksia vuoden aikana oli yhteensä 3 092 kappaletta. 
- Valmistuneita asuntoja vuoden aikana oli yhteensä 2 249 kappaletta. 
- Vuoden aikana myytiin yhteensä 2 432 asuntoa. 
- Vuoden lopussa rakenteilla asuntoja oli yhteensä 4 360 kappaletta. 
 
Asuntomäärät jakautuivat kutakuinkin puoliksi AR Asuntorakentamisen ja TR Talon-
rakennuksen alueille. Yrityksen jatkuvana tavoitteena on lisätä vuosittain rakennetta-




Vuosittain lisääntyvien asuntomäärien kustannustehokas sekä hyvään taloudelliseen 
ja laadulliseen lopputulokseen johtava suunnittelunohjaus vaatii onnistuakseen tark-
kaan ohjattua, koordinoitua ja valvottua toimintaa kaikilta suunnitteluprosessiin osal-
listuvilta tahoilta. Loppuvuodesta 2009 Suomen rakentamispalveluissa päätettiin 
käynnistää asuntotuotannon suunnittelunohjaukseen liittyvä suhteellisen laaja kehi-
tystyö, jonka tavoitteena oli suunnittelunohjausprosessin tehostaminen asuntohank-
keiden suunnittelun kaikissa vaiheissa. 
Kehitystyötä käynnistämään nimettiin kehitysryhmä ja työ aloitettiin järjestämällä 
kaikkiin 13 alueyksikköön yksikköauditoinnit, joiden tarkoituksena oli kartoittaa 
alueyksiköiden toimintatapoja rakennuttamisessa ja suunnittelunohjauksessa. Yksik-
köauditoinneista saatujen tulosten perusteella määriteltiin ja aikataulutettiin edelleen 
kehitystyön jatkotoimenpiteet. 
 
2.2 Tutkimuksen lähtökohdat 
 
Kehitystyöhön ryhdyttäessä oli tiedossa, että asuntohankkeiden suunnittelunohjaus- 
ja rakennuttamisprosessin läpiviemisessä käytettävät toimintatavat eri alueyksiköissä 
poikkesivat toisistaan. Kehitystyön aluksi suoritettavien yksikköauditointien päätavoit-
teena oli kartoittaa ja löytää eri alueyksiköissä käytössä olevia hyviä toimintatapoja, 
joita olisi mahdollista monistaa ja tarvittaessa kehittää kaikissa alueyksiköissä käyt-
töön otettaviksi. Tiedossa myös oli, että nykyinen toimintajärjestelmä ei nykymuodos-
saan ollut toimiva eikä sellaisenaan luonut toimivaa pohjaa yhtenäiselle toimintataval-
le alueyksiköissä. 
Alueyksiköiden erilaisten toimintatapojen tiedostettiin osaltaan johtaneen siihen, että 
alueyksiköissä tehtiin paljon päällekkäistä työtä. Tämän seurauksena ajankäytön ole-
tettiin edelleen kohdistuvan tarpeettoman paljon rutiininomaisiin tehtäviin, jolloin 
hankkeen onnistumisen kannalta merkittävien ohjaustehtävien hoitamiseen jäi vä-
hemmän aikaa ja resursseja. 
Omaperustainen asuntorakentaminen poikkeaa kilpailu-urakasta merkittävästi siinä, 
että pääosa kustannuksiin vaikuttavista ratkaisuista niin suunnittelun kuin hankinnan 
ja toteutuksenkin osalta tehdään jo suunnittelun alkuvaiheessa eikä esim. kilpailu-
urakalle enemmän tyypillistä hankintojen kilpailutusta ole juuri lainkaan mahdollista 
tehdä enää tuotantovaiheessa. Tämä johtuu siitä, että omaperustaista asuntoraken-
tamista ohjaa ja säätelee tiukasti asuntokauppalaki sen jälkeen, kun hankeen turva-
asiakirjat (AsuntoKL 1994/843; VNA 2005/835) on asetettu ja rakentaminen on aloi-
tettu. Näin ollen omaperustaisten asuntohankkeiden kustannusohjaus tehdään pää-
osin suunnitteluvaiheessa, ja onnistuakseen se vaatii tarkkaan ohjattua, koordinoitua 
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ja valvottua toimintaa. Kustannushallinnan vaativuutta omaperustaisissa asuntohank-
keissa kuvaa se, että tärkeimmät kustannuksiin vaikuttavat päätökset tehdään hank-
keen alkuvaiheessa, jolloin suunnitelmia ei ole tai suunnitelmat ovat hyvin alustavia. 
Suunnitelmien tarkentuessa kustannusarvion tarkkuus kasvaa, mutta vaikutusmah-
dollisuudet pienenevät. 
Kannattavan liiketoiminnan ja projektien hallinnan kannalta asuntotuotannon toiminta 
ja suunnittelunohjaus pitäisi pystyä suuntaamaan nykyistä enemmän ns. prosessi-
kohtaiseen toteutusmalliin, jossa pystyttäisiin käyttämään enemmän vakioituja talo- ja 
huoneistotyyppejä sekä muita vakioituja standardiratkaisuja niin suunnittelussa kuin 
tuotannossa. Standardiratkaisujen avulla pystyttäisiin entistä paremmin tuottamaan 
virheettömiä ja totuttuihin tuotantomenetelmiin soveltuvia suunnitelmia kohtuullisella 
suunnitteluprosessin läpimenoajalla. Vakioidut ja testatut ratkaisut mahdollistaisivat 
myös hyvän rakennusaikaisen kustannus- ja laatuhallinnan, ja lisäksi vuosikorjaus-
vastuut jäisivät vähäisemmiksi. 
 
Vaikka prosessituotannon suunnitelmat olisivat pääosin vakioituja ratkaisuja, voivat 
esim. maanrakennustyöt, konetekniset työt ja työmaatekniikka hallitsemattomana 
aiheuttaa suuriakin kustannuseroja ja näin ollen edellä mainittujen tekijöiden tunnis-
taminen ja ohjaaminen jo suunnitteluvaiheessa on hankkeen taloudellisen lopputu-
loksen kannalta tärkeää. Niin koko yrityksen kannattavan liiketoiminnan kannalta kuin 
kunkin yksittäisen projektin hyvän taloudellisen lopputuloksen takaamiseksi, kunkin 
projektin kustannuksia merkittävästi korottavat erityistekijät on pystyttävä tunnista-
maan jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Tunnistettujen erityistekijöiden kustannuksia 
korottavaa vaikutusta on täten mahdollista paremmin hallita ja minimoida niiden vai-
kutusta esimerkiksi kehittämällä suunnitteluratkaisuja, jotka ovat työteknisesti helposti 
toteutettavia. Hyviksi havaittuja suunnitteluratkaisuja tulee pyrkiä käyttämään useissa 
eri hankkeissa, jolloin toistuvuuden myötä edelleen pystytään parantamaan niin työn 
tuottavuutta kuin lopputuotteen laatua ja siten edelleen projektien kustannustehok-
kuutta kokonaisuutena. 
Hankkeen kustannus- ja hintahallinnan ohella myös suunnitelmien laatuun tulee jat-
kuvasti kiinnittää huomiota ja kohdentaa suunnittelua asiakkaiden arvostamiin tekijöi-
hin huomioiden hankkeelle asetetut kustannustavoitteet. Asuntojen myyvyys on kui-
tenkin kannattavan liiketoiminnan kannalta avainasemassa oleva tekijä. 
Vaikka kehitystyö päätettiin kohdistaa ensisijaisesti koskemaan suunnittelunohjauk-
sen tehtäviä, myös koko rakennuttamisprosessia ja projektipäällikön asemaa raken-
nushankkeen eri vaiheissa todettiin tarpeelliseksi selvittää yksikköauditointien yhtey-
dessä. 
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2.3 Työn tavoitteet ja rajaus 
 
Muilla teollisuuden aloilla tuotantoprosessit ovat yleensä tarkoin määriteltyjä ja yksi-
tyiskohtaisin prosessikaavioin kuvattuja. Tämä mahdollistaa tuotteen valmistamisen 
tehokkaasti niin ajallisesti kuin kustannuksiltaankin. Tarkka ja yksityiskohtainen pro-
sessikuvaus mahdollistaa lisäksi prosessin jatkokehittämisen ja tehostamisen vain 
yksittäisiä prosessivaiheita hiomalla. 
YIT:n omaperustaisen asuntotuotannon suunnittelunohjaus- ja rakennuttamisproses-
sin kehitystyön kokonaistavoitteena on pidemmällä aikavälillä päästä lähemmäs mui-
den teollisuuden alojen edellä kuvattua prosessimallia. Yrityksen tavoitteena on lisätä 
projektien kannattavuutta paremman tehokkuuden ja tuottavuuden avulla. Koska pro-
sessin lopputuoteena valmistuu koteja ihmisille, kehitystyössä tulee kuitenkin kannat-
tavuuden parantamisen rinnalla koko ajan huomioida asiakaslähtöisyys. 
 
Asetettuun kokonaistavoitteiseen pääsemiseksi opinnäytetyön ensimmäisessä vai-
heessa nähtiin tarpeelliseksi tutkia ja kehittää menettelytapoja ja työkaluja erityisesti 
suunnittelunohjausprosessin alkuvaiheeseen. Kehitettävillä menettelyillä haluttiin 
varmistaa asetettujen lähtötietojen ja tavoitteiden toteutuminen suunnittelun edetessä 
sekä nopeuttaa ehdotus- ja luonnossuunnitteluvaihetta ja sitä kautta edelleen lyhen-
tää ja tehostaa koko suunnitteluprosessin läpimenoaikaa. Tavoitteena oli myös pääl-
lekkäisten resurssien käytön vähentäminen alueyksiköissä uusien menettelytapojen 
avulla. Uusien menettelyjen avulla haluttiin myös taata virheettömät ja valmiit suunni-
telmat tuotanto-organisaation käyttöön rakentamisen aloitushetkellä. Tällä nähtiin 
olevan suora vaikutus tuotteen loppulaatuun ja sen myötä edelleen asiakastyytyväi-
syyteen. 
 
Tämä työ on yksi osa kehitystyön kokonaisuutta ja työn ensimmäisen osion tavoittee-
na on tutkia yrityksen suunnittelunohjausprosessin nykytilaa eri alueyksiköissä ja 
pohtia koko prosessin kehittämismahdollisuuksia. Työn toisen osion tavoitteena on 
tutkia asiakasrajapintatuotteiden yhtenäistämis- ja vakiointimahdollisuuksia sekä sillä 
saavutettavia etuja yrityksen eri toimintojen näkökulmasta. Työn viimeisen osion ta-
voitteena on kehittää toimintamalli, jonka avulla kustannusohjaus jo suunnittelun al-
kuvaiheessa on hallittua, ja joka toisaalta tehostaa resurssien käyttöä organisaation 
eri toimintojen välillä. Työn edistyessä kussakin tutkimusvaiheessa saadut tulokset 




3. RAKENNUSKUSTANNUSTEN MUODOSTUMINEN JA PROSESSIN KEHITTÄ-
MINEN 
 
Rakennuksesta aiheutuvat kustannukset voidaan jakaa investointi- ja ylläpitokustan-
nuksiin. Investointikustannukset koostuvat varsinaisten rakennuksesta muodostuvien 
kustannusten eli rakennuksen hinnan lisäksi myös maa-alueen eli tontin kustannuk-
sista sekä rakennuksen toiminnan vaatimien koneiden ja laitteiden kustannuksista. 
(Pitkänen 2009, 11.) Rakennuksen hinta puolestaan muodostuu hankkeelle asetetta-
vista vaatimuksista, toimintaolosuhteista sekä hankkeen läpiviennin aikana tehtävistä 
päätöksistä ja valinnoista, joiden perusteella laaditaan rakennussuunnitelmat ja jotka 
edelleen näin muodostavat toteutuksen aikana rakennuksen hinnan. Rakentamisen 
kustannuksiin vaikuttavat mm. tilantarve, tiloissa harjoitettava toiminta, olosuhteet 
sekä valitut suunnitteluratkaisut. Lisäksi kustannusten muodostumiseen vaikuttavat 
suhdanteet sekä toteuttamismuoto ja aikataulu. (Haahtela & Kiiras 2009, 19.) 
 
Rakennuksen tilojen tulee vastata ominaisuuksiltaan käyttäjän tarpeita. Suurimmat 
rakennushankkeen kustannuksiin vaikuttavat ja hintaeroja eri rakennuksissa aiheut-
tavat tekijät ovat juuri tilat ja niille asetettavat vaatimukset. Rakennuspaikan olosuh-
teiden vaikutus rakennushankkeen kustannuksiin muodostuu mm. käytettävästä pe-
rustamistavasta. Olosuhteita ei yleensä ole mahdollista muuttaa, mutta niiden vaiku-
tusta on mahdollista hallita suunnitteluratkaisuilla. Rakennuksen sijoittelulla ja mas-
soittelulla tontilla saattaa olla hyvin merkittävä vaikutus muodostuviin kustannuksiin 
maaperäolosuhteiden kautta. (Haahtela & Kiiras 2009, 19─20.) Tehdyillä suunnittelu-
ratkaisuilla saattaa olla jopa kymmenien prosenttien vaikutus rakennushankkeen ko-
konaiskustannuksiin.  Yleensä saman tilaohjelman käsittävä rakennus on mahdollista 
kaavamääräysten ja -merkintöjen sallimissa rajoissa suunnitella ja massoitella monin 
eri tavoin. Sen lisäksi, että eri suunnitteluratkaisuilla on erilainen vaikutus rakennuk-
sen järjestelmä- ja rakennusosaratkaisuihin sekä tuotantotekniikkaan, ne yleensä 
vaikuttavat merkittävästi myös hankkeen kokonaislaajuuteen ja tilatehokkuuteen. 
(Pitkänen 2009, 12.) 
 
Rakentamisvaiheen kustannukset syntyvät resurssien käytöstä ja niiden hinnoista. 
Resursseja ovat varsinaisen rakennustyön lisäksi, tarvittavat materiaalit, energia ja 
pääoma. Myös useiden rakennusmateriaalien hinta muodostuu pääasiassa materiaa-
lien valmistamiseksi tai jalostamiseksi teydystä työstä. (Haahtela & Kiiras 2009, 20.) 
Rakennuksen hinta ei kuitenkaan muodostu pelkästään hankkeen toteutuksesta ai-
heutuvista kustannuksista, vaan rakennuksen hintaan vaikuttaa myös mm. yleinen 
talous- ja suhdannetilanne. Haahtela ja Kiiras (2009, 47) määrittelevät kustannuksen 
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tarkoittavan “sitä rahamäärää, joka resurssien käytön ja panoshintojen perusteella 
tarvitaan jonkin tietyn työn, suoritteen tai palvelun tekemiseksi”. Hinnan Haahtela ja 
Kiiras (2009, 47) puolestaan määrittelevät tarkoittavan “sitä rahamäärää, jolla joku 
työn suorittaja, toimittaja tai palvelun tarjoaja on valmis suorittamaan tietyn työn, suo-
ritteen tai palvelun”. 
Kustannus ja hinta saattavat poiketa toisistaan merkittävästikin. Käytännössä kustan-
nus määritellään teoreettisesti koostumaan mm. työstä ja materiaalista ja lopulta kui-
tenkin aina suoritteen tai palvelun teettäminen tai hankkiminen on sidoksissa vallitse-
vaan markkinatilanteeseen. Hintaan siis sisältyy kustannusten lisäksi myös kate ja 
hinta vaihtelee markkinatilanteen mukaan. (Haahtela & Kiiras 2009, 47.) 
 
Haahtela ja Kiiras (2009, 27) kuvaavat hankkeen taloudellisuuden hallintaa kuviossa 
yksi esitetyn mukaisesti sanoilla “taloudellisuuden hallinnan näkökulmasta on riittävää 
hahmottaa kolme vaihetta: ohjelmoinnissa ymmärretään toiminnan vaatima tavoite ja 
kirjataan se rakennusalan kielelle, suunnittelussa etsitään tavoitteet täyttävä ratkaisu 












KUVIO 1. Hankkeen taloudellisuuden hallinnan kolme vaihetta 
 
Rakennushankkeen taloudellisuuden hallinnan edellytyksenä onkin siis hankkeen 
tavoitteiden määrittely ennen suunnittelua ja rakentamista kuvion yksi mukaisesti. 
Jotta asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa kohtullisin kustannuksin, tarvitaan 
tavoitteiden määrittelyn jälkeen jämäkkää ohjausta niin suunnittelussa kuin toteutuk-
sessakin. (Haahtela & Kiiras 2009, 27.) 
Jo 1800-luvun lopussa italialainen taloustieteilijä Vilfredo Pareto tutkiessaan väestön 
varauden jakautumista epätasaisesti päätyi epäoikeuden mukaisen jakautumisen 
teoriaan. Teorian mukaan pieni osa syistä johtaa valtaosaan seurauksista. Teoriasta 
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on sittemmin alettu käyttää nimitystä Pareton periaate tai 80/20-periaate. (Pareton 
periaate.) Pareton periaate kuvaa erinomaisesti rakennushankkeen kustannusten 
muodostumista. Periaatteen mukaisesti myös rakennushankkeissa on selvästi tunnis-
tettavissa pieni määrä rakennusosia tai –järjestelmiä ja niihin liittyviä suunnittelurat-
kaisuja, jotka muodostavat pääosan hankkeen kokonaiskustannuksista. 
Lisäksi rakennushankkeen kustannukset syntyvät pääosin vasta rakentamisvaihees-
sa, mutta niiden suuruus määräytyy pääasiassa jo tilaohjelman määrittelyvaiheessa 
sekä suunnitteluvaiheessa. Kustannusten kertymistä ja niihin vaikuttamista raken-
















KUVIO 2. Rakennushankkeen kustannusten kertyminen ja niihin vaikuttaminen 
 
Lopulliseen kustannustasoon voidaan tilojen ohjelmoinnin jälkeen vaikuttaa suunnitte-
lunohjauksella, jonka tehtävänä on varmistaa hankkeen tarkoituksenmukainen ja ta-
loudellinen lopputulos. Suunnittelunohjauksen tavoite on siis saavuttaa suunnittelun 
keinoin tavoitteen mukainen lopputulos tarkoituksenmukaisella hinnalla karsimatta tai 
muuttamatta asetettuja tavoitteita tai laatutasoa alentamatta. (Pitkänen 2009, 11.) 
 
Kuten aiemmin tämän opinnäytetyön lähtötilanteen kuvauksessa todettiin, omaperus-
taisissa asuntohankkeissa suunnittelunohjauksen merkitystä suunnittelun alkuvai-
heessa korostaa erityisesti se, että merkittävimmät hankkeen kustannuksiin vaikutta-
vat päätökset tehdään usein siinä vaiheessa, kun suunnitelmia ei ole tai suunnitelmat 
ovat hyvin alustavat. Hankkeiden paremman kustannusten hallinnan ja kannattavan 
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liiketoiminnan kannalta olisikin siten järkevää kehittää suunnittelunohjausta enemmän 
prosessimaiseen, vakioituja suunnittelu- ja tuoteratkaisuja hyödyntävään, toiminta-
malliin. Toimintamallin avulla olisi mahdollista paremmin varmistaa tuotteen loppulaa-
tu ja hankkeen kustannustehokkuus sekä optimoida resurssien ja ajan käyttöä. Pro-
sessien parantaminen on keskeinen keino kehittää liiketoimintaa ja parantaa tulosta. 
Useat johtamisen mallit perustuvatkin prosessien analysoimiseen ja niiden paranta-
miseen. (Laamanen & Tinnilä 2002, 6). 
 
Prosessijohtamisen tavoitteet eivät Laamasen ja Tinnilän (2002, 9) mukaan sinänsä 
eroa yleisistä johtamisen tavoitteista, joita ovat muun muassa 
- hyvä taloudellinen tulos 
- asiakkaiden tyytyväisyys 
- korkea tuottavuus 
- oman henkilöstön tyytyväisyys. 
 
Sen sijaan prosessijohtamisen keinot edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi 
eroavat merkittävästi aikaisemmin käytetyistä. Kun aikaisemmin pääasiallisesti keski-
tyttiin kustannustehokkuuteen, pidetään sen ohella nyt tärkeänä nopeutta ja jousta-
vuutta. Aiemmin henkilökohtaisia tavoitteita ja niiden toteutumista pidettiin tärkeänä, 
kun taas nyt puolestaan korostetaan organisaation menettelyjen ja tiimien kehittämis-
tä. Ehkä merkittävin muutos ajattelutavassa on se, että aiemmin työtehtävät ja toi-
minnan kehittäminen olivat sidottuja kyseisiä tehtäviä suorittaviin organisaatioyksiköi-
hin, kun nyt taas puolestaan pyritään luomaan organisaatiorajoja ylittäviä toimintaket-
juja eli prosesseja. (Laamanen & Tinnilä 2002, 9.) 
 
Hannus (2003, 34) käyttää yritysten perinteisestä organisaatiorakenteesta nimitystä 
funktionaalinen työnjako, jossa samaa toimenkuvaa toteuttavat henkilöt kootaan sa-
maan organisaatioyksikköön. Tällaisen organisaatiorakenteen ongelmaksi muodos-
tuu helposti se, että jokainen yksikkö tai osasto ajaa vain omaa etuaan ja omia tavoit-
teitaan. Ns. funktionaalinen työnjako johtaa usein käytännössä myös päällekkäiseen 
toimintaan eri yksiköiden välillä ja jopa huonoon laatuun. Niin toiminnan parantami-
sen ja tehostamisen kuin asiakkaille päin näkyvän palvelun laadun kannalta organi-
saatiorakennetta tulisikin muuttaa horisontaaliseksi eli Laamasen ja Tinnilän (2002) 
kuvaamaksi organisaatiorajat ylittäväksi toimintaketjuksi. 
 
Prosessijohtamisen merkitys on tiedostettu länsimaissa vasta viime vuosituhannen 
vaihteen aikoihin, lähinnä laatujohtamisen kehittymisen ansiosta. Laatujohtamisessa 
lähtökohtana on koko toimintaketjun laadun kehittämisen sijaan se, että tarkastellaan 
vain ketjun yhtä tehtävää tai toimintoa. Toisin kuin varsinaisessa prosessijohtamises-
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sa, jossa on yleensä kyse merkittävästä koko yrityksen toimintatapaa koskevasta 
uudelleen ajattelusta, laatujohtamisessa on siten prosesseja yleensä tarkasteltu mel-
ko suppeasti; ei koko toimintaa läpileikkaavina ydinprosesseina. (Hannus 2003, 41.) 
Laamanen ja Tinnilä (2009, 12─13) määrittelevät prosessijohtamisella tarkoitettavan 
menettelyjä, joilla tunnistetaan ja kehitetään organisaation menestykselle tärkeitä 
toimintojen ketjuja eli prosesseja. Prosessilla tarkoitetaan tässä yhteydessä liiketoi-
minnan kannalta tärkeitä prosesseja ns. liiketoimintaprosesseja. Prosessijohtaminen 
kohdistuu ensisijaisesti toimintaan ja perusajatuksena on, että organisaation suori-
tuskyky syntyy prosesseissa ja että toimintaa tulee muuttaa, jos yrityksen halutaan 
saavuttavan parempi suorituskyky. 
 
Hannus (2003, 41) puolestaan määrittelee liiketoimintaprosessin olevan toisiinsa liit-
tyvien toimintojen ja tehtävien muodostama kokonaisuus, joka alkaa asiakkaan tar-
peesta ja päättyy asiakkaan tarpeen tyydyttämiseen. Liiketoimintaprosesseille olen-
naisia tekijöitä ovat Hannuksen (2003, 41) mukaan seuraavat: 
1. Prosessilla on aina asiakas, joka saa sille määritellyn lopputuloksen. Asiakas 
voi olla yrityksen sisäinen tai ulkoinen. 
2. Prosessit ylittävät organisatoriset rajat, ja ovat yleensä riippumattomia organi-
saatiorakenteesta. 
3. Prosessin suorituskykyä tulee arvioida aina asiakkaan - sisäisen tai ulkoisen - 
näkökulmasta. 
 
Liiketoimintaprosessit voidaan ryhmitellä esimerkiksi suoraan asiakkaalle arvoa tuot-
taviin liiketoiminnan ydinprosesseihin ja varsinaista liiketoimintaa tukeviin ydinproses-
seihin (Hannus 2003, 41). Prosessijohtamisessa olennaista onkin prosessi- ja asia-
kaslähtöinen toiminnan ohjaus ja suorituskyvyn seuranta sekä näiden lisäksi tiimien 
hyväksikäyttö (Hannus 2003, 69). 
 
Prosessijohtaminen antaakin konkereetiset välineet asikaslähtöisyyden ja asikashal-
linnan kehittämiseen (Hannus 2003, 35). Hannuksen (2003, 36) mukaan asiakasläh-
töisyyden paras keino on parantaa varsinaisen asiakasrajapinnan taustalla olevien 
ydinprosessien, kuten esimerkiksi uusien tuotteiden kehittämisen ja operatiivisen tila-
us- tai toimitusprosessin hallinnan, suorituskykyä. Asikastyytyväisyys ei muodostu 
pelkästään asiakaspalveluhenkilöstön toiminnasta vaan siihen liittyy jokaisen proses-
sin eri vaiheisiin osallistuvan henkilön toiminta. 
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Tiimiorganisoinnin avulla saavutettava etu on mm. oppiminen. Tiimien avulla voidaan 
toteuttaa organisaatiorakenne, joka kokoaa osaamistaustaltaan keskeiset henkilöt 
yhteiseen ongelmanratkaisuprosessiin ja kiihdyttää siten organisatorista oppimista. 
Tiimin muodotavat henkilöt sitoutuvat yhteiseen päämäärään, suorituskykytavoittei-
siin sekä työskentelytapaan ja kantavat itse yhdessä vastuun onnistumisesta. Selvä 
yhteinen näkemys päämääristä ja konkreettisista tavoitteista sekä vahva sitoutumi-
nen niihin niin yksilön kuin koko tiimin tasolla ovat toiminnan onnistumisen perusedel-
lytyksiä. (Hannus 2003, 64.)  
 
Ydinprosessien suorituskykyä voidaan Hannuksen (2003, 86─87) mukaan arvioida 
esimerkiksi seuraavilla kriteereillä: 
Asiakastyytyväisyys kuvaa sitä, kuinka hyvin ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden odo-
tukset hallitaan ja toteutetaan. Yrityksen menestyksekkään liiketoiminnan kannalta on 
tärkeää, että asiakastyytyväisyys on jatkuvasti korkealla tasolla. 
Reagointikyky ja joustavuus kuvaavat prosessin sopeutumiskykyä asiakkaiden 
tarpeiden ja toimintaympäristön muuttuessa. Jotta näissä olisi mahdollista onnistua, 
vaatii se jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Joustavuutta tulee arvioida niin asiakkai-
den tarpeiden huomioimisen näkökulmasta kuin myös yhtälailla sisäisen muutoksen 
tehokkaan toteuttamisen näkökulmasta. Siten joustavuus kytkeytyy kiinteästi sekä 
asiakastyytyväisyyteen että tuottavuuteen. 
Tehokkuus kuvaa kuinka tehokkaasti resursseja (ml. aika) hallitaan asiakastyytyväi-
syyteen ja joustavuuteen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi.  
 
Eräs lähetymistapa prosessijohtamiseen on benchmarking, joka lähtee liikkeelle 
oman toimialan tai muiden toimialojen parhaiden toimintamallien ja käytäntöjen tun-
nistamisesta. Tämän jälkeen nämä tunnistetut toimintamallit ja käytännöt toimivat 
oman toiminnan kehittämisen tavoite- ja vertailukohteena. (Hannus 2003, 91.) 
Benchmarking voi toimia prosessijohtamisen analyysivaiheen työkaluna ja suurimmat 
hyödyt siitä on yleensä saatavissa nimenomaan ydinprosessien uudistamisessa. 
Benchmarking tulisikin keskittää niihin ydinprosesseihin, joiden uudistamisella on 
saavutettavissa hyöytyjä asiakastyytyväisyyden sekä joustavuuden ja tehokkuuden 
parantamisessa. (Hannus 2003, 93.) 
Benchmarking voi olla sisäistä toimintaa, jossa verrataan saman yrityksen sisällä 
vastaavia toimintaprosesseja eri yksiköissä. Kilpailijabenchmarkingissa verrataan 
omia toimintaprosesseja suoraan kilpailijan vastaaviin toimintaprosesseihin. Toimin-
nallisessa benchmarkingissa verrataan samankaltaisia ydinprosesseja saman tyypi-
sen toimialan huippuyrityksen ydinprosesseihin ja geneerisessä benchmarkingissa 
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puolestaan verrataan saman kaltaisia ydinprosesseja täysin eri toimialojen parhaisiin 
käytäntöihin.  (Hannus 2003, 93.) 
 
Prosessijohtamisen koulukunnat Hannuksen (2009) mukaan ovat 
- laatujohtaminen eli TQM 
- aikaan perustuva johtaminen eli TBM 
- tarjontaketjun hallinta ja logistiikka eli SCM 
- toimintojohtaminen eli ABM 
- kevyt ja joustava toimintatapa eli LEAN Management 
- liiketoimintaprosessien uudelleen suunnittelu eli RE-engineering tai BPR. 
 
Vanhin prosessijohtamisen koulukunnista on asiakaslähtöinen, kokonaisvaltainen 
laatujohtaminen (Total Quality Management eli TQM). Monissa yrityksissä tuotteiden 
laadunvarmistukseen on keskitytty jo pitkään, mutta tuotteen ominaisuuksien laadun 
kehittäminen on jäänyt vähemmälle huomiolle. Tuotteen loppulaatua arvioi viime kä-
dessä asiakas, jolle tärkeää varsinaisen tuotteen ominaisuuksien ohella ovat muun 
muassa toimitusvarmuus, toimitusaika ja asiakaspalvelu. Asiakas määrittelee yleensä 
laadun odotusten ja kokemusten erotuksen kautta. Tuleekin ymmärtää, että todelli-
nen asiakaskeskeinen toimintatapa edellyttää korkeaa palvelun laatua asiakasraja-
pinnassa, mutta lisäksi myös laadun varmistamista kaikissa asiakkaalle arvoa tuotta-
vissa prosessin vaiheissa. (Hannus 2003, 131.) 
 
Laatujohtamiseen liittyy olennaisena osana laatuun liittyvien kustannusten tunnista-
minen ja säästöjen aikaansaaminen. Tuotteiden ja palveluiden tuottamisen kustan-
nuksiin sisältyy aina myös laatukustannuksia. (Hannus 2003, 138.) Laadun kehittä-
minen oikein toteutettuna kulkee käsi kädessä kustannustehokkuuden parantamisen 
ja läpimenoaikojen lyhentämisen kanssa. (Hannus 2003, 133). 
 
 Laatukustannukset voidaan jakaa kahteen ryhmään, joita ovat (Hannus 2003, 138): 
1. Huonosta laadusta aiheutuvat kustannukset, joita aiheutuu muun muassa tur-
hasta työstä, uudelleen tekemisistä, korvauksista ja asiakkaiden menetyksis-
tä. Huonosta laadusta aiheutuvat kustannukset voidaan jakaa lisäksi virhekus-
tannuksiin ja tarkastuskustannuksiin. Laatuajatteluun olennaisesti liittyy ns. 
nollavirhe-ajattelu, jonka mukaan huono laatu tulee aina kalliimmaksi kuin 
asioiden tekeminen kerralla oikein. 
2. Laadun parantamisesta aiheuttavat kustannukset. Laadun parantamiseen liit-
tyy joukko kustannuksia koulutuksen yms. kautta. Nämä kustannukset voi-
daan kuitenkin ennakoida ja ne voidaan nähdä investointeina, joilla ennalta 
ehkäistään huonosta laadusta aiheutuvia kustannuksia. 
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Edellä mainittujen laatukustannusten lisäksi voidaan kustannuksia tulkita syntyvän 
myös huonon laadun vuoksi menetetystä myynnistä (Hannus 2003, 138). 
 
Laadunohjaus on perinteisesti liitetty tuotteeseen ja tuotantoon liittyväksi. Palveluyri-
tyksissä toiminnan laatu on osattu aina liittää asiakaspalveluun ja vähitellen onkin 
herätty huomaamaan, että myös teollisuusyrityksissä liiketoiminnassa menestymi-
seen ei riitä pelkästään korkea tekninen laatu vaan menestyminen vaatii lisäksi voi-
makasta asiakaskeskeisyyttä ja palvelun laadun varmistamista. (Hannus 2003, 140.)  
Hannus (2003, 143) toteaakin, että “tärkeää ei siis ole “hyvä” tai “paras” laatu, vaan 
asiakkaan odotuksiin nähden oikea laatu. Edelleen asiakkaan kokema palvelun laatu 
koostuu kahdesta osasta: lopputuloksen laadusta eli teknisestä laadusta sekä palve-
luprosessin toiminnallisesta laadusta”. 
 
Yleisenä prosessijohtamiseen liittyvänä ongelmakohtana Laamanen ja Tinnilä (2009) 
tuovat esiin sen, ettei prosessien kehittämisessä useinkaan kiinnitetä riittävästi huo-
miota käytettäviin käsitteisiin, jotka ovat prosessien kehittämisen kannalta tarpeen, 
jotta tietojen vaihto organisaatioiden välillä onnistuu. Tämä saattaa muodostua es-
teeksi kehitystyön onnistumiselle. 
 
Kuten edellä on todettu, suunnitteluratkaisuilla on merkittävä vaikutus rakennushank-
keen kustannuksiin. Sen lisäksi suunnitelun ja suunnitelmien laatu vaikuttavat hank-
keen toteutuksen onnistumiseen. 
Suunnittelulla on yleensä käyttäjän lisäksi myös muita asiakkaita kuten rakennuttaja, 
tilaaja, toiset suunnittelijat, viranomaiset sekä rakennustyön suorittajat. Sen lisäksi, 
että suunnitellun rakennuksen tulee täyttää asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset, 
suunnitelmien tulee palvella myös kaikkia asiakkaiden tarpeita sisällöllisesti, määrälli-
sesti ja ajallisesti. (Lakka & Nummi 1994, 8.) 
 
Suunnittelulle asetettavat vaatimukset koskevat yleensä tuotteen eli suunnitelmien 
laatua sekä prosessin eli suunnittelutyön laatua. (Lakka & Nummi 1994, 8). Suunni-
telmien laadulle asetettavat vaatimukset ovat yleensä sekä sisällöllisiä että määrälli-
siä. Sisällölliset vaatimukset kohdistuvat ensisijaisesti suunnitelmissa esitettyihin ra-
kenneratkaisuihin ja yleisesti rakennuksen rakennettavuuteen. Määrälliset vaatimuk-
set kohdistuvat lähinnä suunnitelma-asiakirjojen esittämistapaan ja luotettavuuteen. 
Suunnitteluprosessia koskeva vaatimus yleensä on yksinkertaisuudessaan se, että 
suunnittelijan tulee tuottaa asetettujen tavoitteiden mukaiset ja kustannuksiltaan edul-
liset virheettömät suunnitelmat sovitussa aikataulussa. (Lakka & Nummi 1994, 9.) 
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Jotta asetetut vaatimukset on mahdollista täyttää, edellyttää se ensivaiheessa tilaajan 
suunnitteluratkaisuille asettamien tavoitteiden yksiselitteistä kirjaamista, jotta valmiita 
suunnitteluratkaisuja on mahdollista verrata asetettuihin tavoitteisiin. Suunnitelmien 
virheettömyyteen voidaan päästä kehittämällä laatuun vaikuttavia työvaiheita ja do-
kumetoimalla ne suunnitteluohjeiksi ja menettelytavoiksi. Lisäksi suunnitelmien vir-
heettömyys on mahdollista varmistaa luomalla menettelytapoja suunnitelmien tarkas-
tamiseksi ennen tilaajalle luovuttamista, esimerkiksi tarkastuslistojen avulla. (Lakka & 
Nummi 1994, 10.) 
 
Lakan ja Nummen (1994, 10) mukaan suunnittelijalla itsellään tulee olla riittävät me-
nettelytavat varmistaa suunnitelmien toimittaminen tilaajalle sovitun aikataulun mu-
kaisesti. Varmistettavia asioita ovat ainakin seuraavat: 
- Suunnittelutoimistolla on käytettävissä riittävät resurssit sovittujen toimeksian-
tojen toteuttamiseen. 
- Piirustusaikataulua seurataan jatkuvasti ja suunnitelmat pystytään toteutta-
maan sovitussa aikataulussa. 
- Suunnittelijalla on käytössään tavittavat lähtötiedot oikea-aikaisesti. 
 
Suunnittelun lähtötietojen saaminen oikea-aikaisesti suunnittelijan käyttöön voidaan 
varmistaa esimerkiksi suunnitteluvaiheen alussa järjestettävällä lähtötietokatselmuk-
sella. Lisäksi apuna on mahdollista käyttää myös suunnittelijan lähtötietoaikataulua. 
(Lakka & Nummi 1994, 11.) 
 
Suunnitteluprosessin edetessä suunnittelun tavoitteiden mukaisuus on mahdollista 
varmistaa kunkin suunnitteluvaiheen alussa järjestettävässä suunnittelukokouksessa, 
jossa voidaan todeta suunnitelmien vastaavan asetettuja tavoitteita tai tavoitteita voi-
daan tarpeen mukaan yhdessä tilaajan kanssa täsmentää. Suunnitteluvaiheen päät-
tyessä pääsuunnittelijan tulisi järjestää suunnitelmakatselmus, jossa todennetaan 
tuloksen vastaavan asetettuja suunnitelmatavoitteita. Samalla rakenuttaja hyväksyy 
suunnitelmat suunnitteluvaiheen päättyessä, jonka jälkeen ne toimivat yhteisenä poh-




Tämä työ on tehty kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena, jonka pääasiallisena 
tutkimusmenetelmänä on käytetty toimintatutkimusta. 
Tutkimusaineistoina toimivat pääasiassa kirjalliset lähteet. Kirjallinen aineisto koostui 
teemahaastattelun periaatteella aiemmin toteutettujen yksikköauditointien pöytäkir-
joista, yrityksen toimintajärjestelmän sisältämistä dokumenteista sekä tutkimuksen 
toisessa vaiheessa tutkimuksen kohteena olleiden asuntokohteiden asiakkaille annet-
tavista kohdekohtaisista aineistoista. Tutkimusaineistoja on kuvattu tarkemmin tässä 
työssä kutakin tutkimusvaihetta käsittelevässä osiossa. Tutkimustyön viimeisessä 
vaiheessa toimintamallin kehittämiseksi tehtiin kolmelle arkkitehtitoimistolle lomake-
kysely. Kunkin vaiheen tutkimusaineistot analysoitiin työn edistyessä sitä mukaa kuin 
aineistoa tutkimusta varten kerättiin ja kussakin tutkimusvaiheessa saadut tulokset 
ohjasivat tutkimustyön seuraavan vaiheen sisältöä. Aineistojen analyysimenetelmiä 





Kananen (2009, 9) kuvaa toimintatutkimusta seuraavasti: “Toimintatutkimuksessa 
toteutuvat sen nimen mukaisesti tutkimus ja toiminta samanaikaisesti. Toimintatutki-
mus liittyy oleellisesti käytännön työelämään ja siellä oleviin käytännön ongelmiin, 
niiden tiedostamiseen ja poistamiseen. Toimintatutkimuksella pyritään ratkaisemaan 
käytännön ongelmia erilaisissa yhteisöissä, kuten esimerkiksi yrityksissä. Toiminta-
tutkimus on jatkuvaa toiminnan parantamista.” 
 
Toimintatutkimuksen voidaan määritellä olevan joukko tutkimusmenetelmiä, joilla 
saadaan tietoa tutkitavasta ilmiöstä. Toimintatutkimukseen oleellisina elementteinä 
kuuluvat toiminnan kehittäminen eli muutos, yhteistoiminta sekä tutkimus.  Ilman tut-
kimusta toimintaan liittyvien muutosten ja parannusten voidaan katsoa olevan työpai-
kan arkipäivän parannuksia; ei toiminnan kehittämiseen liittyvää tutkimustyötä. Toi-
mintatutkimuksen päätavoitteena on siis saada muutos aikaan. Jotta muutos olisi 
mahdollinen, edellyttää se muutettavan ilmiön tuntemista ja siihen vaikuttavien teki-
jöiden selvittämistä.  
Toimintatutkimuksen voidaan kuvata olevan syklinen prosessi, jonka vaiheita ovat 
kuviossa kolme kuvatun mukaisesti suunnittelu, toiminta, havainnointi ja seuranta. 
Jokaiseen sykliin liittyy aina tutkimus ja jokaista sykliä seuraa aina uusi sykli. Yrityk-
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sen toimintaa kehitetään jatkuvasti sillä, että jokainen uusi sykli lähtee siitä mihin 
edellisen syklin aikana päädyttiin. (Kananen 2009, 10─12.) 
 
 
KUVIO 3. Toimintatukimus on jatkuva, syklinen prosessi, joka tähtää jatkuvaan muu-
tokseen ja kehittämiseen (mukaellen Kananen 2009, 11) 
 
Toimintatutkimus soveltuu hyvin käytettäväksi tilanteissa, joissa tavoitteena on työn 
tai toiminnan kehittäminen. Toisin kuin perinteisissä tutkimusmenetelmissä, joissa 
tutkimus ja saadut tulokset jäävät yleensä ainoastaan toteavalle tasolle, toimintatut-
kimuksessa toteutuu samaan aikaan niin toiminta, tutkimus kuin muutoskin. Tutki-
muksen tekijä on yleensä itse mukana sekä tutkimuksessa että toiminnassa ja näin 
ollen voidaan kuvata, että tutkimus viedään konkreettisesti mukaan itse toimintaan. 
(Kananen 2009, 13.) 
Toimintatutkimus luetaan kuuluvaksi laadulliseen eli kvalitatiiviseen tukimukseen. 
Laadulliselle tutkimukselle ominaista on, että siinä pyritään pääsemään tuloksiin il-
man tilastollisia menetelmiä. Laadullisessa tutkimuksessa ei myöskään pyritä määräl-
lisen tutkimuksen kaltaisiin yleistyksiin, vaan tarkoituksena on tutkittavan ilmiön ku-
vaaminen, syvällinen ymmärtäminen ja mielekkään tulkinnan antaminen. Laadullises-
sa tutkimuksessa ei myöskään käytetä määrällisen tutkimuksen kaltaista tarkkaa vii-
tekehystä ja aineiston analysoinnista puuttuvat määrällisen tutkimuksen tiukat sään-
nöt. (Kananen 2009, 17─18.) Kananen (2009, 19) toteaakin, että ”laadullisessa tutki-
muksessa tutkitaan pääasiassa prosesseja, joihin määrällisessä tutkimuksessa tilas-





Toimintatutkimus poikkeaa perinteisestä laadullisesta tutkimuksesta siten, että ana-
lyyseja tehdään tutkimustyön eri vaiheissa ja ne ohjaavat tutkimusprosessia ja tiedon 
keruuta. Toimintatutkimuksen viimeinen vaihe ei siten ole perinteisen laadullisen tut-
kimuksen tapaan analyysin tekeminen, vaan varsinaisen tutkimustuloksen saavutta-
misen lisäksi pyritään saamaan aikaan toiminnan muutos. (Kananen 2009, 18─23.) 
 
Jotta toimintatutkimuksessa voidaan päästä haluttuun lopputulokseen eli saada ai-
kaan muutos, edellyttää sen ensin tutkittavan ilmiön tai ongelman määrittelyä sekä 
ongelmaan vaikuttavien tekijöiden tunnistamista. Yleensä toimintatutkimus edellyt-
tääkin taustalleen tehtyä laadullista tutkimusta. Toimintatutkimuksessa tutkija itse on 
osa tutkittavaa toimintaa ja vaatii näin ollen tutkijalta paljon tietoa ja perehtymistä 
tutkittavaan ilmiöön. Tämän vuoksi toimintatutkimus yleensä kestää ajallisesti muita 
tutkimuksia pidempään. Myös toimenpide- ja parannusehdotusten suunnittelu, toteu-
tus ja arviointi lisäävät yleensä tutkimuksen kokonaiskestoa. (Kananen 2009, 24.) 
Tutkimusta voi sisältyä toimintatutkimuksen eri vaiheisiin ja tutkimus voi olla kvalitatii-
vista eli laadullista tai kvantitatiivista eli määrällistä. Toimintatutkimuksen onnistumi-
sen kannalta olleellista on tunnistaa ongelman ydin, minkä jälkeen ongelman ratkai-
semiseksi on mahdollista tuottaa tietoa. (Kananen 2009, 30.) 
 
Toimintatutkimuksen tiedon keräämiseen käytetään samoja menetelmiä kuin muissa-
kin tutkimusmenetelmissä ja tiedon keruumenetelmiä voivat olla esimerkiksi (Kana-
nen 2009, 60─61) 
- haastattelu 
- havainnointi 
- kirjalliset lähteet 
- kyselyt. 
 
Kirjalliset tiedon lähteet voivat olla esimerkiksi haastattelun avulla kerättyä aineistoa 
tai olemassa olevia dokumentteja, jotka liittyvät tutkittavaan ilmiöön. Yleensä yrityk-
sissä on myös paljon olemassa olevaa aineistoa ja dokumentteja, joita voidaan käyt-
tää tutkimuksen lähtötilanteen analysoinnissa. Kirjallisia aineistoja voidaan käyttää 
joko sellaisenaan tutkimusmateriaalina tai haastattelujen tukena ja täydentäjinä. (Ka-
nanen 2009, 73.) 
 
Toimintatutkimuksessa, kuten laadullisessa tutkimuksessa yleensäkin, aineiston ke-
rääminen ja analysointi tapahtuvat samanaikaisesti, sillä analyysi yleensä ohjaa ai-
neiston keräämistä. Kirjallisen aineiston ja haastatteluaineistojen analysointiin käyte-
tään samoja menetelmiä. (Kananen 2009, 77.)  
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Tutkimusprosessin aikana erilaisilla tiedonkeruumenetelmillä kerätyt aineistot muute-
taan paremmin ymmärrettävään muotoon, minkä jälkeen aineistosta pyritään löytä-
mään tutkittavalle ilmiölle selitys eli tulkinta. Aineiston analysointia on kuvattu kuvios-





KUVIO 4. Aineiston analyysin eteneminen eri vaiheiden kautta tulkinnaksi (mukaellen 
Kananen 2009, 79) 
 
Aineiston analyysi voidaan ymmärtää aineiston jäsentelyksi, käsittelyksi, muokkaami-
seksi tai tiivistämiseksi. Aineiston muokkaus voi tapahtua erilaisilla menetelmillä, joi-
den tavoitteena on saada muutettua aineisto ymmärrettävään muotoon, jonka jälkeen 
aineistosta pyritään löytämään ja tunnistamaan säännönmukaisuuksia, toiminnan 















Teemahaastattelu on tutkimushaastattelu, jossa keskustelu kohdennetaan tiettyihin 
teemoihin. Kaikkein olleellisin piirre on se, että haastattelu etenee yksityiskohtaisten 
kysymysten sijaan tiettyjen keskeisten teemojen varassa. Teemahaastattelu ei ole 
yhtä vapaamuotoinen kuin syvähaastattelu, mutta siitä kuitenkin puuttuu struktu-
roidulle lomakehaastattelulle luonteenomainen kysymysten tarkka muoto ja järjestys. 
(Hirsjärvi & Hurme 2009, 47─48.) 
 
Teemahaastattelu voidaan pitää ryhmäkeskusteluna, jonka tavoite on verraten va-
paamuotoinen ja Hirsjärvi ja Hurme (2009, 61) toteavatkin, että ryhmähaastattelussa 
“osanottajat kommentoivat asioita melko spontaanisti, tekevät huomioita ja tuottavat 
monipuolista tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Ryhmähaastattelussa haastattelija puhuu 
useille haastateltaville yhtäaikaa ja suuntaa väliin kysymyksiä myös ryhmän yksittäi-
sille jäsenille.” 
 
Hirsjärvi ja Hurme (2009, 144) kuvaavat haastatteluaineiston analyysin vaiheita kuvi-
ossa viisi esitetyn kaltaiseksi prosessiksi. 
 
 
KUVIO 5. Haastatteluaineiston analyysin vaiheet (mukaellen Hirsjärvi & Hurmi 2009, 
144) 
 
Laadullisen aineiston analyysissa tutkija käyttää joko induktiivista tai abduktiivista 
päättelyä. Induktiivisessa päättelyssä tutkija pyrkii tekemään päätelmänsä aineisto-
lähtöisesti, kun taas puolestaan abduktiivisessa päättelyssä tutkijalla on valmiina joi-
tain teoreettisia johtoideoita, joita hän pyrkii todentamaan aineistonsa avulla. (Hirsjär-
vi & Hurme 2009, 136.)  
Haastatteluaineistoihin perustuvien laadullisten tutkimusten haasteena usein on se, 
että tutkija päätyy onnistuneisiin tulkintoihin. Samaa haastattelutekstiä on mahdollista 
tulkita monin tavoin ja eri näkökulmista. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 151.) Hirsjärvi ja 
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Hurme (2009, 151) toteavatkin, että “onnistuneen tulkinnan avainkriteerit ovat siinä, 
että myös lukija, joka omaksuu saman näkökulman kuin tutkija, voi löytää tekstistä ne 
asiat, joita tutkijakin löysi, riippumatta siitä onko hän näkökulmasta samaa mieltä vai 
ei.” Jotta kerättävä aineisto olisi laadukasta, on haastattelurunko syytä miettiä tarkoin 
etukäteen. Saatavan aineiston laadukkuutta on myös mahdollista varmistaa sillä, että 
ennakkoon mietitään miten käsiteltäviä teemoja voidaan syventää. Teemahaastatte-
lun ei tule olla vain pääteemojen esittämistä vaan käsittelyä on mahdollista laajentaa 


















5. TEEMAHAASTATTELUT  (YKSIKKÖAUDITOINNIT) 
 
5.1 Tutkimuksen toteutus ja aineiston analysointi 
 
Alueyksiköiden toimintatavoissa oli tiedostettu olevan eroja suunnittelunohjaus- ja 
rakennuttamisprosessin läpi viemisessä. Prosessin kehittämiseksi haluttiin löytää 
parhaat menettelyt ja toimintatavat ja sen vuoksi kehitystyön alussa vallitsevan tilan-
teen kartoittamiseksi kaikkien alueyksiköiden toimintatapoja selvitettiin yksikköaudi-
toinneilla. Auditoinnit toteutettiin kaikissa 13 alueyksikössä teemahaastattelun peri-
aatteella, jossa valmiiksi laadituilla kysymyssarjoilla ohjattiin haastattelun kulkua. 
Osin haastatteluihin sisältyi myös vapaamuotoisempaa keskustelua. Haastattelut 
toteutettiin ryhmähaastatteluna, johon osallistui jokaisesta alueyksiköstä yleensä 
suunnittelunohjauksen, hankitatoimen ja asiakaspalvelun henkilöstöä. Yksikköaudi-
toinneissa käytetty haastettelurunko kysymyssarjoineen on esitetty tämän työn liit-
teessä kolme. 
 
Yksikköauditointi oli sisältöltään kaksiosainen, joista ensimmäisessä osiossa pereh-
dyttiin yksikön suunnittelunohjaus- ja rakennuttamisprosessin toimintatapoihin raken-
nushankkeen eri vaiheissa; alkaen tontin hankintavaiheesta edeten ehdotus- ja luon-
nossuunnitteluvaiheen kautta pää- ja työpiirustussuunnitteluvaiheeseen ja edelleen 
rakentamisen valmisteluun ja rakentamisvaiheen aikaisiin tehtäviin ja toimenpiteisiin. 
Ennen auditointeja jokainen alueyksikkö toimitti ennakkoon auditointiryhmälle yhden 
alueyksikön toteuttaman asuntokohteen suunnitelmat sekä kohteeseen liittyvät suun-
nitteluvaiheessa laaditut hankkeen taloudellisuus- ja tehokkuustarkastelut tunnuslu-
kuineen. Yksikköauditoinnin toisessa osassa käytiin läpi esimerkkikohteen avulla yk-
sikön kohteissaan käyttämiä tuote- ja suunnitelmaratkaisuja. 
Lisäksi alueyksiköt vastasivat ennakkotehtävään, jossa heidän tuli ehdottaa mahdolli-
sia keinoja ja menettelytapoja suunnittelunohjausprosessin tehostamiseksi ja alueyk-
siköiden välisen yhteistyön lisäämiseksi. Ennakkotehtävän kysymykset on esitetty 
tämän työn liitteessä neljä. Auditointien yhteydessä alueyksiköiltä myös kerättiin käy-
tössä olevia malleja, ohjeita yms. yksikön hyväksi havaitsemista menettelyistä kehi-
tystyön tausta-aineistoksi. 
 
Yksikköauditoinnit oli toteutettu ennen tämän opinnäytetyön käynnistämistä eivätkä 
haastettelujen järjestäminen ja raportointi kuuluneet tämän työn sisältöön. Tämä 
opinnäytetyö alkoi haastatteluista laadittujen raporttien analysoinnilla sekä tutustumi-
sella tausta-aineistoihin. Haastatteluraporttien analysoinnissa raporteista pyrittiin en-
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sisijaisesti tutkimusmenetelmiä käsittelevässä teoriaosuudessa kerrotun mukaisesti 
tunnistaman alueyksiköiden toiminnasta samanlaisuutta tai erilaisuutta. Päätelmiä 
tehtiin siis aineistolähtöisesti eli kyse oli induktiivisesta päättelystä. 
 
 
5.2 Teemahaastattelujen (yksikköauditointien) tulokset 
 
Yksikköauditoiniraporteista laaditun analyysin sekä alueyksiköiden ennakkotehtävään 
antamien vastausten perusteella suunnittelunohjaus- ja rakennuttamisprosessista 
tunnistettiin kehittämiskohteita, joita on kuvattu tarkemmin seuraavana tässä opinnäy-
tetyössä kohdissa 5.2.1 – 5.2.9. 
 
5.2.1  Suunnittelunohjaus- ja rakennuttamisprosessi 
 
Suunnittelunohjaus- ja rakennuttamisprosessi on kuvattu tällä hetkellä yrityksen toi-
mintajärjestelmässä ja yksikköauditoinneissa saadussa palautteessa toimintajärjes-
telmä koettiin käytettävyydeltään enimmäkseen hieman hankalaksi. Siksi voidaan 
olettaa, ettei tämän hetkinen prosessikuvauskaan ole täysin selvä alueyksiköissä 
toimiville rakennuttamista ja suunnittelunohjausta hoitaville projektipäälliköille ja  
-insinööreille. 
 
Toimintajärjestelmästä löytyy paljon suunnittelunohjauksessa hyödynnettävää tietoa, 
menettelyohjeita, lomakepohjia, tarkastuslistoja jne., mutta niiden käytöstä ei ole 
olemassa selvää ohjeistusta. Tämä oletettavasti johtuu osaltaan siitä, että aiemmin 
jokaisella alueyksiköllä on ollut käytössään oma yksikkökohtainen toimintajärjestelmä 
ja vasta viime vuosina on otettu käyttöön yrityksen valtakunnallinen toimintajärjestel-
mä. Uuteen toimintajärjestelmään on tässä vaiheessa kerätty eri alueyksiköiden käyt-
tämiä (omia) menettelyohjeita, lomakepohjia jne. minkä seurauksena samaan käyttö-
tarkoitukseen järjestelmästä saattaa tällä hetkellä löytyä useita päällekkäisiä menette-
lyohjeita ja työkaluja. Toimintajärjestelmän lisäksi jokaisella alueyksiköllä ja henkilöllä 
on käytössään ”omalla koneella” olevia työkaluja. Tästä seuraa, että samoista menet-
telyistä ja toiminnoista puhutaankin helposti eri nimillä eri alueyksiköissä ja eri henki-
löiden kesken. Lisäksi saman lomake- ja/tai lähtätiedon (esim. hankeohjelma) saattaa 
kukin alueyksikkö tuottaa hieman eri muodossa. 
Toimintajärjestelmän käytön ongelma kiteytynee tällä hetkellä siihen, että järjestel-
mässä on liikaa tietoa tai se on huonosti jäsenneltyä, jolloin sieltä ei löydetä oleellista. 
Tuloksista on myös havaittavissa teoriaosuudessa mainittu prosessien kehittämistä 
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koskeva yleinen ongelma siitä, että alueyksiköiden välillä ei ole kattavasti käytössään 
yhteisiä käsitteitä eri toiminnoista. 
 
Toimintatavat alueyksiköiden välillä poikkeavat siis toisistaan, mutta selviä virheitä 
suunnitelmissa tai prosessissa ei auditoinneissa havaittu. Lisäksi henkilöosaamisen 
tason todettiin kaikissa yksiköissä olevan varsin korkea, joka osaltaan luo haasteen 
sille, miten henkilöstö saadaan motivoitumaan kehittämään jo varsin hyvällä tasolla 
olevaa toimintaa vielä paremmaksi ja ottamaan käyttöön uusia työkaluja sekä menet-
telytapoja. 
 
Tässä yhteydessä voitiin myös todeta, että yhteistyötä ja tiedon vaihtoa alueyksiköi-
den välillä auditointiraporttien mukaan oli erittäin vähän. Tämä toisaalta johtaa siihen 
ja toisaalta taas johtuu siitä, että alueyksiköiden välisissä toimintatavoissa on eroja. 
Yhteisten toimintatapojen ja menettelyjen puute johtaa myös merkittävään päällek-
käisten resurssien käyttöön eri alueyksiköissä. Auditointiraporttien perusteella haluk-
kuutta yhteistyön lisäämiseksi alueyksiköiden välillä oli. 
 
 
5.2.2  Suunnittelun lähtötietojen määrittely ja seuranta 
 
Alueyksiköillä oli myös suunnittelun lähtötietojen ja tavoitteiden dokumentointiin käy-
tössään useita eri tapoja ja menetelmiä. Lisäksi eroja oli havaittavissa siinä, mitkä 
tiedoista oli tarkoitettu vain sisäiseen käyttöön sekä mitä tietoja ja missä muodossa 
annettiin eteenpäin suunnittelijoille. 
 
Osin käytössä oli hyvin yksityiskohtaisia ohjeita eri suunnittelualoille, kun taas toisaal-
ta suunnittelun lähtötiedot saattoivat olla yksinkertaisuudessaan ”tehdään niin kuin on 
muutkin kohteet tähän saakka tehty”. Viimeksi mainitun menettelyn selväksi ja merkit-
täväksi ongelmakohdaksi tunnistettiin se, että tieto on tällöin vain projektipäälliköllä ja 
suunnittelijalla eikä tietoja ole dokumentoitu millään tavalla. Tämä aiheuttaa hanka-
luuksia, jos projektihenkilöstö vaihtuu kesken projektin tai jos ”vakiosuunnittelija”, 
jonka kanssa useita projekteja on hoidettu, vaihtuu. Lisäksi sen, ettei lähtötietoja ollut 
kootusti saatavilla tai helposti muokattavissa, todettiin aiheuttavan paljon päällekkäis-
ten resurssien käyttöä alueyksiköissä. 
 
Suunnittelulle asetettuja tavoitteita (esimerkiksi suunnitelmatehokkuus) seurattiin 
alueyksiköissä vaihtelevasti ja vaihtelevilla menetelmillä. Selviä suunnitelmien tarkas-
tusrutiineja ei juuri ollut käytössä, vaan tarkastusta suoritettiin paljon muun muassa 
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muistinvaraisesti. Osaltaan tähän syynä oletettavasti on se, ettei rutiininomaisten 
tarkastusten tekemiseen ole olemassa valmiita työkaluja. 
 
Suunnittelmien ollessa valmiina rakentamisvaiheen aloittamista varten järjestetään 
suunnitelmakatselmus, jossa mm. käydään läpi eri suunnittelualojen suunnitelmien 
ristiriidattomuus sekä varmistetaan suunnitelmien valmiusasteen olevan sellainen, 
että tuotanto voi ongelmitta käynnistyä. Tilaisuus järjestettiin yleensä kaikissa alueyk-
siköissä, mutta tilaisuuden järjestäjä ja koolle kutsuja vaihteli. Osassa alueyksiköistä 
vetovastuu suunnitelmakatselmuksen järjestämisestä ja läpi viemisestä oli suunnitte-
lunohjauksesta vastanneella projektipäälliköllä, kun taas osassa alueyksiköistä työ-
päällikkö huolehti tilaisuuden järjestämisestä. 
 
 
5.2.3 Luonnossuunnitelmien arviointi 
 
YIT:llä on käytössään kustannusten ja hintojen arviointi- ja ohjausmenettelyä varten 
ns. Kemppis-menettely, joka on nimetty menettelyn kehittäjän Jouko Kemppisen mu-
kaan. Menettely on Excel-pohjainen ja tarkoitettu kustannus- ja hintahallinnan apuvä-
lineeksi omaperustaisten asuntohankkeiden suunnittelunohjauksessa. 
Yrityksen sisäisessä käytössä olevassa kustannusten ja hintojen arviointi- ja ohjaus-
menettelyohjeessa menettelyn sisältöä kuvataan siten, että hankeohjelmavaiheessa 
(hankebudjetti) hankkeelle määritellään tilaohjelma, asetetaan suunnittelmalle kalle-
us- ja laatutavoitteet sekä määritellään kustannus- ja hintatavoitteet. Suunnitteluvai-
heessa arvioidaan suunnitelman mukaiset kustannukset ja laadullinen kelpoisuus. 
Mikäli suunnitelman havaitaan poikkeavan asetetuista tavoitteista kustannusten, oh-
jelman tai laadun osalta, ohjataan ja kehitetään suunnitelma tavoitetason mukaiseksi. 
Suunnitteluvaiheen arviointimenettely on luonteeltaan ns. erokustannusarviomenette-
ly, jossa tarkasteltavaa kohdetta verrataan määriteltyyn tavoitetasoon, selvitetään 
mahdolliset erot ja määritellään niiden kustannusvaikutukset. Jotta erikokoisia hank-
keita voidaan verrata keskenään, määrätietoja käsitellään suhteellisina, yleensä brut-
toalaa kohden laskettuna. Menettely ei välttämättä sovelly niinkään hankkeen abso-
luuttisen hinnan määrittelyyn, mutta sen avulla voidaan erinomaisesti arvioida eri 
suunnitelmavaihtoehtojen välistä taloudellisuutta.  
Ongelmaksi kuitenkin havaittiin, että menettelyn käyttöaktiivisuudessa alueyksiköiden 
välillä oli merkittäviä eroja. 
 
Luonnossuunnitelmien arviointi vaikutti perustuvan varsin paljon ainoastaan projekti-
päällikön omaan näkemykseen ja tuntemukseen asiasta. Sen lisäksi luonnossuunnit-
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teluvaihetta auditointitulosten perusteella vaikutti aina leimaavan kiire, jolloin aikaa eri 
vaihtoehtojen vertailuun ja/tai teettämiseen ei ollut käytettävissä paljon. Tämä kuiten-
kin herätti kysymyksen onko kyseessä aidosti kiire vai johtuuko tunne siitä, ettei arvi-
ointiin ole käytettävissä sopivia työkaluja? 
 
Alueksiköiden välillä oli myös eroja siinä, mitkä ja/tai ketkä tahot arvioivat ja kommen-
toivat luonnossuunnitelmia, kuten esimerkiksi asuntojakaumaa. Asuntomyynnin osal-
listuminen luonnossuunnitteluvaiheeseen vaihteli alueyksiköittäin. Lisäksi asuntopoh-
jien tarkastelu ja arviointi suunnittelunohjaajilla perustui pääosin omien hankkeiden 
tarkasteluun ja vertailuun eikä yhteistyötä yksikön sisällä projektipäälliköiden kesken 
tai yli yksikkörajojen tässäkään tapauksessa ollut. 
Aiemmin omassa yksikössä toteutettujen asuntokohteiden tai muiden alueyksiköiden 
kohteiden suunnitelmista yhteen kerättyjen mallihankkeiden ja vakioasuntopohjien 
dokumentointi ja hyödyntäminen oli käytössä osassa alueyksiköitä. Aiempien kohtei-
den suunnitelmien hyödyntäminen ei kuitenkaan ollut systemaattista missään alueyk-
sikössä eikä uudelleen hyödynnettävien suunnitelmien dokumentointiin ja arkistoimi-
seen ollut syntynyt vakiintunutta käytäntöä. Arkistointitapa vaihteli irrallisista ja yksit-
täisistä mappeihin taltioiduista pohjakuvista vanhoihin myyntiesitteisiin sekä tietoko-
neelle tallennettuihin suunnitelmia sisältäviin tiedostoihin. 
Kaiken kaikkiaan auditointitulosten perusteella voitiin todeta, että luonnossuunnitel-
mien analyyttinen arviointi oli varsin olematonta. 
 
5.2.4  Projektipäällikön asema rakentamisvaiheen aikana 
 
Alueksiköissä havaittiin auditointitulosten perusteella olevan vaihtelua millaisessa 
asemassa suunnittelunohjausta ja rakennuttamista hoitava projektipäällikkö toimi 
rakentamisvaiheen aikana. Ainakin seuraavia käytäntöjä rakennuttajan tehtävien hoi-
tamisesssa rakennustyön aikana havaittiin olevan käytössä: 
 
1. Suunnittelunohjaaja jää hankkeesta kokonaan pois suunnitteluvaiheen jäl-
keen. 
2. Rakennusaikana suunnittelunohjaaja osallistuu työmaakokouksiin ja vastaan-
otto- yms. tarkastuksiin rakennuttajan roolissa (vetovastuu kokouksissa on 
kuitenkin työpäälliköllä tai valvojalla). 
3. Työmaakokousten vetovastuu on suunnittelunohjaajalla, joka toimii myös niin 
rakennuttajana kuin valvojana hankkeessa rakennusaikana. 
Toimintatapojen kirjo oli siis melkoinen alueyksiköiden välillä. 
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5.2.5 Tuote- ja suunnitelmaratkaisut 
 
Niin teknisissä järjestelmävalinnoissa, rakenneratkaisuissa kuin materiaaleissa ja 
asiakasrajapintatuotteiden sisällössä ja laadussa havaittiin olevan selviä alueyksikkö-
kohtaisia eroja. Lisäksi eroja löytyi jopa alueyksikön sisältä eri hankkeiden väliltä. 
Kaiken kaikkiaan auditointitulosten perusteella voitiin todeta, ettei tuote- ja suunnitel-
maratkaisuissa ollut juuri minkäänlaista selvää systemaattisuutta. 
Lisäksi vain noin puolella alueyksiköistä oli käytössään systemaattisia menettelyjä 
suunnittelijoiden ohjaamiseksi edullisiin suunnitelmaratkaisuihin.  
 
Auditoinneissa tehtiin myös yleishavainto, että detaljisuunnittelun taso oli heikko kai-
kissa alueyksiköissä. Usein detaljisuunnittelu ei myöskään ollut valmiina tuotannon 
käynnistyessä, vaan detaljeja laadittiin vasta siinä vaiheessa, kun niiden tarve tuli 
esiin työmaalla tai detaljien toteutus saattoi jäädä kokonaan työmaan ratkaistavaksi. 
Useissa tapauksissa detaljit myös havaittiin liian yleisluonteisiksi eivätkä ne sellaise-
naan soveltuneet kohteessa käytettäväksi. 
 
Lisäksi todettiin, että suunnittelunohjausprosessi on hieman irrallinen verrattuna esi-
merkiksi hankinta- ja asuntomyyntiprosessiin, eikä kaikki tarpeellinen tieto esimerkiksi 
vuosisopimuksista tai yleisimmistä asukasmuutoksista välttämättä tavoittanut suunnit-
telunohjaajia. Tämä osaltaan on saattanut johtaa siihen, että käytetyissä tuotteissa ja 
tuoteratkaisuissa esiintyy paljon kirjavuutta. 
 
 
5.2.6 Projektipäälliköiden talotekniikkaosaaminen 
 
Projektipäälliköt ovat yleisimmin rakennusalan koulutuksen saaneita henkilöitä ja talo-
teknisten järjestelmien sekä niitä koskevien suunnitelmaratkaisujen hallinnan havait-
tiin olevan melko heikolla tasolla kaikissa alueyksiköissä. Tiedollisten puutteiden 
vuoksi ei näin ollen ole mahdollista arvioida suunnitelmien oikeellisuutta ja järkevyyt-
tä, vaan suunnittelunohjauksessa joudutaan usein toimimaan suunnittelijan ja/tai ura-








5.2.7 Valmiit sopimusmallit 
 
Yrityksellä on laadittuna kaikille suunnittelualoille omat suunnittelusopimusmallit ja ne 
ovat tallennettuna yrityksen atk-pohjaiseen TOHA-Toimitusten hallintajärjestelmään, 
jonne tehdään ja tallennetaan kaikki tilaukset, sopimukset, toimittaja-arvioinnit sekä 
mahdolliset toimittajareklamaatiot hankekohtaisesti. Lisäksi järjestelmästä löytyy 
kaikki merkittävimmät aliurakka- ja konsulttisopimuspohjat valmiina kohdekohtaisilla 
tiedoilla ja sopimusehdoilla täydennettäväksi. Valmiit suunnittelusopimuspohjat ovat 
täten kaikkien suunnittelunohjaajien saatavilla, mutta käytössä niiden havaittiin ole-
van vain noin puolella alueyksiköistä. Ne yksiköt, joissa valmiit sopimusmallit eivät 
olleet käytössä, käyttivät joko vanhoja aiemmin laadittuja sopimuspohjia tai olivat 
muokanneet uusista sopimusmalleista omiin tarkoituksiin soveltuvia sopimuksia. 
Auditointiraporteista ei käynyt selvästi ilmi, mikä oli syy sopimusmallien käyttämättö-
myyteen; eivätkö sopimusmallit olleet riittävän kattavia tai täydellisiä, oliko TOHA-




5.2.8  Palautetiedon kerääminen ja hyödyntäminen 
 
Niin tuotannosta, vuosikorjauksista kuin asiakkailtakin kerätyn ja saadun palautetie-
don siirtäminen ja periyttäminen uusiin hankkeisiin oli auditointiraporttien perusteella 
melko heikolla tasolla. Järjestelmiä ja menetelmiä palautetiedon keräämiseen oli käy-
tössä, mutta tiedon siirtäminen edelleen suunnitteluohjeisiin tai uuden hankkeen 




5.2.9 Projektipäälliköiden henkilökohtaiset tavoitteet ja niiden mittaaminen 
 
Muutamissa alueyksiköissä suunnittelunohjauksessa toimiville henkilöille oli määritel-
ty tuloskeskustelussa joitain suunnittelunohjaukseen liittyviä tavoitteita myös henkilö-
kohtaisiksi tulostavoitteiksi. Tavoitteiden laatu ja sisältö kuitenkin vaihtelivat eikä mi-
tään vakiintunutta käytäntöä ollut. Varsinaisia mittareita suunnittelunohjauksen onnis-





5.3 Johtopäätökset ja kehitysehdotuksia 
 
Seuraavassa osiossa on haastettulutukimuksella (yksikköauditointien) saatujen tulos-
ten perusteella tehty päätelmiä toiminnan nykytilasta sekä esitetty kehitysehdotuksia 
havaittujen ongelmakohtien parantamiseksi. Kehitysehdotusten tavoitteena on yhte-
näistää ja kehittää alueyksiköiden toimintaa. 
 
 
5.3.1 Prosessikuvauksen selkeyttäminen ja alueyksiköiden välinen yhteistyö 
 
Yksikköauditoinneista saatujen tulosten perusteella toimintajärjestelmä koettiin käy-
tettävyydeltään hieman hankalaksi. Kulloinkin tarvittavan tiedon löytäminen järjestel-
mässä olevan runsaan tiedon joukosta koettiin vaikeaksi ja lisäksi järjestelmässä 
nähtiin oleva paljon päällekkäistä tietoa, ohjeita, toimintamalleja jne. joiden käytön 
pakottavuudesta ei kuitenkaan ollut selvää ohjeistusta. 
 
Yhtenäinen toimintatapa alueyksiköiden välillä vaatisi selvää prosessikuvausta, joka 
olisi jaoteltu esimerkiksi rakennushankkeen vaiheisiin ja vaiheiden sisältö vastaisi 
kussakin hankevaiheessa suoritettavia rakennuttamis- ja suunnittelunohjaustehtäviä. 
Jokaisen hankevaiheen päätteeksi tulisi merkitä selvät pääte- ja tarkistuspisteet, joi-
hin kuhunkin olisi listattu kyseisessä vaiheessa valmiiksi saatettavat toimenpiteet. 
Listan tulisi käsittää niin yrityksen sisäiset suoritettavat toimenpiteet, kuten aloituslu-
pahakemusten tekeminen, kuin hankkeen suunnittelua ja rakennuttamista koskevat 
toimenpiteet. Tehtyjen toimenpiteiden valmiuden varmistamiseksi tarkistuspisteeseen 
tulisi linkittää kyseistä hankevaihetta koskevat suunnitelmien tarkistuslistat, sopi-
musmallit, aikataulupohjat, aloituslupamenettelyohjeet ja -lomakkeet jne. Lisäksi jär-
jestelmästä tulisi olla löydettävissä kuhunkin hankevaiheeseen liittyvät asiakirjat siten, 
että ne olisi luokiteltu sen mukaisesti onko kyseessä pakollinen menettely, suositelta-
va menettely vai ainoastaan toiminnan helpottamiseksi luotu ohje tai malli. 
 
Yhteisen prosessikuvauksen luomisen avulla tulisi samalla myös yhtenäistettyä pro-
sessin eri vaiheissa käytettävät käsitteet. Toimintajärjestelmän prosessikuvauksen 





KUVIO 6. Periaate omaperustaisen asuntotuotannon rakennuttamis- ja suunnitte-
lunohjausprosessista 
 
Alueyksiköiden auditointiryhmälle ennen yksikköauditointien toteuttamista toimittami-
en ennakkotehtävien vastuksista saattoi selvästi päätellä, että yksiköillä oli halukkuut-
ta lisätä yhteistoimintaa alueyksiköiden välillä. Toiveita esitettiin mahdollisuudesta 
tutustua muiden alueyksiköiden toimintatapoihin ja hankkeisiin; myös vapaamuotoi-
sempikin tutustuminen alueyksiköiden välillä oli toivottavaa. Sen lisäksi alueyksiköt 
yleisesti näkivät mahdollisena erilaisten yhteisten menettelytapaohjeiden kehittämi-
sen sekä materiaali-, tuote- ja suunnitelmaratkaisujen yhtenäistämisen. 
 
Alueyksiköiden välinen yhteistyö tarjoaisi hyvän mahdollisuuden prosessijohtamisen 
teoriaa koskevassa osuudessa mainittuun sisäiseen benchmarkingiin ja tiimitoimin-
taan. Sisäisen benchmarkingin avulla eri alueyksiköissä käytössä olevia hyviä toimin-
tatapoja olisi mahdollista monistaa kaikkien alueyksiköiden käyttöön ja tiimitoiminnan 
kautta alueyksiköiden edustajat toisivat omaa osaamistaan muiden alueyksiköiden 
tietoon ja käyttöön. 
Yhteistoimintaa varten olisi mahdollista luoda eräänlainen yksikkötiimiorganisaatio, 
jonka toimintaperiaatetta on kuvattu kuviossa seitsemän. Pystyäkseen toimimaan 
toimintojen jatkuvana kehittäjänä vaatisi se yksikkötiimien lisäksi myös toimintaa oh-
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jaavan koordinaattorin. Koordinaattorina voisi toimia esimerkiksi suunnittelunohjauk-
sen ja rakennuttamisprosessin kehittämiseen nimetty projekti-ja/tai kehityspäällikkö. 
Toisena vaihtoehtona kyseeseen saattaisi tulla vuosittain vaihtuva vastuuyksikkö. 
Toimeen nimettäisiin jokainen alueyksikkö vuorollaan. Toiminnan kehittäminen siten, 
että koordinaattorina toimisi jokainen alueyksikkö vuorollaan, saattaisi kuitenkin osoit-
tautua haasteelliseksi aikataulu- ja resurssikysymysten osalta, koska alueyksiköiden 





















KUVIO 7. Tiimiorganisaation toimintaperiaate 
 
Alueyksiköiden yhteistyötä lisäämällä olisi mahdollista ja luontevaakin kehittää suun-
nittelunohjausprosessia eräänlaisena pienryhmätyöskentelynä. Alueyksiköiden pääs-
tessä vaikuttamaan kehitystyöhön ja uusiin käyttöön otettaviin menettelytapoihin, 
menettelyjen jalkauttamisen operatiiviseen toimintaan voisi olettaa sujuvan helpom-
min. Yksikkötiimeillä teetettävien kehitystehtävien avulla olisi mahdollista tuottaa ja 
ylläpitää erilaisia malliasiakirjoja, mallisuunnitelmia jne. Tällä menettelyllä pystyttäsiin 
osaltaan edesauttamaan niin prosessin kuin tuotteenkin jatkuva kehittyminen sekä 
ylläpito ja päivitys. 
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Yksikkötiimitoimintaa olisi myös mahdollista hyödyntää yksikköauditointien analyysis-
sä yhdeksi ongelmakohdaksi tunnistetussa ehdotus- ja luonnossuunnitelmien vertai-
lussa ja tarkastuksessa siten, että tietyn suunnitelmavaiheen suunnitelmat olisi mah-
dollista lähettää tarkastettavaksi ja kommentoitavaksi toisen alueyksikön suunnitte-
lunohjauksen henkilöstölle. 
 
Tiimiorganisaatiota johtavan tahon, josta tässä yhteydessä käytetään nimitystä koor-
dinaattori (projektipäällikkö tai vastuuyksikkö), päätehtävänä olisi prosessin kehittä-
minen ja tehostaminen yhteistyössä alueyksiköiden kanssa. Lisäksi tehtävänä olisi 
uusien toimintatapojen ja menettelyohjeiden jalkauttaminen alueyksiköiden toimin-
taan. Koordinaattori jakaisi kaksi kertaa vuodessa järjestettävässä suunnittelunoh-
jauspäivässä kehitystehtävät yksikkötiimeille työstettäväksi ja pitäisi yhteyttä yksikkö-
tiimien vastuuhenkilöihin seuraten sovittujen kehitystehtävien etenemistä. Koordinaat-
tori laatisi yhteenvedot yksikkötiimien hänelle toimittamien raporttien perusteella kehi-
tystehtävistä. Koordinaattorin tehtäviin kuuluisi myös vuosittain yksikkötiimien uudel-
leen jakaminen, minkä lisäksi koordinaattorilla olisi päävastuu tiimien työn tulosten 
raportoinnista suunnittelunohjauspäivillä. 
Yksikkötiimien kanssa tapahtuvan kehitystoiminnan lisäksi koordinaattori toimisi link-
kinä ja yhteyshenkilönä hankinnan ja alueyksiköiden suunnittelunohjaajien välillä. 
Koordinaattorin välityksellä pystyttäisin siirtämään ajantasaista tietoa mm. hankinta-
toimelle asiakasrajapintatuotteiden päivitystarpeista ja niiden huomioimisesta tava-
rantoimittajien kanssa tehtävissä vuosisopimuksissa. Tällä tavalla pystyttäisiin hyö-
dyntämään prosessijohtamisen ajattelumalliin sisältyvää eri toimintojen välillä organi-
saatiorajat ylittävää horisontaalista toimintaketjua. Toimintatapa mahdollisesti vähen-
täisi myös päällekkäisten resurssien käyttöä yrityksen eri toimintaorganisaatioissa ja 
alueyksiköissä. 
Mikäli koordinaattoritoiminta päätettäisiin hoitaa vastuuyksikkö-periaatteella, tulisi 
vastuuyksikön vaihtua vuosittain. Tällä menettelyllä pystyttäisiin minimoimaan se, 
ettei tehtävän hoitaminen kuormittaisi kohtuuttomasti mitään alueyksikköä. Mikäli 
alueyksikössä toimisi useampia projektipäälliköitä ja/tai -insinöörejä, alueyksikkö voisi 
valita keskuudestaan vastuuhenkilön, joka ensisijaisesti vastaisi koordinaatoritehtä-
vistä. 
 
Yksikkötiimejä muodostettaisiin kolme tai neljä, joissa kussakin olisi edustettuna 
alueyksiköitä eri puolilta yrityksen toiminta-aluetta. Jokaisen yksikkötiimin sisältä valit-
taisiin vastuullinen yksikkö, joka olisi koko yksikkötiimin puolesta raportointivastuussa 
koordinaattorille. Yksikkötiimien kokoonpanoja ei täysin uudistettaisi vuosittain, vaan 
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yksikkötiimin jäsenistä vaihtuisi yhdestä kahteen alueyksikköä kerrallaan. Tällä toi-
saalta taattaisiin tietty pysyvyys ja rutinoituminen tiimitoiminnassa ja toisaalta tuotai-
siin uusia näkökulmia kunkin yksikkötiimin toimintaan vuosittain. 
Yksikkötiimit kokoontuisivat kaksi kertaa vuodessa, aina eri alueyksikössä, millä pys-
tyttäisiin järjestämään mahdollisuus tutustua muiden alueyksiköiden toimintaan ja 
hankkeisiin. Yksikkötiimien tapaamiset tulisi ajoittaa vähintään kuukautta ennen 
suunnittelunohjauspäivää, jolloin vastuuyksikölle jäisi aikaa tehdä ja toimittaa raportit 
ja yhteenvedot työstetyistä tehtävistä koordinaattorille. 
 
Yksikkötiimien tehtäviin voisi kuulua mm. seuraavia asioita: 
- Malli- ja/tai tyyppisuunnitelmien teettäminen ja niiden päivittäminen. Kehitettä-
viä malli- ja/tai tyyppisuunnitelmia voisivat olla esimerkiksi kalustesuunnitel-
mat keittiöstä ja kylpyhuoneesta, porras- ja kaideratkaisut porrashuoneisiin ja 
asuntojen sisäisiin portaisiin, parvekelaattaelementit ja parvekekaiteet, raken-
netyypit ja liittymädetaljit sekä metalliovi ja -ikkunakaaviot detaljiratkaisuineen.  
- Eri alueyksiköissä käytössä olevien asiakasrajapinta- ym. rakennustuotteiden 
kartoittaminen ja niiden vakiointimahdollisuuksien tutkiminen hankintaosaston 
ja tuotevalmistajien välisten vuosisopimusneuvottelujen pohjaksi. 
- Eri alueyksiköissä suunnittelussa ja rakenteilla olevien hankkeiden kartoitus 
mahdollisten yhteishankintojen järjestämiseksi, jolloin hankinnoilla olisi mah-
dollista saavuttaa volyymietua ostettavien hankintamäärien kasvaessa yksit-
täisiä hankeita suuremmiksi. 
- Eri alueyksiköissä käytettyjen suunnittelijoiden kartoittaminen ja laajemman 
yhteistyömahdollisuuden selvittäminen niiden yhteistyökumppaneiden kanssa, 
joiden toimintatavat ovat olleet hyväksi koettuja. 
- Paikkakuntakohtaisten viranomaistulkintojen vertailu sekä niissä havaittujen 
erojen selvittäminen. 
- Palautetiedon kerääminen yhteiskäytössä olleista tuote- ja suunnitteluratkai-
suista. 
- Uusien hankkeiden suunnitelmien tarkastaminen ja kommentointi alueyksiköi-
den välillä. 
 
Kaikkien alueyksiköiden suunnittelunohjaukseen osallistuvat henkilöt kutsuttaisiin 
koolle kaksi kertaa vuodessa järjestettävään suunnittelunohjauspäivään, jonka tarkoi-
tuksena olisi tiedottaa uusiutuvista viranomaismääräyksistä, laki- ja asetusmuutoksis-
ta sekä muista ajankohtaisista koko alaa koskevista asioista. Suunnittelunohjauspäi-
vässä käsiteltäisiin myös yksikkötiimien tekemien kehitystehtävien tulokset ja esitel-
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täisiin tulosten perusteella tehtävät jatkotoimenpiteet sekä määriteltäisiin uudet kehi-
tyshankkeet ja -tehtävät, jotka tulisivat yksikkötiimien työstettäviksi. 
 
 
5.3.2  Suunnittelun lähtötietojen määrittely ja seuranta 
 
Yksikköauditointien tulosten perusteella suunnittelun lähtötietojen määrittelyn ja ta-
voitteiden dokumentoinnin havaittiin olevan osin puutteellista eikä systemaattista me-
nettelyä niiden hallintaan kaikissa alueyksiköissä ollut käytössä. Samoin suunnitteli-
joille annettavien lähtötietojen määrittelyssä ja siinä, missä muodossa ja minkä laajui-
sena tietoja annettiin, oli menettelytavoissa eroja alueyksiköiden välillä. 
Suunnitteluvaiheessa suoritettavan suunnitelmien tarkastamisen ja asetettujen tavoit-
teiden toteutumisen seurannan ongelmaksi todettiin siihen soveltuvien työkalujen ja 
rutiinien puute. Myös suunnitelmien ristiriidattomuuden tarkistaminen rakentamisvai-
heen alkaessa sekä työn aikaisten suunnitelmamuutosten hallinta ja koordinointi ha-
vaittiin osin ongelmalliseksi. 
 
Hankkeen kustannusohjauksen mahdollisuudet ovat suurimmat suunnittelun alkuvai-
heessa ja silloin tehdyillä suunnitteluratkaisuvalinnoilla voi olla jopa kymmenien pro-
senttien vaikutus koko hankkeen kustannuksiin (Kuvio 2, sivulla 13). Alkuvaiheen 
tavoitteiden määrittelyllä, niiden seurannalla sekä suunnitelmien tavoitteen mukai-
suuden ja virheettömyyden tarkastamisella on myös merkittävä vaikutus tuotteen 
loppulaatuun ja sen myötä edelleen laatukustannuksiin ja asiakastyytyväisyyteen. 
 
YIT:llä on käytössään vapaarahoitteisissa asuntohankkeissaan kaksivaiheinen aloi-
tuslupakäytäntö, jolla pyritään parantamaan kohdekohtaista hintahallinta-astetta ja 
markkinaperusteista myyntihinnoittelua. Aloituslupakäynnön tavoitteena on myös 
varmistaa hankekohtaisesti myyntihinnan oikeellisuus ja siten kohteen hallittu myynti-
vauhti sekä pienentää aloitusriskejä tavoitteen mukaisilla ennakkovarausasteilla. Aloi-
tuslupa I eli hintapäätös haetaan 3-4 kuukautta ennen rakennustöiden aloitusta. Hin-
tapäätöksessä hyväksytään kohteen keskimääräinen hintataso, alustava hinnasto 
sekä ennakkomarkkinoinnin varausastetavoite. Aloituslupa II eli käynnistyspäätös 
haetaan, kun työmaan tavoitearvio on valmis ja kohteen RS-valmius on saavutetta-
vissa. 
 
Suunnittelun alkuvaiheessa hankkeelle asetettavien tavoitteiden säännönmukainen ja 
hallittu määrittely olisi mahdollista varmistaa luomalla hankesuunnitelmalle vakioitu 
lomakepohja, joka olisi täydennettynä liitettävä osaksi Aloituslupa I -hakemusta. 
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Hankesuunnitelman tulisi sisältää ainakin seuraavat tiedot: 
- Hankekuvaus, joka sisltää lyhyen kuvauksen ympäristöstä, kaavatiedot sekä 
tiedot rakennuspaikan juridisesta, toiminnallisesta ja teknisestä rakennetta-
vuudesta. 
- Kohteen erityispiirteet kuten erityiset kaupunkikuvalliset, asemakaavalliset tai 
sijainnilliset vaatimukset tai tietylle asiakasryhmälle suunnattujen hankkeiden 
erityispiirteet (esimerkiksi seniorikohteet). 
- Riskikartoitus ja -analyysi, jossa arvioidaan esimerkiksi markkinointiriskiä, 
kohteeseen liittyviä erityispiirteitä, mahdollisia suunnitteluun liittyviä erikoisrat-
kaisuja ja suunnittelullisia riskejä sekä tuotannon aikatauluriskiä ja kustannus-
riskiä. 
- Suunnitelmalle asetetut tehokkuustavoitteet. 
- Rakennuspaikan kaavatilanne tai muut mahdolliset aikatauluun ja suunnitel-
miin vaikuttavat viranomaisasiat. 
- Alustava hankeaikataulu, johon aikataulutetaan mahdollinen kaavamuutos 
sekä tontin hankintaan liittyvä aikavaraus, hankkeen suunnittelun ja rakennus-
lupaprosessin vaatima aika sekä kustannusten määrittelylle ja ennakkomark-
kinnoinnille varattava aika. 
- Alustava arvio suunnitteluaikataulusta, jossa arvioidaa tarkemmin muun mu-
assa rakennuslupavalmiuden ja ennakkomarkkinoinnin mahdollisia ajankoh-
tia. 
- Alustava tilaohjelma, jossa määritellään hankkeen asuntojakauma sekä suun-
niteltavat yhteistilat asiakassegmentin mukaan määriteltynä. 
- Projektihenkilöstö eli projekti-, työ-, hankinta- ja laskentapäällikön sekä koh-
teen vastuumyyjän, asiakaspalveluinsinöörin ja rakennuttaja-asiamiehen ni-
meäminen. 
- Hankkeen alustava kustannusarvio ja myyntihinta määrittelynä viitekohteiden 
perusteella. 
- Arvio alueella vallitsevasta kilpailutilanteesta. 
 
Hankesuunnitelman laatimisen ja hyväksymisen jälkeen ennen varsinaisen suun-
nitteluvaiheen aloittamista järjestettäisiin yrityksen sisäinen hankkeen suunnitte-
lun käynnistyspalaveri, johon osallistuisivat alueyksikön johto ja hankesuunnitel-
massa nimetty projektihenkilöstö. Palaverin tarkoituksena olisi täsmentää yhtei-
sesti hankesuunnitelman lähtötietoja ja siten määritellä varsinaiset suunnittelijoille 
annettavat suunnittelun lähtötiedot. Palaverin yhtenä tarkoituksena olisi myös 
varmistaa aiemmista kohteista kerätyn ja saadun palautetiedon siirtyminen uuden 
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hankkeen suunnitteluun. Viimeistään tässä vaiheessa olisi myös syytä kartoittaa 
sellaiset hankkeen ominais- ja erityispiirteet, jotka todennäköisimmin vaikuttavat 
merkittävimmin hankkeen rakennettavuuteen, jotta niiden suunnitteluun voidaan 
kiinnittää erityistä huomiota suunnitteluvaiheen alusta alkaen. 
 
Hankesuunnitelman lisäksi palaverissa tulisi käsitellä seuraavat asiat: 
- Käsitellään aiemmista vastaavista hankkeista saadut asiakas- ja työmaapa-
lautteet sekä siirretään palautteiden perusteella tehdyt havainnot uuden hank-
keen suunnittelussa huomioon otettaviksi lähtötiedoiksi. 
- Todetaan vuosikorjauksissa havaitut yleisimmät ongelma- ja korjauskohdat 
sekä siirretään niiden perusteella mietityt sunnitelmaparannukset uuden 
hankkeen suunnittelussa huomioon otettaviksi lähtötiedoiksi. 
- Määritellään projektihenkilöstön vastuut vastuumatriisin avulla. 
- Tarkennetaan tilaohjelmaa tarvittavilta osin hankesuunnitelmassa määritellys-
tä; esimerkiksi arivoidaan ja päätetään muiden asiakkaille myytävien tilojen, 
kuten varastojen tai autotallien, suunnittelutarve. 
- Määritellään hankkeen kohderyhmä ja kohteen myyntiargumentit. 
- Päätetään hankkeen rahoitusmuodosta ja asiakkaille tarjottavasta yhtiölaina-
osuudesta. 
- Sovitaan yhtiön perustamisesta sekä muiden hallinnollisten asioiden hoitami-
sesta ja alustavasta aikataulusta. 
- Määritellään asuntojen alustava varustetaso sekä asuntojen muunneltavuus-
tarve (esimerkiksi asuntojen yhdistämismahdollisuuksien huomioon ottaminen 
suunnittelussa). 
- Määritellään alustavasti käytettävät rakenneratkaisut ja tekniset järjestelmät. 
- Pyritään tunnistamaan hankkeen rakennettavuuteen merkittävästi vaikuttavat 
ominaispiirteet sekä määrittelemään toimenpiteet niiden huomioon ottamisek-
si suunnittelussa. 
- Määritellään hankkeessa käytettävät merkittävimmät vuosisopimustuotteet ja  
-toimittajat. 
- Sovitaan alustava markkinointisuunnitelma ja -aikataulu. 
 
Palaverin onnistuminen ja jouheva läpivieminen vaatii huolellista ennakkovalmistau-
tumista kaikilta palaveriin osallistuvilta. Hankkeen projektipäällikkö toimii palaverin 
koolle kutsujana ja varmistaa, että kutsu palaveriin toimitetaan riittävän ajoissa, jotta 
kaikille osallistujille jää riittävästi aikaa valmistautua omalta osaltaan palaverissa käsi-
teltäviin asioihin. 
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Suunnittelun edetessä asetettujen tavoitteiden täyttyminen tulee varmistaa jatkuvalla 
seurannalla. Yksikköauditoinneissa yhtenä ongelmakohtana esiin nousi työkalujen ja 
rutiininomaisten menettelytapojen puuttuminen systemaattista seurantaa varten. Ta-
voitteiden täyttymistä ja seurantaa tulisi tehdä sekä yrityksen omana sisäisenä toimin-
tana että yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa. Kunkin suunnittelijan tulisi seurata 
jatkuvasti työn edistyessä sitä, että oma työ täyttää tilaajan sille asettamat tavoitteet. 
 
Kuten aiemmin yksikköauditoinneissa havaittuja ongelmakohtia käsittelevässä osios-
sa kerrottiin, on yrityksellä käytössään ns. Kemppis-menettely, joka soveltuu erin-
omaisesti luonnossuunnitteluvaiheessa eri suunnitelmavaihtoehtojen välisen taloudel-
lisuuden tarkasteluun ja arviointiin. Samassa yhteydessä myös todettiin menetelmän 
olevan hieman vajaakäytöllä eli tällä hetkellä se ei palvele tarkoitustaan riittävän te-
hokkaasti. Luonnossuunnitelmien arviointia sekä siihen kohdistuvia kehitysehdotuksia 
käsitellään tässä työssä tarkemmin myöhemmin. 
Kemppis-menettelyn lisäksi ja rinnalla suunnitelmatehokkuutta olisi mahdollista seu-
rata suunnitteluvaiheittain kuviossa kahdeksan periaatteellisella tasolla kuvatun te-
hokkuusseuratataulukon avulla. Tehokkuusseurantataulukko on muokattu AR asunto-
rakentamisen ART-alueyksikössä käytössä olevan tehokuustaulukon pohjalta.  
 
KUVIO 8. Tehokkuusseurantataulukko, jolla suunnitelmatehokkuutta pystytään seu-
raamaan suunnittelun edetessä 
 
Tehokkuusseurantataulukon periaatteena olisi se, että historiatieto suunnitelman ke-
hittymisestä kussakin suunnitteluvaiheessa jää näkyviin ja mikäli suunnittelun ede-
tessä asetetuista tavoitteista poiketaan, tulisi se tehdä tiedostaen syyt poikkeamiseen 
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ja kirjata ne taulukon lopussa olevaan poikkeama-analyysiin. Mikäli yrityksen johto 
haluaa kontrolloida asetettujen suunnitelmatavoitteiden seurantaa hankekohtaisesti, 
on se mahdollista toteuttaa esimerkiksi siten, että seurantalomake velvoitetaan liittä-
mään osaksi hankkeen Aloituslupa I -hakemusta. Tässä yhteydessä tulee myös 
huomioida, ettei tehokkuusseurantataulukko korvaisi Kemppis-menettelyä, vaan uusi 
kevennetty menettely toimisi Kemppis-menettelyn rinnalla ja Excel-taulukkolaskenta-
ohjelmapohjaisena mahdollistaisi helposti pidempiaikaisen seurannan yksikön hank-
keiden tehokkuuksista. 
 
Jotta suunnitelmien oikeellisuuden ja ristiriidattomuuden tarkastaminen suunnittelun 
eri vaiheissa ei olisi pelkästään muistinvaraista, laaditaan suunnitelmien tarkastuslis-
tat eri suunnitteluvaiheisiin suunnittelualoittain. Arkkitehtisuunnitelmien osalta tarkas-
tuslistat käsittäisivät tontin käyttöluonnokset ja ehdotussuunnitelmat, L1 -luonnokset, 
L2 -luonnokset sekä pää- ja työpiirustukset. Rakenne-, LVI- ja sähkösuunnitelmille 
laadittaisiin vastaavasti omaa suunnittelualaa koskevat tarkastuslistat sekä lisäksi eri 
suunnittelualojen suunnitelmien ristiinvertaamista varten oma tarkastuslistansa. Tar-
kastuslistojen sisältö ja laajuus tulisi miettiä siten, etteivät listat muodostu kohtuutto-
man laajoiksi. Sisällöltään niiden tulee kuitenkin olla sellaisia, että niiden avulla tulee 
huomioiduksi ja läpikäydyksi lopputulokseen kussakin suunnitteluvaiheessa merkittä-
västi vaikuttavat suunnitelmaratkaisut. 
 
Suunnittelun eteneminen sovitussa aikataulussa kohti määriteltyjä tavoitteita vaatii 
onnistuakseen toimivaa yhteistyötä suunnittelunohjauksen ja suunnittelijoiden kes-
ken. Jokaista hanketta varten tulisi laatia suunnitteluaikataulu, johon määritellään 
selvästi välitavoitteet ja joiden toteutumista hankkeen projektipäällikkö seuraa. Yksik-
köauditointien tulosten perustella voitiin havaita, että kaikilla alueyksiköillä oli käytös-
sään projektikohtaiset suunnitteluaikataulut jossain muodossa, mutta yhtenäistä ja 
johdonmukaista menettelytapaa ei ollut käytössä. Luomalla valmis pohja suunnittelu-
aikataululle ja linkittämällä se esimerkiksi yrityksen toimintajärjestelmästä löytyviin 
valmiiksi määriteltyihin suunnitelmapaketteihin, suunnittelun etenemisen järjestelmäl-
linen seuranta ja sopimuksenmukaisuus tulisivat helposti valvotuksi. Suunnitelmapa-
kettien sisältö koostuu kutakin suunnitteluvaihetta varten laaditusta muistilistasta, 
jossa on lueteltu kyseisessä suunnitteluvaiheessa valmistuvat suunnitelmat sekä ku-
vattu lyhyesti kunkin suunnitelman sisältöä. 
Yksikköauditointien raporteista kävi ilmi, että alueyksiköissä pidettiin vaihtelevasti 
suunnittelijoiden kanssa suunnittelun aloituspalavereja sekä suunnittelukokouksia 
suunnittelutyön edistyessä. Kuten jo aiemmin on todettu, suunnitelmakatselmus siinä 
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vaiheessa, kun suunnittelunohjaus luovuttaa suunnitelmat tuotanto-organisaatiolle, oli 
kaikilla alueyksiköillä jossain muodossa käytössä. Säännöllinen ja ohjeistettu suunnit-
teluvaiheen palaverikäytäntö saattaisi osaltaan terävöittää suunnitteluprosessin läpi-
viemistä sekä edesauttaa suunnittelulle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen sys-
temaattista seurantaa. 
 
Suunnitteluvaiheen ensimmäinen palaveri olisi pääsuunnittelijan (joka yleensä asun-
tohankkeissa on myös hankkeen rakennussuunnittelija eli arkkitehti) kanssa pidettävä 
suunnittelun aloituspalaveri, jossa käydään läpi suunnittelulle asetetut tavoitteet, läh-
tötiedot, hankkeen riskit ja erityispiirteet sekä annetaan suunnittelijan käyttöön hank-
keessa sovellettavat suunnitteluohjeet. Tämän jälkeen pidettävät suunnittelukokouk-
set ajoitettaisiin siten, että niitä pidettäisiin jokaisen aiemmin mainitun suunnitteluvai-
heen päätteeksi (tontin käyttö- ja ehdotussuunnitelmat, L1- ja L2 -luonnokset, pää-
/rakennuslupapiirustukset, työpiirustukset) ja ne nimettäisiin kyseisen suunnitteluvai-
heen suunnitelmakatselmukseksi. Jokaista suunnitelmakatselmusta varten laadittai-
siin vakiosisältöinen esityslista käsiteltävistä asioista, millä varmistettaisiin kussakin 
suunnitteluvaiheessa merkittävien suunnitteluasioiden ja -ratkaisujen läpikäyminen.  
Näillä suunnitelmakatselmuksilla pystyttäisiin myös varmistamaan erikoissuunnitteli-
joiden (rakenne-, lvia- ja sähkösuunnittelijat) suunnittelun eteneminen rinnan arkkiteh-
tisuunnittelun kanssa sovitussa aikataulussa. Lisäksi tällaisella kokouskäytännöllä 
pyrittäisiin ohjaamaan suunnittelijoita siihen, ettei suunnittelukokous muodostuisi 
”yleiseksi keskustelufoorumiksi”, jossa yhdessä mietitään ratkaisuja alusta alkaen, 
vaan suunnittelijat kävisivät tarvittavat neuvottelut suunnitelmaratkaisujen löytämi-
seksi ja suunnitelmien yhteensovittamiseksi läpi yhdessä etukäteen. Yhteisen tilai-
suuden tarkoituksena olisi vain todeta suunnitelmavalmiuden vastaavan suunnittelu-
vaihetta. Samassa yhteydessä myös tarkistettaisiin suunnittelulle asetettujen tavoit-
teiden toteutuminen sekä täsmennettäisiin tarvittaessa tavoitteita ja lähtötietoja jatko-
suunnittelun pohjaksi. 
 
Menettelytavan ideana olisi, että kaikissa hankkeissa pidettäisiin säännönmukaisesti 
aina sama määrä ja aina samassa suunnitteluvaiheessa suunnitelmakatselmuksiksi 
nimettyjä suunnittelukokouksia. Suunnitelmille asetettujen tavoitteiden täyttyminen ja 
suunnitelmien virheettömyys tulisi näin arvioiduksi suunnitteluvaihekohtaisesti niin 
suunnittelijan kuin tilaajan toimesta. Tämä menettelytapa myös varmistaisi oikea-
aikaisuuden päätösten teossa sekä selvät kirjaukset pöytäkirjoihin tehdyistä päätök-
sistä ja suunnitelmien hyväksymisestä jatkosuunnittelun pohjaksi seuraavaan suun-
nitteluvaiheeseen siirryttäessä. 
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5.3.3 Luonnossuunnitelmien arviointi 
 
Luonnossuunnitelmien arviointiin ei siis ole juuri käytössä työkaluja tai johdonmukai-
sia menettelytapoja, minkä lisäksi luonnossuunnitelmien analyyttinen arviointi kaiken-
kaikkiaan on kaikissa alueyksiköissä varsin olematonta. Lisäksi auditointitulosten 
perusteella voitiin tulkita Kemppis-menettelyn käyttöasteen vaihtelevan alueyksiköi-
den välillä; olevan jopa vähäistä. 
 
Syy Kemppis-menettelyn vähäiseen käyttöön ei käynyt selvästi ilmi yksikköauditoin-
neissa eli keinona menetelmän käytön tehostamiseksi voisi yksinkertaisimmillaan olla 
koulutus. Suunnittelunohjauksessa toimivat henkilöt saattavat olla kokemattomia me-
netelmän käytöön sen vähäisen käytön vuoksi. Toisena vaihtoehtona kyseeseen 
saattaisi tulla korvaavan menetelmän luominen, mutta valmiina vastaavan tyypistä 
riittävän luotettavaa ja tarkkaa kustannusten hallintaan ja ohjaukseen tehtyä ohjelmaa 
ei todennäköisesti ole saatavilla, vaan se vaatisi ohjelmiston kehitystyötä. 
 
Arkkitehtisuunnitteluun käytettävien atk-pohjaisten ohjelmistojen kehittymistä voita-
neen myös osaltaan pitää eräänä ongelmana luonnossuunnitteluvaiheessa. Nykyään 
arkkitehtien tilaajalle toimittamat ensimmäisetkin ehdotussuunnitelmat tontin käytöstä 
ovat jo usein varsin pitkälle vietyjä suunnitelmia, mikä osaltaan mahdollisesti nostaa 
puuttumiskynnystä arkkitehdin ehdottamiin suunnitelmaratkaisuihin. 
Suunnittelutoimeksiannoissa tulisikin määritellä tarkemmin minkä tasoisia suunnitel-
mia arkkitehdin odotetaan tuottavan missäkin suunnitteluvaiheessa. Ensimmäisten 
ehdotussuunnitelmien tulisi kohdistua ainoastaan tontin käyttöön siten, että niissä 
olisi esitetty rakennus tai rakennukset massoina sekä muut tarvittavat toiminnot kaa-
vamaisina alueina tontille sijoitettuna. Huoneistojakauma tulisi tässä vaiheessa esit-
tää hyvin karkealla tasolla; lähinnä ainoastaan rakennusmassan sisälle pinta-alaltaan 
tietyn kokoisiksi alueiksi rajattuna ilman tarkempia huonetilajakoja. 
 
 
5.3.4 Vastuut omaperustaisen asuntohankkeen eri vaiheissa 
 
Rakennuttajan ja/tai suunnittelunohjauksesta vastaavan henkilön, joka yleisimmin on 
hankkeen projektipäällikkö, aseman hankkeen eri vaiheissa todettiin yksikköauditoin-
tien tulosten perusteella olevan hyvin erilainen eri alueyksiköissä. Toimintatapojen 
poikkeavuus kohdistui lähinnä hankkeen rakentamisvaiheeseen. Joissain alueyksi-
köissä projektipäällikkö ei osallistunut lainkaan hankkeeseen rakentamisvaiheen ai-
kana, kun taas joissain alueyksiköissä projektipäällikkö hoiti rakennuttajatehtävien 
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lisäksi myös hankkeen valvontatehtävät. Niin suunnittelu- kuin rakentamisvaiheen 
aikaisten suunnitelmamuutosten hallinnassa ja muutossuunnitelmien jakeluun liitty-
vissä toimintatavoissa havaittiin myös olevan alueellisia eroja. 
 
Näkemykseni mukaan omaperustaisessa asuntohankkeessa suunnittelunohjauksen 
vastuuhenkilön osallistuminen rakennuttajan edustajana rakentamisvaiheeseen on 
ensiarvoisen tärkeää. Osallistumista työmaakokouksiin voidaan pitää vähimmäisvaa-
timuksena projektipäällikön vastuulle kuuluvista rakennusaikaisista tehtävistä. Projek-
tipäällikön tehtävä toimiessaan rakennuttajan edustajana on varmistaa, että loppu-
tuote vastaa asetettuja tavoitteita ja laadittuja suunnitelmia. Lisäksi vapaarahoitteisis-
sa asuntohankkeissa tulee varmistuttua siitä, että hankkeen toteutus vastaava asun-
tokauppalain säännösten mukaisesti turva-asiakirjoja (AsuntoKL 1994/843; VNA 
2005/835). Projektipäällikön tehtäviin kuuluu myös huomioida mahdollisesti muuttuvi-
en määräysten ja työn aikaisten suunnitelmamuutosten vaikutukset hankkeeseen 
sekä arvioida tarve muutosluvan hakemiselle tai osakkeen ostajien informointitarve 
mahdollisten suunnitelmamuutostarpeiden tullessa esiin. 
Maankäyttö- ja rakennuslain säädösten mukaan rakennuttajan velvollisuuksiin kuuluu 
järjestää aloituskokous paikallisen rakennusvalvontaviranomaisen kanssa  
(L 1999/132), mikä osaltaan selvästi osoittaa projektipäällikön vastuiden ulottuvan 
rakennuttajan edustajan roolissa myös rakentamisvaiheeseen. 
Hyvin yleinen käytäntö alueyksiköissä myös on, että projektipäällikkö toimii 1.6.2009 
voimaan tulleen Valtioneuvoston rakennustyön turvallisuutta koskevassa asetukses-
sa mainittuna turvallisuuskoordinaatorina, joka rakennuttajan tulee nimetä jokaiseen 
rakennushankkeseen (VNA 2009/205). Asetuksella säädetyt turvallisuuskoordinaatto-
rin tehtävät käsittävät myös rakentamisvaiheessa suoritettavia valvontatehtäviä. Li-
säksi rakennuttajan velvollisuuksiin kuuluu huolehtia rakennuksen käyttö- ja huolto-
ohjeiden laatimisesta huomioon ottaen niin ikään myös niissä käytönaikaisen kiinteis-
tön huollon ja hoidon turvallisuusnäkökohdat. 
Se, onko suunnittelunohjausta hoitaneella projektipäälliköllä välttämättä riittävä päte-
vyys hoitaa myös valvojan tehtäviä, olisi kuitenkin syytä harkita tapaus- ja henkilökoh-
taisesti. 
 
Yritystasolla määritelty vastuumatriisi, joka käsittää hankkeen suunnittelu- ja raken-
nusvaiheen aikaiset tehtävät ja vastuuhenkilöt, edesauttaisi todennäköisesti yhtenäi-
sen käytännön syntymistä alueyksiköissä. Samalla kun suunnittelunohjauksesta vas-
taavan projektipäällikön vastuuta ulotettaisiin koskemaan enemmän hankkeen raken-
tamisvaihetta, vastaavasti voitaisiin suunnitteluvaiheessa vastuuttaa tuotantohenki-
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löstöä arvioimaan suunnitelmien ja suunnitteluratkaisujen rakennettavuutta sekä ke-




5.3.5 Tuote- ja suunnitelmaratkaisujen yhtenäistäminen 
 
Yksikköauditointien tulosten perusteella havaittiin alueyksiköiden käyttämissä tuot-
teissa, teknisissä järjestelmävalinnoissa ja ylipäätään lähes kaikissa käytetyissä 
suunnitelmaratkaisuissa olevan merkittäviäkin eroja. Eroja ilmeni myös alueyksiköi-
den sisällä eri hankkeiden välillä, kuitenkin siten, ettei selvää johdonmukaisuutta ja 
perustetta hankkeiden välisille eroille ollut kaikilta osin nähtävissä. Yksikköauditoin-
neissa kävi myös ilmi, että jokainen alueyksikkö toimi varsin itsenäisesti ilman, että 
valtakunnallisen toimijan suuruutta hyödynnettiin likimainkaan täysmääräisesti esi-
merkiksi hankintatoimessa. Tämä aiheuttaa osaltaan mahdollisia volyymihankintaetu-
jen menetyksiä, kuten myös päällekkäisten resurssien käyttöä eri alueyksiköissä sa-
mojen tai useasti toistuvien toimintojen hoitamisessa. 
 
Yrityksen vuosittain rakennettavan asuntotuotannon määrän lisääntyessä olisi tar-
peen pystyä siirtymään yksittäisten hankkeiden suunnittelunohjauksen läpiviennistä 
enemmän prosessimaiseen, hyvin ohjattuun ja hallittuun toimintapaan, jolla kaikissa 
hankkeissa toistuvat perustoiminnot pystyttäisiin viemään läpi rutiininomaisesti ja 
kohtuullisessa ajassa. 
Prosessijohtamisen teoriaoppeja soveltaen yrityksen olisi mahdollista organisaatiolli-
set toimintayksikkörajat ylittävällä toimintamallilla vähentää päällekkäisten resurssien 
käyttöä sekä laadunhallinnan keinoin lyhentää prosessin läpimenoaikaa ja siten lisätä 
toimintojen kustannustehokkuutta. Onnistuakseen uusi toimintamalli ja prosessin laa-
dunhallinta vaativat kuitenkin enemmän johdonmukaisuutta ja systemaattisuutta niin 
yksittäisissä toiminnoissa kuin koko toimintaketjun toiminnassa sekä tuote- ja suunni-
telmaratkaisuissa. 
 
Toimintojen ja tuotteen jatkuva kehittäminen vaatii onnistuakseen palautetiedon ke-
räämistä ja saadun palautteen hyödyntämistä toiminnoissa eli ns. jatkuvaa paranta-
mista. Mikäli alueyksiköiden käyttämissä tuote- ja suunnitelmaratkaisuissa ei ole juuri 
mitään yhtenäistä vaan ne poikkeavat merkittävästi toisistaan, on palautteen kerää-
minen ja sen kohdistaminen oikeisiin asioihin täysin mahdotonta. Prosessin jatkoke-
hittäminen, tuotteen laadun parantaminen sekä yrityksen suuruuden ja volyymin hyö-
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dyntäminen vaativat onnistuakseen yhtenäisempää perusratkaisua niin toiminnan 
kuin tuotteen osalta. 
Myös organisaation eri toimintojen kuten suunnittelunohjauksen, hankintatoimen ja 
asuntomyynnin sekä asukasmuutosten hallinnan välisen keskinäisen kommunikoin-
nin ja tiedon siirron parantaminen vaatisi onnistuakseen enemmän yhtenäistä kes-
kustelualustaa, jotta eri osapuolet pystyisivät paremmin ymmärtämään toistensa tar-
peita ja näkökulmia. Hankintatoimessa suurien kertahankitaerien tuomat edut olisivat 
paremmin hyödynnettävissä, mikäli tuotteiden vuosittaiset hankintamäärät olisivat 
paremmin ennakoitavissa tavarantoimittajien kanssa käytävien vuosisopimusneuvot-
telujen hetkellä.  
Alueyksiköt päättävät vuosibudjeteissaan alueilla käynnistettävien hankkeiden asun-
tomäärät, mikä mahdollistaisi tiedon siirtämisen edelleen hankitatoimen hyödynnettä-
väksi. Tämä kuitenkin edellyttää myös sitä, että hankkeissa käytettävät tuotteet olisi 
pystyttävä riittävällä tarkkuudella määrittelemään jo hyvin varhaisessa vaiheessa. 
Niin tuote- kuin suunnitelmaratkaisujen yhtenäistämisessä tulee kuitenkin huomioida 
alueelliset erot ja pyrkiä jättämään alueyksiköille omaa määräämisvaltaa niiden tuot-
teiden ja ratkaisujen osalta, jotka koetaan tärkeiksi alueen asiakkaiden tai tuotannon 
näkökulmasta. 
 
Tietyillä yhteisillä ohjeilla sekä tuote- ja suunnitelmaratkaisumalleilla pystyttäisiin kui-
tenkin muun muassa tehostamaan niin suunnittelu- kuin rakennusvaihetta sekä var-
mistamaan lopputuotteen hyvä laatu.  
Yksikköauditoinneissa ongelmakohdaksi havaittu detaljisuunnittelun taso on erin-
omainen esimerkki kehitystehtävästä, johon panostamalla saavutettaisiin todennäköi-
sesti merkittävää hyötyä niin rakennustyön toteutuksessa kuin valmiin tuotteen loppu-
laadussa. Alan asiantuntijoiden avulla luotava kriittisiä liitoskohtia käsittelevä detalji-
kirjasto eri rakenneratkaisuille toimisi kaikkissa alueyksiköissä suunnittelunohjauksen 
hyvänä työkaluna.  
Erittäin merkittävä havainto yksikköauditoinneissa oli myös se, että vain harvalla 
alueyksiköistä oli käytössään systemaattisia menettelyjä suunnittelijoiden ohjaami-
seksi edullisiin suunnitteluratkaisuihin. Ohjaus tapahtui pääosin hankekohtaisesti il-
man systemaattista menettelyä. Sen lisäksi, että nykyinen toimintatapa on paljon ai-
kaa vievä, saattaa se myös helposti johtaa inhimillisiin erehdyksiin ja huonoihin valin-
toihin suunnitteluratkaisuja arvioitaessa. Suunnitteluprosessin jouhevaa etenemistä 
edesauttaisi ja ohjaustyötä merkittävästi helpottaisi valmiit suunnitteluohjeet ja malli-
suunnitelmat, joita olisi mahdollista käyttää joko sellaisenaan tai pienillä muutoksilla 
päivitettynä valtaosassa hankkeita. 
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Liian sitova ohjeistaminen esimerkiksi runkorakenneratkaisujen osalta tuskin kuiten-
kaan tuo toivottua hyvää lopputulosta. Aluekohtaisesti tulisikin jättää valinta- ja vaiku-
tusmahdollisuus tehdä valintoja ja ratkaisuja muun muassa paikallinen rakennustyön 
osaaminen ja ammattitaito huomioiden. 
Sen sijaan ongelmakohdaksi tunnistettu projektipäälliköiden heikko osaaminen talo-
teknisten järjestelmien toimivuudesta ja valinnasta, saattaisi jossain määrin parantua 




5.3.6 Projektipäällikköiden talotekniikkaosaaminen 
 
Yksikköauditoinneista saatujen tulosten perusteella pystyttiin havaitsemaan, että 
suunnittelunohjausta hoitavien projektipäälliköiden talotekniikkaosaaminen ja ymmär-
rys järjestelmistä oli melko heikkoa. Taloteknisillä järjestelmillä kuitenkin usein on 
varsin merkittäviä vaikutuksia muun muassa kustannuksiin ja rakennuksen energia-
tehokkuuteen. Taloteknisten järjestelmien vaikutus kokonaisuuteen sekä 10-
vuotisvastuun alaisiin riskeihinkin on oletettavasti lisääntymässä, sillä kiristyvien 
energiamääräysten vaikutukset kohdistuvat lähinnä talotekniikan tehokkuuteen ja 
automatisointiin.  
Jatkossa ei voida olla pelkästään yrityksen ulkopuolisten asiantuntijoiden varassa 
vaan projektipäälliköiden talotekniikka osaamista on pyrittävä lisäämään koulutuksen 
sekä suunnittelu- ja järjestelmävalintaohjeiden avulla. 
 
 
5.3.7 Suunnittelutoimeksiantojen sisältö ja valmiit sopimusmallit 
 
Yrityksen valmiit suunnittelusopimuspohjat olivat auditointiraporttien perusteella sel-
laisenaan käytössä vain puolella alueyksiköistä. Sopimuspohjat ovat yrityksen laki-
miesten laatimia ja siten sisällöltään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mu-
kaisia ja lisäksi yrityksen edun huomioon ottavia. Valmiiden suunnittelusopimuspohji-
en käyttöä pitäisi pystyä tehostamaan ja aktivoimaan kaikissa alueyksiköissä. Mikäli 
valmiiden sopimuspohjien käyttämättömyyden syy on se, että sopimussisällöt koe-
taan puutteellisiksi, tulisi sisällöt päivittää vastaamaan paremmin alueyksiköiden tar-
peita. 
 
Jo ennen varsinaista sopimusvaihetta, hyvän suunnittelullisen lopputuloksen varmis-
tamiseksi tulisi kiinnittää huomiota niin yrityksen sisäiseen hankkeiden aikataulutta-
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miseen kuin suunnittelutarjouspyyntöjen sisältöön. Onnistunut suunnittelijavalinta 
jokaiseen hankkeeseen on merkittävä tekijä lopputuloksen kannalta. 
Jotta suunnittelutyön kilpailuttamiselle sekä suunnittelutyölle pystytään varaamaan 
riittävästi aikaa, tulisi alueyksiköillä olla aina tieto vähintään niistä hankkeista joiden 
suunnittelu on tarkoitus käynnistää seuraavan puolivuotiskauden aikana. 
Suunnittelutarjouspyyntöön tulee minimissään sisällyttää kattava kuvaus suunnittelu-
toimeksiannon sisällöstä. Sen lisäksi tarjouspyynnössä tulisi velvoittaa suunnittelijaa 
ilmoittamaan tarjouksessaan seuraavat suunnittelutoimeksiannon ansiokkaaseen 
hoitamiseen vaikuttavat asiat: 
 
- Nimettävä hankkeen suunnitteluun osallistuva projektihenkilöstö sekä esitel-
tävä heidän koulutuksensa ja mahdolliset lisäpätevyydet. 
- Annettava arvio hankkeen suunnitteluun käytettävistä työtunneista, minkä pe-
rusteella tilaajan on mahdollista arvioida suunnittelijan ilmoittamien resurssien 
riittävyyttä sekä suunnitteluaikataulun realistisuutta. 
- Annettava selvitys suunnittelutoimistolla käytössään olevista laadunvalvonta-
menetelmistä ja mahdollisesti käytössään olevista mittareista, joilla yrityksen 
toimintaa säännöllisesti arvioidaan. 
- Ilmoitettava suunnittelutoimiston suunnittelutyössään käyttämät järjestelmät ja 
ohjelmistot. 
- Lueteltava mahdolliset referenssikohteet ja niissä saavutetut tunnusluvut ku-
ten suunnitelmatehokkuus (brm2/htm2). 
 
Hankkeen suunnittelun onnistumisen kannalta on siis ensiarvoisen tärkeää toimek-
siannon sisällön ja suunnittelun tavoitteiden selvä ja yksiselitteinen määrittely. Suun-
nittelusopimukseen tulisi kirjata yksityiskohtaisen tehtäväsisällön lisäksi tilaajan 
suunnittelulle hankeohjelmavaiheessa asettamat tehokkuustavoitteet sekä muut 
mahdolliset hankkeeseen liittyvät suunnittelua koskevat lähtötiedot. Mikäli sovitun 
suunnitteluaikataulun merkitystä halutaan eritysesti korostaa, on sopimukseen syytä 
kirjata sakolliset välitavoitteet eri suunnitteluvaiheille. Mikäli tilaaja on hankesuunni-
telmavaiheessa tunnistanut hankkeeseen ja sen suunnitteluun liittyviä eristyispiirteitä 
tai riskejä, on ne syytä käydä suunnittelijoiden kanssa läpi viimeistään suunnittelun 
aloituspalaverissa. Suositeltavampi menettely kuitenkin olisi niiden kirjaaminen suun-
nittelusopimukseen, jolloin ne tulisivat huomioiduksi jo toimeksiantovaiheessa. 
 
Suunnittelutoimeksiannon hoitaminen etätyönä ei nykyään enää ole ongelma, minkä 
johdosta yrityksen edun mukaista saattaisi olla jollain alueilla toimineiden ja hyviksi 
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yhteistyökumppaneiksi havaittujen suunnittelijoiden käyttäminen valtakunnallisesti 
laajemmalla alueella. Tiedonvaihtoa alueyksiköiden projektipäälliköiden kesken 
suunnittelijoista olisi mahdollista käydä yhteisillä suunnittelunohjauspäivillä ja sen 
lisäksi olisi mahdollista perustaa yrityksen sisäinen atk-pohjainen suunnittelijarekiste-
ri. Rekisteriin alueyksiköiden olisi mahdollista tallentaa suunnittelijoiden yhteystietoja, 
referenssejä sekä arviointeja suunnittelijan toiminnasta.  Rekisterissä suunnittelijat 
jaoteltaisiin suunnittelualan lisäksi esimerkiksi hanketyypeittäin sen mukaan minkä 
tyyppisissä hankkeissa kullakin suunnittelijalla on havaittu olevan erityistä osaamista 
ja pätevyyttä. 
Yrityksen omaperustaisten asuntohankkeiden suunnittelu on kaiken kaikkiaan jo ny-
kyään varsin tarkasti ohjattua, vaikka ohjausmenettelyt alueyksikkökohtaisesti vaihte-
levatkin. Tämän vuoksi suunnittelutoimeksiantoihin on todennäköisesti vaikea sisällyt-
tää suunnittelijoita motivoivia lisäetuuksia. Mikäli lisäetuuksia suunnittelun tasoa pa-
rantavana keinona haluttaisiin kuitenkin testata, kyseeseen voisi tulla bonusjärjestel-
män käyttö suunnittelupalkkiossa. Tällöin uusista onnistuneista suunnitteluratkaisuis-
ta tai suunnittelijan keksimistä innovaatioista maksettaisiin korotettu palkkio. Uuden 
suunnitteluratkaisun onnistumistumista arvioitaisiin esimerkiksi seuraavilla kriteereillä:  
- Voidaanko suunnitteluratkaisulla vähentää työ-, alihankinta- tai materiaalikus-
tannuksia? 
- Voidaanko suunnitteluratkaisulla järkeistää tehtävien keskinäisiä riippuvuuksia 
ja sen myötä lyhentää työn kokonaiskestoa? 
- Voidaanko suunnitteluratkaisulla pienentää suunnitelmasta aiheutuvia kus-
tannusriskejä? 
- Voidaanko suunnitteluratkaisulla pienentää suunnitelmasta aiheutuvia työtur-
vallisuusriskejä? 
 
Uusien työturvallisuutta lisäävien suunnitelmaratkaisujen löytämisestä lisäpalkkioiden 
maksaminen saattaisi aktivoida suunnittelijoita entistä enemmän huomioimaan toteu-
tusvaiheen työturvallisuusnäkökohdat jo suunnitteluvaiheessa. 
 
 
5.3.8 Palautetiedon hyödyntäminen tuotteen ja toiminnan kehittämisessä 
 
Niin prosessi- kuin laatujohtamisenkin perusperiaatteisiin kuuluu toiminnan jatkuva 
parantaminen. Riippumatta siitä, kohdistuuko kehittäminen ja toiminnan tehostaminen 
yksittäiseen toimintoon vai eri toimintojen väliseen yhteistyöhön, vaatii se onnistuak-
seen palautteen keräämistä toiminnan nykytilasta. 
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Yksikköauditointien tulosten perusteella menetelmiä palautteen keräämiseksi on ole-
massa, mutta systemaattinen palautteen kerääminen on siitä huolimatta melko vä-
häistä ja saadun palautetiedon hyödyntäminen toimintojen uudistamisen ja kehittämi-
sen välineenä vielä sitäkin vähäisempää. Asiakaspalaute ohjaa osaltaan suunnitte-
lunohjaus- ja rakennuttamisprosessia sekä suunniteltavan tuotteen ominaisuuksia. 
Tämän lisäksi tulisi kerätä palautetietoa myös suunnittelijoilta ja tuotanto-organi-
saatiolta toiminnan parantamiseksi. 
Suunnittelijan tulisi antaa palautetta hankkeen suunnittelunohjaus- ja rakentamisvai-
heista. Tällöin suunnittelija arvioisi suunnittelunohjauksen lisäksi myös yhteistyötä ja 
toimintaa tuotanto-organisaation kanssa. Vastaavasti suunnittelunohjauksen ja tuo-
tannon henkilöstöt arvioisivat suunnittelijan toimintaa. Yrityksen sisäistä palautetta 
tulisi kerätä suunnittelunohjauksen käyttöön niin toiminnan kuin tuotteen kehittämistä 
varten tuotannon eri vaiheista: rakentamisvaiheesta ja takuuajalta. Myös suunnitteli-
jan itse itselleen antama palaute saattaisi jossain tapauksissa tulla kysymykseen toi-
mintaa kehittävänä keinona. Suunnittelijan olisi mahdollista antaa oma arvionsa esi-
merkiksi aikataulussa pysymisestä, yhteistyökyvystä, kyvystä luoda uusia ratkaisuja 
sekä kustannustietoisuudesta. 
Kerätty ja saatu palautetieto niin asiakkailta, tuotanto-organisaatiolta kuin suunnitteli-
joiltakin tulisi siirtää hankkeiden suunnittelun aloituspalavereissa aina uusien hank-
keiden suunnittelussa huomioon otettavaksi. Lisäksi suunnittelijoita koskeva palaute-
tieto olisi mahdollista liittää osaksi yrityksen sisäistä suunnittelijarekisteriä. 
 
 
5.3.9 Mittariston kehittäminen ja henkilökohtaiset tulostavoitteeet  
 
Suunnittelunohjauksen onnistumisen arviointi niin hanketasolla kuin henkilökohtaisel-
la tasollakin oli auditointitulosten perusteella vähäistä. Jotta toimintaa olisi mahdollista 
arvioida pidemmällä aikavälillä ja saada palautetietoa prosessin kehittämiseksi ja 
parantaa toimintaa jatkuvasti, tulisi menettelytapojen toimivuutta mitata jollain tavalla.  
Tavoitteiden määrittely ja mittariston luominen henkilötasolle saattaa olla vaikeaa, 
koska suunnittelunohjaus ja suunnittelun onnistuminen eivät käytännössä koskaan 
ole täysin yksilötyötä vaan siihen vaikuttavat monet eri tekijät ja henkilöt. 
 
Mahdollisia mitattavia suureita voisivat kuitenkin olla esimerkiksi seuraavat: 
- Hankkeelle hankeohjelmavaiheessa määriteltyjen tehokkuustavoitteiden saa-
vuttaminen lopullisessa suunnitelmassa olisi helposti seurattavissa ja toden-
nettevissa hankekohtaisesti. 
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- Laaditun suunnitteluaikataulun pitävyyttä olisi mahdollista arvioida mahdollis-
ten myöhästymisten määrällä käyttäen poikkeamana niiden päivien määrää, 
jonka suunnitelmavalmius myöhästyy asetetusta aikataulutavoitteesta. 
- Suunnitelmapoikkeamien määrä olisi mahdollista arvioida poikkeamina asete-
tusta tavoitteesta tai lähtötiedosta. 
- Suunnitelmamuutosten määrän arviointiin olisi mahdollista käyttää rakenta-
misvaiheessa esiin tulleiden muutostarpeiden määrää kappaleina. Tällä mitta-
rilla olisi mahdollista seurata niin tiedon kulkua suunnittelunohjauksen ja tuo-
tannon välillä, kuin myös aiemmista hankkeista saadun palautetiedon siirty-
mistä uusien hankkeiden suunnitelmiin. 
- Suunnittelukustannusten hallintaa olisi mahdollista seurata tilastoimalla eri 
tyyppisten hankkeiden toteutuneita suunnittelukustannuksia suunnittelualoit-
tain niin alueyksikkötasolla kuin valtakunnallisestikin. 
- Projektista kerättävä palaute tämän opinnäytetyön kohdassa 5.3.8 kerrotulla 
tavalla saattaisi toimia yhtenä suunnittelunohjaushenkilöstön toimintaa kehit-
tävänä mittarina. Tällöin palautetieto tulisi kerätä numeerisina arviointeina. 
- Hankkeen toteutuneet työmaakustannukset verrattuna vastaaviin vertailu-
hankkeisiin sinällään olisivat helposti mitattava ja hyödyllistä toteutumatietoa 
kuvaava suure. Ongelmaksi saattaa kuitenkin muodostua se, miten on mah-




5.4 Kehitystehtävän määrittely 
 
Saatujen auditointitulosten perusteella YIT:ssä tehtiin päätös, että kehitystyö havaittu-
jen ongelmakohtien poistamiseksi sekä toiminnan kehittämiseksi ja tehostamiseksi 
toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa kehitystyön kohteiksi nimettiin seu-
raavia osaltaan koko suunnittelunohjausprosesia selkeyttäviä ja tehostavia osa-
alueita: 
 
1. Kohteiden suunnittelun lähtötietojen määrittelytapa yhtenäistetään kaikissa 
alueyksiköissä ja hankesuunnittelma vaaditaan osana kohteen aloituslupaha-
kemusta. 
2. Suunnitelmien tarkastamisen ja eri suunnitelmavaihtoehtojen vertailun helpot-
tamiseksi sekä suunnitelmien virheettömyyden vamistamiseksi suunnitte-
lunohjaushenkilöstön käyttöön laaditaan tarkastuslistoja eri suunnitteluvai-
heissa käytettäväksi. Tarkastuslistat laaditaan sisällöltään enemmän suunnit-
telua ohjaaviksi kuin pelkästään toteaviksi. 
3. Suunnitelmavaihtoehtojen vertailuun ja suunnitelmien taloudellisuuden arvi-
ointiin käyttävän Kemppis-menettelyn käyttöä tullaan aktivoimaan alueyksi-
köissä. 
4. Suunnittelunohjaushenkilöstön käyttöön kerätään atk-pohjainen rakennetyyp-
pi- ja detaljikirjasto. 
5. Suunnittelunohjaushenkilöstön käyttöön laaditaan suunnitteluohjeet LVISA-
teknisten järjestelmien valintaa ja suunnittelunohjausta varten. 
6. Hankkeen suunnittelun alkuvaihetta varten luodaan toimintamalli hankkeiden 
tasomäärittelyyn sekä tuotteistetaan ja yhtenäistetään asuntohankkeissa käy-
tettäviä asiakasrajapintatuotteita myöhemmin tarkemmin määriteltävässä laa-
juudessa. 
 
Kehitystyön kohteeksi valituista osa-alueista tämä opinnäytetyö käsittää kohdassa 6. 
mainitun toimintamallin luomisen hankkeiden tasomäärityksen tekemistä varten sekä 
asiakasrajanpintatuotteiden yhtenäistämismahdollisuuksien selvittämisen.  
Opinnäytetyöhön sisältyvä kehitystehtävä rajautui myös kehitystyön tässä vaiheessa 
koskemaan ainoastaan TR Talonrakennuksen alueyksiköitä, koska AR Asuntoraken-
tamisen yksiköillä on jo käytössään oma toimintamalli, joka toimii hyvin AR Asuntora-
kentamisen yksiköiden käytössä, mutta ei ole sellaisenaan suoraan siirrettävissä TR 
Talonrakennuksen yksiköiden käyttöön. 
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6. KEHITYSTEHTÄVÄ JA TOIMINTAMALLI 
 
6.1 Taustaa kehitystehtävälle ja kehitystehtävän tavoite 
 
Vuonna 2008 YIT:ssä käynnistetiin kehitystyö vapaarahoitteisten asuntojen kiinteiden 
sisustusmateriaalien uudistamiseksi ja yhtenäistämiseksi. Silloisen kehitystyön tavoit-
teena oli tehdä YIT Koti -tuotteesta entistä houkuttelevampi asiakkaiden silmissä se-
kä erottua edukseen kilpailijoista viimeistellyillä sekä tarkkaan harkituilla ja suunnitel-
luilla sisustusmateriaalikokonaisuuksilla, joita myytiin asiakkaille varsinaisten materi-
aalien lisäksi vahvoilla mielikuvilla. 
 
Kehitystyön tuloksena julkaistiin asuntohankkeissa käytettävät kolme eri sisustusko-
konaisuutta, jotka olivat asiakkaan valittavissa. Sisustuskokonaisuuksien värimaail-
mat olivat sisustusarkkitehdin suunnittelemat ja niille oli annettu nimet Kuura, Luoto ja 
Hehku. 
Kuura-sisustuskokonaisuuden kuvailtiin saaneensa sävynsä suomalaisesta talvimai-
semasta ja koostuvan valkoisista, harmaista, kylmän sinisistä sekä vihertävistä sä-
vyistä. Luoto-sisustuskokonaisuudessa kerrottiin olevan mukana Kuuraan verrattuna 
hieman pehmeyttä sekä aavistus kesän lämmöstä, jota oli aikaansaatu lisäämällä 
sisustukseen puupintoja. Hehku-sisustusteeman kuvattiin loistavan monissa eri vä-
reissä ja pitävän sisällään rohkeita ratkaisuja, kontrasteja ja kiiltävää pintaa. 
 
Sisustuskokonaisuuksissa käytettäviä materiaaleja ei yksilöity tarkkaan tuotenimi- tai 
tuotevalmistajatasolla, vaan jokainen alueyksikkö saattoi luoda omat sisustuskoko-
naisuudet olemassa olevien hankintasopimusten mukaisilla tuotteilla; huomioiden 
kuitenkin sisustusteemoille määritellyt mielikuvat ja värimaailmat. 
 
Samassa yhteydessä laadittiin ohjeet asiakkaille annettavien materiaaliesitteiden 
visuaalisesta ilmeestä ja ulkoasusta. Ohjeiden lähtökohtana oli, että asiakkaalla olisi 
valittavissa keittiöihin ja kylpyhuoneisiin valmis sisustuskokonaisuus kolmesta val-
miiksi mietitystä vaihtoehdosta, jotka kaikki olisi esitelty materiaaliesitteessä sisustus-
ta havainnollistavin 3D-kuvin. Lisäksi laadittiin mallit asiakkaille annettavista muutos-
työohjeesta, materiaalivalintalomakkeesta sekä valmiiksi hinnoitelluista lisä- ja muu-
tostöistä. Näistä aineistoista käytetään myöhemmin tässä työssä nimityksiä YIT:n 
ohjeen mukaiset lomakkeet ja/tai aineistot. 
AR Asuntorakentaminen pääkaupunkiseudulla otti uudet ohjeet heti käyttöön hyvin 
kattavasti kaikissa asuntohankkeissa, mutta TR Talonrakennuksen alueyksiköissä 
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ohjeiden jalkautus operatiiviselle tasolle asuntomyyntiin ja asiakaspalveluinsinöörien 
käyttöön jäi hieman vaillinaiseksi. 
 
Yrityksen vapaarahoitteisen asuntotuotannon rakentaminen on aiemmin painottunut 
vahvasti AR Asuntorakentamisen alueelle, mutta viime vuosina TR Talonrakennuk-
sen alueella asuntotuotanto on selvästi lisääntynyt ja vuonna 2010 valmistuneista 
asunnoista jo yli puolet rakennettiin TR Talonrakennuksen toiminta-alueella. Asunto-
tuotannon painottuminen aiemmin pääkaupunkiseudulle on osaltaan johtanut siihen, 
että asuntohankkeissa käytettävien valtakunnallisten tavarantoimittajien vuosisopi-
musten sisällöt on neuvoteltu ensisijaisesti vastaamaan pääkaupunkiseudun asunto-
tuotannon tarpeita. Tällä hetkellä voimassa olevien sopimusten sisältöjen ei näin ol-
len ole koettu vastaavan täysin TR Talonrakennus alueyksiköiden asuntohankkeiden 
ja asiakkaiden tarpeita. Vaikka edellä kerrotun mukaisesti, sisustuskokonaisuuksissa 
käytettävien materiaalien lopullinen valintamahdollisuus jäi alueyksiköille, olemassa 
olevat vuosisopimustuotteet rajoittivat osaltaan valintojen tekemistä. 
 
Kehitystehtävän yhdeksi tavoitteeksi määriteltiinkin näin ollen TR Talonrakennuksen 
alueyksiköiden asuntohankkeissa käytössä olevien asiakasrajapintatuotteiden kartoit-
taminen sekä niiden yhtenäistämismahdollisuuksien tutkiminen. Lisäksi kehitystehtä-
vään sisällytettiin toimintamallin luominen, jolla asiakasrajapintatuotteiden valikoimaa 
eri alueyksiköissä voitaisiin yhtenäistää ja jolla asuntohankkeen materiaali- ja varus-
telutaso pystyttäisiin määrittelemään suhteellisen tarkasti jo hankkeen suunnittelun 
alkuvaiheessa. 
 
Asuntohankkeiden tasomäärittelyn ja asikasrajapintatuotteiden yhtenäistämisellä ha-
luttiin saavuttaa seuraavia hyötyjä toiminnalle: 
- Hankkeen lähtötietojen määrittely helpottuu ja nopeutuu kohdekohtaisen ta-
somäärittelyn avulla, mikä vähentää päällekkäisten resurssien käyttöä eri 
alueyksiköissä ja mahdollistaa ajankäytön siirtämisen muihin suunnittelunoh-
jauksen tehtäviin. 
- Suunnittelun alkuvaiheen kustannus- ja laatuohjaus on hallitumpaa valmiiksi 
määriteltyjen materiaali- ja tuotekokonaisuuksien ansiosta. 
- Materiaali- ja tuoteratkaisujen systemaattisuus kaikissa alueyksiköissä luo 
asiakkaille yhtenäisemmän mielikuvan yrityksen asuntotuotannosta. Lisäksi 
asiakkaille annettavissa visuaalisissa asunnon materiaaleja kuvailevissa ai-
neistoissa on mahdollista käyttää samoja 3D-havainnollistamiskuvia materiaa-
lien ja muiden tuotteiden ollessa yhteneviä hankkeesta riippumatta. Yhtenäi-
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set materiaali- ja sisustusratkaisut mahdollistavat niin ikään asiakkaiden käyt-
töön tehtävien internetpohjaisten sisustusohjelmien käytön, kun kohteesta 
riippumatta asiakkaalle pystytään antamaan saman sisältöistä tietoa. 
- Vuosisopimusten sisällöt pystytään neuvottelemaan vastaamaan paremmin 
alueyksiköiden tarpeita ja vuosisopimusneuvotteluissa on mahdollista hyödyn-
tää suuremman asuntotuotannon määrän mukaan tuomaa ostovolyymia.  
- Muuttuvat asiakastarpeet pystytään huomioimaan paremmin ja reagoimaan 
niihin nopeammin esimerkiksi asiakkaiden tilaamien muutostöiden seurannan 
avulla. Materiaalimuutokset ja päivitykset pystytään tekemään keskitetysti ker-
ralla ja neuvottelemaan tarvittavat muutokset vuosisopimuksiin hallitusti. 
- Yhtenäistetty tuotevalikoima ja menettelytapa luo yhteisen keskustelualustan 




6.2. Tutkimuksen toteutus ja aineiston analysointi 
 
Tämän opinnäytetyön seuraava vaihe aloitettiin perehtymällä TR Talonrakennuksen 
alueen asuinkerrostalokohteiden asiakkaille annettaviin kohteiden asiakasrajapinta-
tuotteita esitteleviin aineistoihin. Aineistot analysoitiin luokittelemalla ensin asiakasra-
japintatuotteet eri luokkiin, jonka jälkeen jokaisen luokan tuotevalikoima analysoitiin 
yksityiskohtaisemmin. Aineistoista pyrittiin löytämään samanlaisuutta, erilaisuutta tai 
systemaattisuutta käytetyissä tuotteissa ja tuoteratkaisuissa eli päättely oli induktiivis-
ta. 
 
Tutkimuksessa analysoitiin liitteessä viisi lueteltujen 38 asuinkerrostalokohteen ai-
neistot. Asuntoja tutkimuskohteissa oli yhteensä 1 129 kpl. Jokaisesta alueyksiköstä 
pyrittiin mahdollisuuksien mukaan valitsemaan tutkimukseen ns. keskustakohteita 
sekä ns. kakkosvyöhykkeen kohteita, jotta kohteen sijainnin mahdollinen vaikutus 
vakiomateriaalitasoon tulisi esille. TR Talonrakennuksen alueella rakennettiin tutki-
mushetkellä on noin 1 000 – 1 500 vapaarahoitteista asuntoa vuodessa eli tutkittavi-
en kohteiden määrän voidaan katsoa olevan hyvin edustava ja riittävä kuvaamaan 
vallitsevaa tilannetta. Läpikäydyt tutkimusaineistot olivat muutamaa poikkeusta lu-
kuun ottamatta laadittu vuoden 2010 aikana eli myös tältä osin tutkittujen aineistojen 
voidaan katsoa edustaneen hyvin juuri tutkimushetkellä vallitsevaa käytäntöä. 
 
Tutkimus tehtiin kaksiosaisena siten, että tutkimuksella selvitettiin ensin asiakkaille 
annettavien aineistojen ulkoasua ja sisältöä yleisesti minkä jälkeen tutkittiin erikseen 
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tutkimuksen kohteeksi määriteltyjä tuotteita ja/tai tuoteryhmiä. Tuotteita ja/tai tuote-
ryhmiä tutkimalla haluttiin selvittää miten paljon samaan tuoteryhmään kuuluvia eri 
tuotteita ja valmistajia TR Talonrakennuksen alueyksiköillä oli hankkeissaan käytössä 
ja mitä mahdollisuuksia niiden yhtenäistämiseksi olisi olemassa. 
Tukimuksen kohteeksi valittiin tuotteita ja tuoteryhmiä, joilla katsottiin olevan suuri 
merkitys esimerkiksi valtakunnallisten volyymihankintojen kannalta. Toisaalta tutki-
muksen ulkopuolelle (tai varsin vähäiselle painoarvolle) tässä vaiheessa jätettiin sel-
laiset asiakarajapintatuotteet, joilla katsottiin olevan erityistä merkitystä kunkin alueen 
asuntomyynnin onnistumisen kannalta eikä niiden liian tarkkaa ja kaikkia alueyksiköi-
tä sitovaa tuotteistamista valtakunnallisella tasolla näin ollen katsottu järkeväksi. 
 
 
6.3 Tutkimuksen tulokset 
 
6.3.1 Aineistojen sisältö ja ulkoasu 
 
Asiakkaille annettavien aineistojen sisältöön ja ulkoasuun kohdistuvasta tutkimukses-
ta saatiin seuraavana esitellyt tulokset. 
 
Kuura-Luoto-Hehku-sisustuskokonaisuudet 
Keittiöiden asiakasrajapintatuotteet oli esitelty Kuura-Luoto-Hehku-sisustuskokonai-
suuksina 28 kohteessa, joka vastaa 74 %:a tutkituista kohteista. Sisustuskokonai-
suuksia havainnollistavat 3D-kuvat keittiöistä oli tehty 25 kohteeseen, joka vastaa 63 
%:a tutkituista kohteista. 
Kylpyhuoneiden asiakasrajapintatuotteet oli esitelty Kuura-Luoto-Hehku-sisustus-
kokonaisuuksina 26 kohteessa, joka vastaa 68 %:a tutkituista kohteista. Sisustusko-
konaisuuksia havainnollistavat 3D-kuvat kylpyhuoneista oli tehty 18 kohteeseen, joka 
vastaa 47 %:a tutkituista kohteista. 
 
Muita sisustuskokonaisuuksien käyttöä aineistoissa koskevia havaintoja olivat seu-
raavat: 
- Sisustuskokonaisuuksista oli käytetty Kuura, Luoto ja Hehku nimien sijaan 
nimiä mallikeittiö 1, mallikeittiö 2 jne. sekä mallikylpyhuone 1, mallikylpyhuone 
2 jne. 
- TOU alueyksiköllä oli yleinen käytäntö, jonka mukaan vain yksi sisustuskoko-
naisuuksista oli asiakkaan valittavissa hintaan sisältyvänä ja kaksi muuta si-
sustuskokonaisuutta olivat lisähinnallisia muutostöitä. 
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- Sisustuskokonaisuuksissa käytettyjen materiaalien määrä vaihteli alueittain. 
Joidenkin alueyksiköiden kohteissa keittiöön oli valittavissa vain yksi ovimalli 
ja vaihtelu sisustuskokonaisuuksien välillä oli aikaan saatu ainoastaan use-
ammilla työpöytävaihtoehdoilla sekä kalustevälitilan laatoitusvaihtoehdoilla. 
Joidenkin alueyksiköiden kohteissa puolestaan kaikki materiaalit eri sisustus-
kokonaisuuksissa olivat toisistaan poikkeavia eli kaikkiaan hintaan sisältyvien 
asiakkaan valittavissa olevien tuotteiden ja materiaalien määrä oli merkittä-
västi suurempi. Ero hintaan sisältyvien tuotteiden ja materiaalien määrässä ja 
valikoimassa toi selvästi esiin sen, että eri kohteissa sisustuskokonaisuuksien 
välinen visuaalinen ero oli osin varsin huomattava. Vastaavia eroja oli havait-
tavissa myös kylpyhuoneiden tuotteissa ja materiaaleissa, joissa erot kohdis-
tuivat lähinnä seinälaatoituksiin ja niissä käytettyihin tehosteisiin. 
- Enimmäkseen keittiöiden 3D-kuvissa oli käytetty vain yhtä keittiökuvaa (kalus-
teratkaisua) kaikissa tutkituissa hankkeissa. Kylpyhuoneiden 3D-kuvissa oli 
alue- ja hankekohtaisia eroja kuitenkin siten, että hankekohtaisesti esitteessä 
oli käytetty vain yhtä kylpyhuonekuvaa. Tästä voidaan päätellä, etteivät 
alueyksiköt teetä keittiöiden 3D-kuvia hankekohtaisesti vastaamaan kysei-
seen kohteeseen toteutettavia keittiöratkaisuja, vaan havainnollistamiskuvat 
ovat enemmän yleisluoteisia ja kuvaavat ainoastaan värimaailmaa. Kylpyhuo-
neista puolestaan teetetään useammin kohdekohtaisia kylpyhuonekuvia, jotka 
vastaavat ainakin joitain kohteeseen toteutettavien kylpyhuoneiden tilaratkai-
suja.  
- Joidenkin alueyksiköiden esitteissä oli myös käytetty vain yhtä 3D-kuvaa kyl-
pyhuoneesta, joka ikään kuin kuvasi kylpyhuoneratkaisua enemmän kuin ma-
teriaaleja tai sisustuskokonaisuutta värimaailmoineen. Sisustuskokonaisuuk-
siin sisältyvät materiaalit oli esitetty kyseisissä aineistoissa ainoastaan väri-
malleina. 
 
Muut hintaan sisältyvät materiaalit 
Muita hintaan sisältyvänä asiakkaan valittavissa olevia materiaaleja ja asiakasrajapin-
tatuotteita Kuura-Luoto-Hehku-sisustuskokonaisuuksien lisäksi keittiöihin oli 16 koh-
teessa, joka vastaa 42 %:a tutkituista kohteista. Lisävaihtoehtoja oli valittavissa ka-
lusteoviin, työpöytätasoihin, kalustevetimiin ja kalustevälitilan laatoituksiin. Kylpyhuo-
neisiin muita valittavissa olevia materiaaleja oli 15 kohteessa, joka vastaa 39 %:a 
tutkituista kohteista. Lisävaihtoehtoja oli seinä- ja lattialaatoissa, kalusteovissa, työ-
pöytätasoissa ja kalustevetimissä. 
 
 59
Muutostyöohje ja -aikataulu 
Muutostyöohje ja muutostyöaikataulu sisältyivät 26 kohteen aineistoon, joka vastaa 
68 %:a tutkituista kohteista. Aineistoissa olleiden muutostyöaikataulujen sisältö vaih-
teli. Osin aikataulut sisälsivät viimeiset mahdolliset ajankohdat tilata muutostöitä run-
kovaiheessa sekä tilata muutostöitä ja tehdä materiaalivalintoja sisävalmistusvai-
heessa kerroksittain. Osin muutostyöaikataulut sisälsivät vain valmiiden lisä- ja muu-
tostyöpakettien tilausajankohdat eivätkä ilmaisseet lainkaan aikataulua muille asiak-




Materiaalivalintalomake sisältyi jossain muodossa 15 kohteen aineistoon, joka vastaa 
39 %:a tutkituista kohteista. Käytössä olevat lomakkeet olivat kuitenkin sisällöltään 
hyvin erilaisia eri alueyksiköissä. YIT:n ohjeen mukainen kuva-aineistosta erillinen 
lomake sisältyi aineistoon 10 kohteessa, joka vastaa 26 %:a tutkituista kohteista. 
Materiaalivalintalomakkeissa oli käytetty ohjeen mukaisesta sisällöstä ja ulkoasusta 
poikkeavia esitystapoja muun muassa siten, että valintalomake oli yhdistetty kuva-
aineistoon, jolloin valintaruudut oli sijoitettu materiaalikuvan viereen. Joissain kohteis-
sa asiakkaalla oli valittavana ainoastaan joku Kuura-, Luoto-, tai Hehku-sisustus-
kokonaisuuksista sellaisenaan eikä asiakkaalle tarjottu mahdollisuutta muodostaa 
hintaan sisältyvistä tuotteista omaa sisustuskokonaisuutta haluammallaan tavalla ja 
sisällöllä. 
 
Valmiiksi hinnoitellut muutostyöt 
Valmiiksi hinnoiteltuja lisä- ja muutostöitä sisältyi 22 kohteen aineistoon, joka vastaa 
58 %:a tutkituista kohteista. Myös tämän aineiston sisällössä ja ulkoasussa oli 
alueyksiköillä käytössään toisistaan poikkeavia ratkaisuja. YIT:n ohjeen mukainen 
lomake sisältyi aineistoon 10 kohteessa, joka vastaa 26 %:a tutkituista kohteista. 
Valmiiksi hinnoiteltujen muutostöiden sisältö ja laajuus vaihtelivat paljon. Käytössä oli 
hinnastoja yksittäisille tuotteille ja/tai muutostöille sekä valmiiksi mietittyjä ja hinnoitel-
tuja kokonaispaketteja. Kuten jo aiemmin todettiin, myös osa valmiiksi suunnitelluista 
sisustuskokonaisuuksista tarjottiin joissain kohteissa lisähinnallisena muutostyönä. 
Osa aineistoista sisälsi vain kuvia ja/tai kuvauksia lisähinnallisten muutostöiden sisäl-




Asiakasrajapintatuotteita esittelevän kuvallisen aineiston ja materiaalivalintalomak-
keen välillä havaittiin olevan useissa tutkituissa aineistoissa keskenään ristiriitaisia 
tietoja tuotteista. Kuva-aineisto oli harvoin sisällöltään yhtä kattava kuin materiaaliva-
lintalomake. Myös materiaalivalintalomakkeen sisältö, tarkkuus ja kattavuus vaihteli-
vat alueyksiköittäin ja kohteittain. Kuva-aineistoissa kuvien lisänä käytettyjen, tuote-
tietoja täsmentävien tekstien määrä ja sisältö vaihtelivat alueyksiköittäin ja kohteittain. 
Joissain aineistoissa oli myös käytetty huomattavan paljon tuotevalmistajien logoja. 
Tutkimuksessa havaittiin myös, ettei ohjeen mukainen kuva-aineisto ollut käytössä 
lainkaan muutamissa alueyksiköissä, minkä lisäksi kuva-aineiston sisällöstä ja esitys-
tavasta oli muotoutunut joissain alueyksiköissä alkuperäisestä mallista poikkeavia 
versioita. 
Ulkoasullisia eroja havaittiin myös esitteissä käytetyissä kansikuvissa, jotka osin 
poikkesivat merkittävästi toisistaan. Kansikuvina oli käytetty muun muassa arkkiteh-
din kohteesta tekemää 3D-kuvaa sisältä tai ulkoa, ammattivalokuvaajan ottamaa si-
säkuvaa valmiista asunnosta tai itse otettua sisäkuvaa valmiista asunnosta. Myös 
yksittäisistä sisustuselementeistä ja tuotteista, kuten esimerkiksi hedelmävadit tai 
kukkamaljakot pöydillä tai valmis kattaus ruokapöydässä, oli käytössä. Lisäksi kuvia 
ihmisistä arjen askareissa ja tilanteissa oli käytetty kansikuvina. Tutkimusaineistoon 
sisältyi myös esitteitä, joissa ei ollut lainkaan käytetty erillistä kantta. 
 
Kuva-aineistoissa tuotetietojen ja materiaalien esitysjärjestys poikkesivat alueyksiöit-
täin ja kohteittain toisistaan. Eräissä esitteissä tuotteiden esitysjärjestys vaikutti jopa 
hieman epäloogiselta. Myös aineistojen sisällöllinen esitysjärjestys käsittäen kaiken 
asiakkaalle annettavan aineiston vaihteli. Esimerkiksi lisähinnallisiin muutostöihin 
liittyviä kuvia ja tuotetietoja oli esitetty asunnon hintaan sisältyviä tuotteita kuvaavien 
tuote- ja materiaalivaihtoehtojen välissä. Samoin materiaalivalintalomake sijoittui 
osassa aineistoja aineiston alkuun, kun taas toisissa aineistoissa sama lomake löytyi 
aineiston keskivaiheilta tai lopusta. 
 
Selvää kohteiden välistä tasomäärittelyä oli aineistojen perusteella havaittavissa mel-
ko vähän. Selvin tasomäärittely oli käytössä TJY alueyksiköllä, jossa keskustakoh-
teessa oli selvästi korkeampi perushintaan sisältyvä varustelutaso kuin ns. kakkos-
vyöhykkeen kohteissa. TAM alueyksikön kohde Asunto Oy Ratinan Horisontti nousi 
selvästi esiin muista saman yksikön kohteista paremmalla varustelutasollaan. TLA ja 
TOU alueyksiköiden kohteissa oli myös havaittavissa pieniä eroja kaupunkikeskusto-
jen kohteiden sekä ns. kakkosvyöhykkeille tai kuntakeskustoihin rakennettavien koh-
teiden välillä. Voidaan kuitenkin todeta, että systemaattista ja yleisesti käytössä ole-
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vaa tasomäärittelyä ja/tai -erottelua ei tutkimushetkellä ollut TR Talonrakennuksen 
toiminta-alueella vaan tasomäärittely oli nähtävissä ainoastaan yksittäisissä alueyksi-
kössä tai yksittäisissä kohteissa ilman säännönmukaista logiikkaa. 
 
 
6.3.2 Tuotteet ja tuoteryhmät 
 
Tuotteita ja tuoteryhmiä koskeva tutkimus kohdistettiin kalusteisiin, pintamateriaalei-
hin (lukuunottamatta laatoituksia tuotemerkkitasolla), kodinkoneisiin ja laitteisiin sekä 
lvi-kalusteisiin, joita asuntokohteissa tyypillisimmin ovat hanat, suihkut ja wc-istuimet. 
Tutkimuksessa saatiin selville tuotteista ja tuoteryhmistä seuraavana esitetyt tulokset. 
 
Kiintokalusteet 
TR Talonrakennuksen alueyksiköistä kiintokalusteiden vuosisopimustoimittajana seit-
semällä on Novart Oy ja neljällä alueyksiköllä Topi Kalustaja Oy. Molemmat kaluste-
toimittajat toimittavat kiintokalusteita TJY alueyksikölle. 
 
Yleisiä molempien kalustetoimittajien kohteita koskevia huomioita olivat seuraavat: 
- Makuuhuoneissa ei käytetty vakiona liukuovia kalusteiden sisään tai kalustei-
den eteen asennettuna missään kohteessa. 
- Eteisissä liukuovia oli käytössä noin puolessa tutkimuksessa mukana olleista 
kohteista. Aineistoista ei käynyt ilmi oliko kyseessä kalusteen eteen vai kalus-
teen sisään asennettavat liukuovet. Yleensä liukuovia kohteissa kuitenkin käy-
tettiin vain eteisten naulakkokaapeissa. 
- Keittiön työpöytätasoina käytössä oli lähes yksinomaan laminaattitasoja. Eroja 
oli tasojen reunavaihtoehdoissa; käytössä olivat suora reuna, taivereuna ja 
reunanauha. 
- Keittiön altaina käytettiin pääsääntöisesti tasoon upotettavia altaita. Yleisim-
min käytetyt allasvalmistajat olivat Oy Lapetek Ab ja Franke Finland Oy. 
 
Novart Oy:n tuotteista yleisimmin käytetyt keittiön, makuuhuoneiden ja eteisten kalus-
teovet olivat hintaryhmien 3, 4 ja 5 mdf-ovia. Ovimalleista eniten käytössä olivat Milka 
(värit valkoinen, vaalea harmaa, tumma harmaa, pellava) ja Nina (väri valkoinen). 
Muita ovimateriaaleja Novart Oy:n toimittamissa kalusteissa ei juuri ollut käytössä 
keittiöiden, eteisten tai makuuhuoneiden kiintokalusteissa. Keittiöihin perushintaan 
sisältyvänä ja asiakkaiden valittavissa olevia ovivaihtoehtoja oli yleisimmin kolmesta 
viiteen. Oli myös kohteita, joissa ovivaihtoehtoja oli vain yksi tai kaksi. Eteisten ja 
makuuhuoneiden kalusteoviksi oli valittavissa yleisimmin vain yksi vaihtoehto; jois-
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sain yksittäisissä kohteissa vaihtoehtoja oli kahdesta kolmeen. Märkätiloissa käytetty-
jen kalusteovien materiaalit jakautuvat kutakuinkin puoliksi kohteiden kesken: noin 
puolessa kohteissa oli käytössä mdf-ovet ja toisessa puolessa laminaattiovet. Mdf-
ovista eniten käytetty ovimalli oli Tiber, jossa värivaihtoehtoina olivat valkoinen, har-
maa ja pellava. Laminaattiovista yleisimmin käytetty ovimalli oli Indre, jossa värivaih-
toehtoina olivat valkoinen sekä vaalea ja tumma harmaa.  
 
Topi Kalustajat Oy:n tuotteista selvästi yleisimmin käytetty ovimalli keittiöiden, eteis-
ten, makuuhuoneiden ja märkätilojen kalusteissa oli mdf-ovi Kosketus OIP11M, joka 
on hintaryhmää 4. Makuuhuoneiden ja eteisten komerokalusteissa oli lisäksi melko 
yleisesti käytössä myös melamiiniovia Marja T11 ja Titaani, jotka ovat hintaryhmää 1 
ja 2. Edellä mainitun Kosketus-ovimallin lisäksi märkätilojen kalusteissa käytössä oli 




Huoneistojen väliovina selvästi vallitseva käytäntö oli laakaovien käyttö kohteissa. 
Muotoon puristettuja peiliovia hintaan sisältyvänä asiakkaan valittavissa olevana 
vaihtoehtona oli viidessä kohteessa, joka vastaa 17 %:a niistä kohteista, joista vä-
liovitieto oli saatavilla (13 %:a kaikista tutkituista kohteista). Tutkituista kohteista vii-




Yleisimmin tutkittujen kohteiden asuinhuoneiden lattiapinnoitteena oli käytössä lauta-
parketti. Vain kolmessa kohteessa, joka vastaa 8 %:a tutkituista kohteista, käytössä 
oli lattiapinnoitteena laminaatti. Osassa aineistoja oli nimetty lattiapinnoitteen valmis-
taja. Nimettynä valmistajana oli yleisimmin Upofloor Oy. Kaikissa niissä tutkituissa 
kohteissa, joissa asiakkaan valittavissa oli useampia hintaan sisältyviä parkettivaih-
toehtoja, yhtenä vaihtoehtona oli aina lakattu tammiparketti. Lisäksi lakattu tammipar-
ketti oli ainoana vaihtoehtona 24 kohteessa, joka vastaa 69 %:a tutkituista kohteista, 




Asuinhuoneiden seinäpinnoitteena maalattu pinta oli vallitseva käytäntö. Tutkituissa 
kohteissa maalauksen osalta oli eroja siinä käytettiinkö vain yhtä maalisävyä kaikissa 
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asuinhuoneiden seinäpinnoissa vai oliko lisäksi tehostesävyjä valittavissa tiettyihin 
seinäpintoihin esimerkiksi Kuura-Luoto-Hehku-sisustusteemojen mukaisesti. Aineisto-
jen perusteella ei pystynyt tarkasti selvittämään maalauskäytäntöjen välistä suhdetta. 
Maalattujen seinien lisäksi tapetteja oli mahdollista valita hintaan sisältyvänä kymme-
nessä kohteessa, joka vastaa 26 %:a tutkituista kohteista. 
 
Erillisten wc-tilojen sekä kodinhoitohuoneiden seinäpintojen käsittelyissä oli aineisto-
jen mukaan havaittavissa eroja muun muassa siinä, missä laajuudessa laatoitus teh-
dään ja mikä muun kuin laatoitetun seinäpinnan käsittely oli. Vaihtoehtoina olivat 
esimerkiksi maalaus tai lasikuitutapetti ja maalaus. Laatoitettavina pintoina aineisto-
jen mukaan olivat allastausta, kalustevälitila, seinäpinnat osittain tai seinäpinnat ko-
konaan. Useassa aineistossa näiden tilojen materiaalit ja varustelu olivat varsin han-
kalasti tulkittavissa tai tieto puuttui kokonaan eikä täsmällistä numeerista tutkimustie-
toa näin ollen ole saatavilla. 
 
Saunojen sisustus 
Saunojen sisustuksissa tutkimusaineistojen perusteella havaittiin eroja sekä käyte-
tyissä materiaaleissa että saunan varustelussa. Saunan sisustukseen käytetyistä 
materiaaleista oli tieto saatavilla 31 kohteesta. 
 
Saunojen paneloinnit olivat 
- kuusipaneelia 26 kohteessa, joka vastaa 84 %:a niistä kohteista, joista tieto oli 
saatavilla. 
- haapapaneelia yhdessä kohteessa, joka vastaa 3 %:a niistä kohteista, joista 
tieto oli saatavilla. 
- tervaleppäpaneelia neljässä kohteessa, joka vastaa 13 %:a niistä kohteista, 
joista tieto oli saatavilla. 
 
Lauteet olivat 
- kuusipuuta neljässä kohteessa, joka vastaa 13 %:a niistä kohteista, joista tieto 
oli saatavilla. 
- haapaa 12 kohteessa, joka vastaa 39 %:a niistä kohteista, joista tieto oli saa-
tavilla. 
- tervaleppää 11 kohteessa, joka vastaa 35 %:a niistä kohteista, joista tieto oli 
saatavilla. 
- lämpökäsiteltyä puuta kolmessa kohteessa, joka vastaa 10 %:a niistä kohteis-
ta, joista tieto oli saatavilla. 
- apachia yhdessä kohteessa, joka vastaa 3 %:a niistä kohteista, joista tieto oli 
saatavilla. 
 
Saunan varustelussa eroja oli muun muassa siinä asennettiinko saunaan selkänoja-
lautoja, välitilaritilöitä ylälauteen ja jalkalauteen välille tai erillisiä nousukaiteita tai  
-kahvoja. 
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Kodinkoneet ja laitteet 
Kodinkonemerkeistä tutkimuskohteissa selvästi yleisimmin käytössä oli Siemens. 
Rosenlewin kodinkoneita oli käytetty vain kahdessa tutkimuskohteessa. 
 
Eniten käytössä ollut liesimalli tutkimuskohteissa oli keraaminen lattialiesi. Keittotaso 
ja erillisuuni olivat käytössä 16 kohteessa, joka vastaa 42 %:a tutkituista kohteista. 
Osassa kohteita, joissa käytettiin keittotasoa ja erillisuunia, oli lisäksi pienissä asun-
noissa käytössä keraamista lattialiettä. Valurautalevyillä varustettu peruslattialiesi oli 
käytössä neljässä kohteessa, joka vastaa noin 10 %:a tutkituista kohteista. Erillisuu-
neista ja keittotasoista kohteissa oli käytössä molemmista kolmea eri mallia, keraa-
mista lattialiettä kuutta eri mallia ja peruslattialiettä kahta eri mallia. 
 
Kaikkiin tutkimuksessa mukana olleisiin kohteisiin sisältyi asunnon hintaan vakiona 
astianpesukone. Melko yleinen käytäntö oli, että kohteissa käytettiin sekä 45cm levei-
tä että 60cm leveitä astianpesukoneita asunnon ja keittiön koon mukaan. Tutkimus-
kohteissa oli käytössä yhteensä 13 eri astianpesukonemallia, joista 45 cm leveitä 
koneita kuusi eri mallia ja 60cm leveitä koneita seitsemän eri mallia. 
 
Kylmäkoneissa yleisin käytäntö oli, että kohteissa käytettiin sekä jää-pakastin-
kaappiyhdistelmää että erillistä jääkaappia ja pakastinkaappia asunnon ja keittiön 
koon mukaan. Tutkimuskohteissa oli käytössä yhteensä 24 eri kylmäkonemallia, jois-
ta jää-pakastinkaappiyhdistelmiä yhdeksän eri mallia, jääkaappeja yhdeksän eri mal-
lia ja pakastinkaappeja kahdeksan eri mallia. TJY alueyksiköllä oli ainoana alueyksik-
könä käytössään kohteissa jenkkikaappi. 
 
Kiuastyypeissä oli tutkimuskohteissa vain hyvin pientä hajontaa; kaiken kaikkiaan 
tutkimuskohteissa oli käytetty ainoastaan neljää eri kiuasmallia. 
 
LVI-kalusteet 
Yleisimmin kaikissa tutkimuskohteissa oli vain yksi hintaan sisältyvä vaihtoehto lvi-
kalusteissa; vain muutamassa kohteessa keittiöhanalle oli hintaan sisältyvänä valitta-
vissa useampia vaihtoehtoja. 
Tutkimuskohteissa oli käytetty paljon eri hana- ja suihkumalleja eikä selvää yhtenäis-
tä linjaa eri tuotevalmistajien tuotteiden suhteen ollut havaittavissa. Tulosta oletetta-
vasti kuitenkin hieman vääristää se, että eri hankkeiden esitteissä oli käytetty tuot-
teesta hieman eri nimeä, tuotekoodia tai tuotetunnusta, vaikka kyseessä tutkimuksen 
tekijän oletuksen mukaan oli sama tuote. Tutkimustuloksiin kuitenkin kirjattiin kaikki 
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tuotemallit sen mukaisina kuin ne tutkimusaineistoissa oli esitetty osaltaan sen vuok-
si, että tämä tutkimuksen tekijän mielestä kuvasi hyvin tutkimushetkellä vallitsevaa 
tilannetta siitä, miten paljon hajontaa tuotteista asiakkaille annettavissa tiedoissa, 
kuten esimerkiksi tuotekoodeissa, oli. 
 
Keittiöhanoista, pesutilojen hanoista ja suihkuista tuotetieto löytyi 37 tutkimuskohteen 
aineistoista. Käytössä oli kahden eri tuotevalmistajan tuotteita: Oraksen ja Ostnorin. 
Ostnorin tuotteista käytössä oli lisäksi kahta eri tavaramerkkiä: Mora Armatur ja FM 
Mattsson. Keittiöhanoissa useampia hintaan sisältyviä vaihtoehtoja oli asiakkaan va-
littavissa kolmessa kohteessa, joka vastaa 8 %:a niistä kohteista, joista tieto oli saa-
tavilla. Pesutilojen hanoissa ei periaatteessa hintaan sisältyviä valittavissa olevia ha-
navaihtoehtoja ollut, mutta lähes jokaisessa kohteessa kuitenkin oli nimettynä vähin-
tään kaksi eri hanavaihtoehtoa johtuen siitä, että hanojen varustuksessa oli eroja. 
Osassa hanoja oli varusteena bidesuihku ja osassa pesukoneventtiili. 
 
Keittiöhanoista Oraksen tuotteita oli käytössä 12 kohteessa, joka vastaa 32 %:a tutki-
tuista kohteista ja Ostnorin tuotteita 25 kohteessa, joka vastaa 68 %:a tutkituista koh-
teista. Ostnorin tuotteet jakautuivat tavaramerkkien suhteen siten, että 20 kohteessa 
oli käytössä FM Mattssonin hana, joka vastaa 80 %:a tutkimuksessa mukana olleista 
kohteista, joissa käytettiin Ostnorin tuotteita ja Mora Armaturin hana viidessä koh-
teessa, joka vastaa 20 %:a tutkituista kohteista, joissa käytettiin Ostnorin tuotteita. 
Yhdessä kohteessa oli valittavissa joko FM Mattsonin tai Mora Armaturin hana. 
 
Pesutilojen hanoista, vastaavasti kuin keittiöhanoista, 32 %:a oli Oraksen tuotteita ja 
68 %:a Ostnorin tuotteita. Ostnorin tuotteet jakautuivat tavaramerkkien suhteen siten, 
että 21 kohteessa oli käytössä FM Mattssonin hana, joka vastaa 84 %:a tutkimukses-
sa mukana olleista kohteista, joissa käytettiin Ostnorin tuotteita ja Mora Armaturin 
hana neljässä kohteessa, joka vastaa 16 %:a tutkituista kohteista, joissa käytettiin 
Ostnorin tuotteita. Yhdessä kohteessa oli valittavissa joko FM Mattsonin tai Mora 
Armaturin hana. 
 
Edelleen myös suihkuista Oraksen tuotteita oli käytössä 12 kohteessa, joka vastaa 
32 %:a tutkituista kohteista ja 25 kohteessa Ostnorin tuotteista, joka vastaa 68 %:a 
tutkituista kohteista. Ostnorin tuotteita oli osin yhdistetty yli tavaramerkkirajojen suih-
kusekoittajissa sekä suihkuseteissä ja ne jakautuivat seuraavasti: 
- Suihkusekoittaja ja suihkusetti olivat Mora Armaturin mallistosta kymmenessä 
kohteessa, joka vastaa 40 %:a niistä kohteista, joissa Ostnorin suihkut olivat 
käytössä. 
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- Mora Armaturin ja FM Mattsonin tuotteiden yhdistelmä oli käytössä 15 koh-
teessa, joka vastaa 60 %:a niistä kohteista, joissa Ostnorin suihkut olivat käy-
tössä. 
- Edelleen edellä mainittujen 15 kohteen yhdistelmät jakautuivat siten, että  
 Mora Armaturin suihkusekoittaja ja FM Mattssonin suihkusetti olivat 
käytössä yhdessä kohteessa, joka vastaa 7 %:a kaikista käytössä ol-
leista yhdistelmistä 
 FM Mattssonin suihkusekoittaja ja Mora Armaturin suihkusetti olivat 
käytössä14 kohteessa, joka vastaa 93 %:a kaikista käytössä olleista 
yhdistelmistä. 
 
Yleisimmin tutkimuskohteissa oli käytössä wc-istuimet IDO Kylpyhuone Oy:n mallis-
tosta. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta wc-istuinmallit olivat kaksoishuuhtelulla 
varustettuja. Myös wc-istuinten osalta saattoi tehdä johtopäätöksen, että aineistoissa 
oli osin todennäköisesti tarkoitettu samoja tuotteita, mutta tuotenimet ja -koodit oli 
esitetty toisistaan poikkeavilla tavoilla. 
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6.4 Johtopäätökset ja kehitysehdotuksia 
 
Tutkimustulosten perusteella niin kohteiden asiakasrajapintatuotteiden määrässä ja 
sisällössä kuin niistä asiakkaille annettavien aineistojen sisällössä ja ulkoasussa voi-
tiin selvästi havaita olevan yhtenäistämis- ja ohjeistamistarvetta. 
 
Pintamateriaalien, joista oli muodostettu valmiita sisustuskokonaisuuksia tai jotka 
muutoin olivat asiakkaan valittavissa asunnon hintaan sisältyvänä, määrä vaihteli 
alueyksiköittäin ja hankkeittain. Yhtenäisen YIT Kodin imagon edun mukaista toden-
näköisesti kuitenkin olisi, että kaikissa hankkeissa hintaan sisältyviä materiaaleja olisi 
aina asiakkaalla valittavissa vähintään tietty minimimäärä. Valittavissa olevien mate-
riaalien määrän kasvattaminen suureksi, ei kuitenkaan välttämättä ole yrityksen eikä 
asiakkaan edun mukaista tai sillä ei ainakaan enää saavuteta merkittävää kilpailue-
tua. Asiakkaille tarjottavien materiaalien määrän yhtenäistäminen alueyksiköiden vä-
lillä olisi nähdäkseni järkevää. 
Asiakkaille annettavien aineistojen sisällön, esitystavan, esitysjärjestyksen jne. kirjon 
karsiminen vaatisi yhteisen ja yksiselitteisen ohjeen siitä, mitä aineistossa esitetään, 
millä tarkkuudella ja missä muodossa. Esimerkiksi valmis sähköisessä muodossa 
oleva aineistopohja, johon kohdetiedot syötettäisiin, todennäköisesti edesauttaisi yh-
tenäisen aineistoilmeen saavuttamisessa. Lisäksi sisällön ohjeistamisella taattaisiin, 
että asiakas saa varmasti riittävästi ja kattavasti tietoa asunnon varuste- ja materiaali-
tasosta. Nyt tutkimuksessa läpikäydyistä aineistoista joidenkin osalta väistämättä 
heräsi kysymys, mistä asiakas saa kattavan tiedon asunnon materiaaleista, jos koh-
teeseen ei ole laadittu materiaalivalintalomaketta ja kuvallinen aineisto oli sisällölli-
sesti varsin kevyt; osin jopa puutteellinen. 
Aineistossa käytettävä kansilehti luo vahvan mielikuvan aineiston sisällöstä ja koko 
kohteesta. Positiivisen mielikuvan luomiseksi asiakkaille kansilehden tulisi olla huolel-
lisesti valittu ja mietitty. Lisäksi kuvan tulisi aina olla ammattilaisen ottama aito valo-
kuva ja kuvauskohde tarkkaan harkittu. 
 
Tuotteiden ja tuoteryhmien osalta voidaan tutkimustulosten perusteella tehdä päätel-
mä, että joidenkin tuoteryhmien osalta käytössä olevien tuotteiden kirjo on tarpeeto-
man suuri ja johdonmukainen vaihtelu hankkeiden välillä materiaali- ja varustetasos-
sa puuttuu lähes kokonaan. 
Kalustevaihtoehdoissa olemassa olevat vuosisopimukset ohjaavat selvästi asiakkaille 
tarjottavia vaihtoehtoja. Hankkeesta riippumatta tarjottavat tuotteet ovat kuitenkin 
likipitäen samoja, eikä näin ollen kohteiden välille muodostu taso- tai laatueroja tarjot-
tavien tuotteiden osalta. Asiakkaan valittavissa olevien tuotteiden määrissä oli eroja, 
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joka osaltaan toki tuo tietynlaista taso- ja laatueroa hankkeiden välille, mutta toisaalta 
luo käsityksen tietynlaisesta linjattomuudesta alueyksiköiden ja hankkeiden välillä. 
Pintamateriaalien osalta tuotteiden tarkka vakiointi ja kaikkia kohteita sitovan taso-
määrittelyn käyttöönottaminen toisi toisaalta mukanaan etuja, mutta toisaalta voisi 
osoittautua epäedulliseksi ratkaisuksi myynnin kannalta. Yhteinäisen linjan esimer-
kiksi Kuura-Luoto-Hehku-sisustuskokonaisuuksien mukaisesti pitäisi tulla kaikissa 
hankkeissa esiin, mutta toisaalta asiakkaille tarjottavien pintamateriaalien valikoimas-
sa tulisi ehdottomasti pystyä huomioimaan alueelliset erot asiakkaiden mieltymyksis-
sä. Liian tarkkaan yhtenäistämiseen ja vakiointiin siirtyminen muun muassa asuin-
huoneissa käytettävien seinäpinnoitteiden määrittelyssä (maalaus vai tapetointi) sekä 
laattamallien osalta ei nähdäkseni ole järkevää, vaan määrittelyn vapaus näissä tulisi 
mahdollistaa alue- ja hankekohtaisesti. Sen sijaan selvää yhtenäistämistä vaativia 
asioita olisivat valmiisiin sisustuskokonaisuuksiin yleisemmällä tasolla tehtävä linjaus 
jolla taattaisiin se, että alueesta tai hankkeesta riippumatta asiakkaalla on valittavissa 
vähintään tietty määrä materiaalivaihtoehtoja asunnon hintaan sisältyvänä.  
Tarkkaan tulisi myös harkita liian yksityiskohtainen tuotevalmistajien määrittely ja 
ilmoittaminen asiakkaille annettavassa aineistoissa. Tämä helposti sitoo rakentajan 
kyseisen valmistajan tuotteiden käyttämiseen hyvin varhaisessa vaiheessa ja tekee 
myöhemmässä vaiheessa tuotteiden kilpailutuksen mahdottomaksi. Toisaalta taas 
tuotteissa, joita valtakunnallisesti käyttämällä saavutetaan selvää volyymietua han-
kinnoissa, tuotemerkkien määrittely ja käytön pakottavuus tuo osaltaan yritykselle 
hinta- ja kilpailuetua.  
Edellä kerrotuin perustein tulisi hyvin tarkasti harkita ja arvioida mitkä asiakasrajapin-
tatuotteista ovat sellaisia, joissa tulee säilyttää alue- ja hankekohtainen valintamah-
dollisuus ja mitkä puolestaan ovat sellaisia, joilla saavutetaan yritystasoinen hyöty, 
mutta joilla ei kuitenkaan ole liian oleellista vaikutusta asuntomyynnin onnistumisen 
(tai epäonnistumisen) kannalta. 
 
Kodinkoneiden osalta voidaan tutkimustuloksen perusteella todeta, että käytössä 
olevia malleja on liian paljon. Koneiden toiminnassa ja ominaisuuksissa ei ole niin 
merkittäviä eroja, ettei käytettävien mallien rajaaminen muutamiin tiettyihin malleihin 
olisi mahdollista. Lisäksi vakioimalla tietyt konemallit käytettäväksi, todennäköisesti 
myös asiakasaineistoihin kirjattavien tuotemerkintöjen oikeellisuus paranisi. LVI-
kalusteiden osalta tutkimustuloksen perusteella voidaan hyvin tehdä saman suuntai-
nen päätelmä kuin edellä kodinkoneiden osalta. 
Yleisesti ottaen tutkimusaineistosta saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että 
yhtenäisemmän YIT Koti -brändin luominen vaatisi selvempää yhteistä linjausta siitä 
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minkä verran, minkä tasoisia ja minkä laatuisia asiakasrajapintatuotteita hankkeissa 
asunnon hintaan sisältyvänä tarjotaan. Lisäksi myös tarvittaisiin linjaus ja ohje siitä, 
mitkä ovat valtakunnallisesti vakioituja kaikissa hankkeissa käytettäviä tuotteita sekä 
mitkä tuotteista ovat alue- ja hankekohtaisesti määriteltävissä.  
Lisäksi olisi syytä pohtia tulisiko tiettyjä toiminnallisilla tekijöitä määritellä hankekoh-
taisesti käytettäväksi. Määriteltävät toiminnalliset yksityiskohdat voisivat koskea esi-
merkiksi kiintokalusteita ja konkreettisesti antaa ohjeen esimerkiksi liukuovien käyt-
töstä komerokalusteissa tai astianpesukoneen nostamisesta kalusteella ylemmäs 
lattiatasosta. Tehtyjen linjausten sekä taso- ja tuotemäärittelyjen jälkeen kyseisiä 
tuotteita ja tuoteratkaisuja koskevien vuosisopimusten sisällöt tulisi neuvotella vas-
taamaan tehtyjä päätöksiä. 
 
 
6.5 Toimintamallin kehittäminen ja sille asetetut tavoitteet 
 
Opinnäytetyön ollessa tässä vaiheessa TR Talonrakennuksen alueella aloitti projekti-
päällikön tehtävässä Mari Peltonen, jonka yhtenä tehtävänä oli asiakasrajapintatuot-
teiden yhtenäistäminen ja vakiointi TR Talonrakennuksen alueyksiköissä. Uuden toi-
mintamallin kehittämistä jatkettiin tästä eteenpäin yhteistyössä Marin kanssa ja pää-
dyttiin työstämään kaksivaiheista toimintamallia seuraavana kerrotulla tavalla. 
 
Vaihe 1 
Hankkeen varustelutaso määritellään hankesuunnitteluvaiheessa karkealla tasolla 
siten, että asuntokohteet on jaettu kolmeen eri laatutasoon, joiden sisällöt määriteltiin 
liitteen kuusi mukaisessa tasomäärittelytaulukossa. Tässä vaiheessa tasoista käytet-
tiin työnimiä Arvo, Vakio+ ja Vakio. Ennen toimintamallin käyttöön ottamista tasojen 
nimet kuitenkin päädyttiin muuttamaan Taso 2, Taso 3 ja Taso 4. Nimimuutoksen 
syynä oli aiempien työnimien luoma liian vahva mielikuva hankkeen varustelutasosta, 
mikäli tasonimitykset tulisivat yrityksen ulkopuolisten tahojen, kuten asiakkaiden, tie-
toon. 
 
Tasomäärityksen luomista ohjasivat alueyksiköiden käyttämien asiakasrajapintatuot-
teiden tutkimuksesta saadut tulokset, jotka on esitelty tämän työn kohdassa 6.3. 
Saadut tulokset ohjasivat myös tasojen tuotesisältöjä. Alustavat sisällöt tasomääritte-
lyille käytiin läpi yhteistyössä kaikkien alueyksiköiden kanssa ja sisältöjä täsmennet-
tiin saatujen kommenttien ja muutosehdotusten mukaisesti. Kommenttikierroksen 
tuloksena todettiin myös, ettei kaikkia asiakasrajapintatuotteita ja tuoteratkaisuja voi-
da tuotteistaa ja määritellä liian tarkasti ja sitovasti, vaan alueyksiköille pitää jättää 
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alue- ja hankekohtaisesti jonkin verran valinnan ja vaikuttamisen mahdollisuutta käy-
tettävien tuotteiden määrittelyssä. 
 
Kehitetyn kolmitasoisen tasomäärittelyn lähtökohtana oli ajatus siitä, että asunto-
hankkeet olisi mahdollista luokitella tiettyjen kriteerien perusteella varustelu- ja mate-
riaalitasoiltaan hieman eri sisältöisiin kategorioihin. Hankkeiden jakamisella eri kate-
gorioihin ajateltiin olevan muun muassa seuraavia etuja: 
- Asiakasrajapintatuotteita koskevien tutkimustulosten perusteella havaittiin 
alueyksiköiden kohteissaan käyttämissä tuoteratkaisuissa olevan osin suuria-
kin alueellisia eroja. Joissain alueyksiköissä havaittiin myös eräänlaista linjat-
tomuutta materiaali- ja varustevalinnoissa. Kategorioiden avulla hankkeiden 
varustelutaso oletettavasti saataisiin yhtenäisemmäksi yli alueyksikkörajojen, 
mikä olisi etu niin asiakasviestintää ja -markkinointia kuin hankintatoimeakin 
ajatellen. 
- Lähes saman varustelutason käyttämisen kaikissa hankkeissa riippumatta 
esimerkiksi kohteen sijainnista, oletettiin olevan asiakkaiden odotusarvon vas-
taista. Tasomäärittelyn avulla hankkeiden varustelutaso olisi helposti eriytet-
tävissä toisistaan poikkevaksi esimerkiksi kohteen sijainnin tai asiakasseg-
mentin mukaan. Lisäksi tasomäärittelyn sisältöä olisi mahdollista päivittää 
keskitetysti saadun käyttökokemuksen ja asiakaspalautteen perusteella. 
- Varustelutasolla oletettiin olevan jossain määrin vaikutusta myös asuntojen 
myyntihintoihin ja haluttiin selvittää olisiko tasomäärittelyllä mahdollista jakaa 
hankkeet aiempaa selvemmin myös hinnallisesti toisistaan poikkeaviksi. Täl-
löin asuntojen myyntihinnalla olisi selvä korrelaatio asunnon varustelutasoon 
ja toisaalta myös esimerkiksi kohteen sijaintiin. Selvemmällä myyntihintaan 
perustuvalla kohde-erottelulla kohteiden markkinointia olisi myös mahdollista 
suunnata erityisesti niille asiakassegementeille, joiden oletetaan olevan kun-
kin tasomäärittelyn mukaisen kohteen potentiaalisia asiakkaita. 
 
Kolmitasoinen jako todettiin myös sen vuoksi TR Talonrakennuksen alueella hyväksi 
toimintamalliksi, että alueyksiköissä oletettiin saatujen tutkimustulosten perusteella 
rakennettavan hankkeita kaikkiin kolmeen kategoriaan. Tasomäärittelyssä käytettävi-
en tasojen kriteerien ajateltiin olevan seuraavia: 
 
Tason 2 eli työnimeltään Arvo -kohteen ajateltiin sijaitsevan aivan kaupungin ydin-
keskustassa tai vesistöön rajoittuvalla omalla tontilla tai muutoin hyvällä paikalla ar-
vostetulla asuinalueella. Kohteen asiakassegmentin oletettiin koostuvan hyvin toi-
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meentulevista keski- tai seniori-ikäisistä pariskunnista sekä hyvin koulutetuista nuo-
remmista pariskunnista ja yksin elävistä; pääasiassa asiakassegmentin perhekoon 
oletettiin olevan melko pieni. Kohteen asiakaskunnan oletettiin pystyvän tekemään 
ostopäätöksiä suhdanteista ja markkinatilanteesta riippumatta. Lisäksi heidän olettiin 
arvostavan sitä, että kohteen varustelutaso on jo vakiona hieman normaalia korke-
ampi, ja olevan valmiita maksamaan siitä hieman korkeamman hinnan. TR Talonra-
kennuksen alueella tason 2 mukaisia kohteita oletettiin olevan noin 15-20 %:a hank-
keista. 
 
Tason 3 eli työnimeltään Vakio+ -kohteen ajateltiin sijaitsevan hyvillä uusilla asunto-
alueilla ja osin myös vanhemmilla asuntoalueilla; kuitenkin melko lähellä kaupunki-
keskustoja. Myös isojen kaupunkien välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kirkonky-
lien ja kyläkeskuksien nähtiin kuuluvan tason 3 mukaisiin hankkeisiin. Kohteen asia-
kassegementin oletettiin koostuvan lapsiperheistä, nuorista pariskunnista, eläkeläis-
pariskunnista tai yksin elävistä eläkeläisistä sekä osin myös sijoittajista. Asunnon 
myyntihinnalla oletettiin olevan paljon merkitystä tälle asiakassegmentille. Lisäksi 
vallitsevan suhdanne- ja taloustilanteen oletettiin vaikuttavan merkittävästi ostopää-
tökseen. TR Talonrakennuksen alueella tason 3 mukaisia kohteita oletettiin olevan 
noin 60-70 %:a hankkeista. 
 
Tason 4 eli työnimeltään Vakio -kohteen ajateltiin sijaitsevan pienemmissä kyläkes-
kustoissa, joissa asuntotuotannon uudisrakentamista on erittäin vähän. Kohteen 
asiakassegementin oletettiin koostuvan pääosin kyläkeskustojen varttuneemmasta 
väestöstä, ketkä pääsääntöisesti muuttavat omakotitalosta kerrostaloon. Entisten 
asuntojen myyntihinnoilla nähtiin olevan suuri vaikutus asiakkaiden ostokykyyn. 
Myyntihintojen oletettiin pienehköissä kyläkeskustoissa olevan yleisesti melko alhai-
nen. TR Talonrakennuksen alueella tason 4 mukaisia kohteita oletettiin olevan noin 
15-20 %:a hankkeista. 
 
TR Talonrakennuksen alueyksiköiden käyttöön ei määritelty lainkaan tasoa 1, joka 
olisi ollut varustelutasoltaan selvästi tasoa 2 korkeampi. Tason 1 hankkeita nähtiin 







Tasomäärittelyn avulla odotettiin saavutettavan seuraavia hyötyjä: 
- Kustannuslaskentaa varten olisi käytettävissä jo hankesuunnitteluvaiheessa 
tieto kohteen laatu- ja varustelutasosta, jolloin hankkeen kustannusohjaus oli-
si mahdollista hankkeen alusta alkaen myös laskennan toimesta. 
- Tasomäärittely toimisi hankekohtaisena lähtötietona asuntojen varustelu-
tasosta jo arkkitehdin luonnossuunnitteluvaiheessa. 
- Alueyksiköiden budjettien laatimisvaiheessa seuraavalla tuloskaudella raken-
nettavien asuntohankkeiden tasomäärittelyn tekeminen mahdollistaisi valta-
kunnallisen volyymiedun hyödyntämisen hankintojen vuosisopimusneuvotte-
luissa. Tällöin eri tuotteiden vuosittaiset hankintamäärät pystyttäisiin arvioi-
maan kohtuullisella tarkkuudella jo varhaisessa vaiheessa. 
- Hankkeissa käytettävät materiaalit hyvin kattavat vuosisopimukset vähentäisi-
vät alueyksiköissä tehtävää hankekohtaista tuotteiden kilpailutustarvetta ja si-
ten edelleen hankintatoimen alueyksikkökohtaista resurssikuormitusta. 
- Hankkeiden varuste- ja materiaalitaso määräytyisi automaattisesti kohteeseen 
valitulla tasomäärittelyllä eikä hankekohtainen tuotteiden määrittely olisi tar-
peen. Tällä vähennettäisiin merkittävästi päällekkäisten resurssien käyttöä eri 
alueyksiköissä. 
- Tasojen sisältöjen hallittu päivittäminen olisi mahdollista sen jälkeen, kun en-
simmäiset perusmäärittelyt on tehty ja alueyksiköt ovat ne ottaneet käyttöön. 
Tasojen sisällön muuttamista olisi mahdollista ohjata esimerkiksi asuntokoh-
teisiin tehtävien asukasmuutosten seurannalla siten, että tietyn tason kohteis-
sa yleisesti toistuvat muutostyöt sisällytettäisiin tasoon kuuluviksi vakiona. 
Tällä oletettavasti olisi myös positiivinen heijastusvaikutus asiakastyytyväisyy-
teen, kun asiakasrajapinnassa tapahtuviin muutoksiin pystyttäisiin reagoi-
maan nopeasti. 
- Tasomäärittely loisi myös periaatteellisen mahdollisuuden hankkeen yksittäi-
sen asunnon tason muuttamiseksi parempaan tasoon; tämä kuitenkin vaatisi 
valmiiksi hinnoitellun muutostyöpaketin tekemistä hankekohtaisesti asunto-
tyypeittäin. 
- Tasomäärittelyn avulla pystyttäisiin ohjaamaan kaikki alueyksiköt käyttämään 
yhtenäisiä Kuura-Luoto-Hehku-sisustuskokonaisuuksia kaikissa asuntohank-
keissa. Tämä edelleen mahdollistaisi havainnollistavien 3D-kuvien yhteiskäy-
tön yli alueyksikkörajojen sekä internetpohjaisten mallintamisohjelmien käyt-
tämisen markkinointitarkoituksissa. Mikäli jokaisella alueyksiköllä on käytös-
sään toisistaan merkittävästi poikkeavia sisustusratkaisuja, ei edellä mainittu-
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jen havainnollistamisaineistojen käyttö ole mahdollista, koska ne saattavat 
luoda asiakkaille vääriä mielikuvia tuotteen sisällöstä. 
- Tasomääritellyn avulla pystyttäisiin luomaan valtakunnallisesti YIT Kodeille 




Toimintamallin toisen vaiheen tavoitteena oli yksilöidä hankesuunnitteluvaihetta var-
ten tehty tasomäärittely tuotenimitasolle kaluste- ja materiaalivalintataulukon avulla, 
josta tässä työssä jatkossa käytetään nimitystä materiaalitaulukko. Materiaalitaulukon 
ajateltiin toimivan niin suunnittelijoille annettavana lähtötietoaineistona kuin asunto-
myynnin ja asiakaspalveluinsinöörien käyttämänä työkaluna, jossa hankkeiden asia-
kasrajapintatuotteet määrittellään yksityiskohtaisesti ja jonka perusteella työstetään 
asiakkaille annettava asiakasrajapintatuotteita esittelevä kuvallinen materiaalikatalo-
gi. Taulukkomuotoon tehtynä lomakkeen ajateltiin myös palvelevan asiakkaita mate-
riaalivalintojen tekemisessä, jolloin asiakkaan olisi mahdollista merkitä materiaaliva-
lintansa rastittamalla ne lomakkeelle. 
 
Toimintamallin ajatuksena oli, että jokainen alueyksikkö työstäisi omat materiaalitau-
lukkonsa kullekin eri tasolle. Sama materiaalitaulukko samoine tuotteineen toimisi 
kaikissa alueyksikön saman tasoisiksi määrittelemissä hankkeissa esimerkiksi vuo-
den ajan, jolloin tarvetta hankekohtaiseen materiaalien ja tuotteiden määrittelyyn ei 
olisi. Käytettävän taulukkopohjan ollessa sama kaikilla alueyksiköillä, nähtiin myös 
vuosisopimustuotteiden keskitetyn päivittämisen taulukkoon olevan mahdollista. Tau-
lukkopohjaan eriteltäisiin selvästi vuosisopimustuotteet ja ne tuotteet, jotka kulloinkin 
ovat alueyksikön valittavissa. Tällä menettelyllä nähtiin mahdollistettavan se, että 
kaikilla alueyksiköillä olisi aina saatavilla ajantasainen tieto voimasa olevista vuosiso-
pimuksista ja niiden sisältämistä tuotteista. Tämän menettelyn nähtiin myös osaltaan 
mahdollistavan hankintojen vuosisopimusten paremman keskittämisen tiettyihin tuot-
teisiin, kun alueyksiköt sitoutuisivat käyttämään menettelyn kautta samoja tuotteita. 
 
Materiaalitaulukon avulla odotettiin saavutettavan seuraavia etuja: 
- Materiaalitaulukko toimisi suunnittelijoille annettavana tarkempaa suunnittelua 
ohjaavana tietopakettina asuntojen varustelutasosta ja käytettävistä materiaa-
leista. 
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- Vuosisopimustuotteiden päivittäminen keskitetysti materiaalitaulukkopohjiin 
vähentäisi päällekäisten resurssien käyttöä eri alueyksiköissä ja parantaisi 
tiedottamista vuosisopimusten sisällöistä. 
- Alueyksiköissä voitaisiin vähentää hankkeiden asiakasrajapintatuotteiden va-
lintaan ja määrittelyyn käyttäviä resursseja, kun tarve tuotteiden määrittelylle 
olisi ainoastaan esimerkiksi kerran vuodessa. 
- Asuntomyynnillä olisi aina hankkeen markkinoinnin alkamishetkellä tieto siitä, 
millainen kohteen varustelutaso tulee olemaan, vaikkei suunnittelu vielä olisi 
edennyt toteutussuunnitteluvaiheeseen saakka. Näin pystyttäisiin varmista-
maan, että asiakkaille annettaisiin aina oikeaa tietoa hankkeesta. Uudella toi-
mintamallilla pystyttäisiin näin ollen osaltaan vaikuttamaan asiakkaiden koke-
maan palvelun laatuun sen lisäksi, että alueyksiköiden välillä yhtenäistetty 




6.6 Toimintamallin testaus 
 
Luotua toimintamallia sovitiin testattavan tähän opinnäytetyöhön liittyen Talonraken-
nus Kuopion toiminta-alueelle suunnitteilla olevissa Asunto Oy Kuopion Seilori ja 
Asunto Oy Kuopion Pihjala -nimisissä asuntokohteissa. Tasomäärittelyltään Asunto 
Oy Kuopion Seilori määriteltiin tasomäärittelyn mukaisesti tason 2 kohteeksi ja Asun-
to Oy Kuopion Pihlaja tason 3 kohteeksi. Molempien kohteiden osalta toimintamallin 
testaus käsitti asiakasrajapintatuotteiden määrittelemisen tasomäärittelyn pohjalta 
tuotenimitasolle materiaalitaulukkoon. Samalla testattiin ja arvioitiin kehitetyn materi-
aalitaulukon käyttökelpoisuutta. Tason 2 materiaalitaulukon sisältö on esitetty tämän 
työn liitteessä seitsemän ja tason 3 materiaalitaulukko liitteessä kahdeksan. 
 
Hankkeille tehtyjen materiaalimäärittelyjen avulla pystyttiin lisäksi konkreettisemmin 
määrittelemään tasojen väliset tuote- ja suunnitteluratkaisuerot ja osana tätä työtä 
tutkittiin näiden erojen kustannusvaikutusta asuntojen myyntihintaan. Lisäksi selvitet-
tiin tasomäärittelyn ja materiaalitaukon käyttökelpoisuutta suunnittelijoille annattavana 
lähtötietoaineistona suunnittelun eri vaiheissa. 
 
Testauksen alussa tasomäärittelymenettelyä arvioitiin alueyksikössä käydyssä kes-
kustelutilaisuudessa, johon osallistuivat kustannuslaskennan, hankinnan, asunto-
myynnin ja suunnittelunohjauksen edustajat. Alueyksikössä käydyn keskustelun li-
säksi testattavan toimintamallin ja siihen liittyvien käytössä olevien aineistojen sisäl-
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töä ja toimivuutta arvioitiin kehitysryhmään kuuluvien henkilöiden kesken käydyssä 
keskustelussa. Käytyjen keskustelujen perusteella tasomäärittely todettiin hyvin toi-
mivaksi menettelytavaksi yrityksen sisällä silloin, kun hankkeen tason määrittäminen 
tapahtuu aivan hankkeen alkuvaiheessa; esimerkiksi tämän opinnäytetyön kohdassa 
5.3.2 mainitussa alueyksikön sisäisessä suunnittelun käynnistyspalaverissa. Tällöin 
tasomäärittely ohjaa erinomaisesti kaikkia eri toimintoja hankkeen suunnittelun käyn-
nistämisestä alkaen. 
Suunnittelijoille annettavana lähtötietona tasomäärittely kuitenkin todettiin liian yleis-
luonteiseksi eikä sen sellaisenaan todettu toimivan suunnittelun lähtötietojen määrit-
telyssä. Materiaalitaulukon puolestaan taas todettiin olevan liian tarkka ja yksityiskoh-
tainen suunnittelun alkuvaiheen lähtötietona annettavaksi. Materiaalitaulukossa ei 
myöskään määritelty varsinaisia suunnitteluratkaisujen tavoitteita millään tavalla, 
vaan taulukon sisällön nähtiin palvelevan selvästi myöhempiä suunnitteluvaiheita. 
Materiaaliaulukko koettiin myös ulkoasultaan hieman vaikealukuiseksi. 
 
Käytyjen keskustelujen lopputuloksena päädyttiin ratkaisuun kehittää suunnittelijoita 
paremmin palveleva lähtötietolomake, johon olisi kerätty suunnitteluratkaisuja ohjaa-
via lähtötietoja niin tasomäärittelystä kuin materiaalitaulukostakin. Lähtötietolomak-
keen kehittäminen sisältyi yhtenä osana tähän opinnäytetyöhön. 
Kehitettyä lähtötietolomakketta ja muita suunnittelun lähtötietojen määrittelyyn liittyviä 
lomakkeita ja toimintamalleja varten tehtiin kysely TR Talonrakennus Kuopion alueel-
la kolmelle arkkitehtitoimistolle, jotka tutkimushetkellä olivat suunnittelijoina alueyksi-
kön kahdeksassa suunnittelussa ja rakenteilla olevassa vapaarahoitteisessa asunto-
kohteessa. Kohteissa oli asuntoja yhteensä noin 220 kappaletta. Kyselyn teettämisen 
tälle suunnittelijajoukolle katsottiin näin ollen olevan riittävä, koska he olivat selvästi 

















Suunnittelijakysely tehtiin kolmelle arkkitehtitoimistolle lomakekyselynä ja kyselyn 
tuloksia arvioitiin kvalitatiivisin menetelmin. Kysymyslomake ja muu kyselyaineisto 
olivat valmiiksi luokiteltu ja teemoiteltu ja saaduista vastauksista etsittiin samankaltai-
suutta, erilaisuutta tai systeemaattisuuta kyselyllä tutkittaville asioille eli päättely oli 
induktiivista. 
Kyselyaineisto sisälsi kysymyslomakkeen, joka on tämän työn liitteenä yhdeksän se-
kä kyselyliitteet, joita ovat 
- tasomäärittely, joka on tämän työn liitteenä kuusi 
- pintamateriaaleja ja varusteita koskeva lähtötietolomake, joka on tämän työn 
liitteenä kymmenen 
- materiaalitaulukot, jotka ovat tämän työn liitteinä seitsemän ja kahdeksan 
- lomakemalli suunnittelun yleisten lähtötietojen määrittelyyn, joka on tämän 
työn liitteenä 11 
- aiempi versio materiaalitaulukosta, joka on tämän työn liitteenä 12. 
 
Kokonaan tähän opinnäytetyöhön sisältyvänä edellä mainituista liitteistä oli kehitetty 
pintamateriaalien ja varusteiden lähtötietojen määrittelyä varten käytettävä lomake 
(liite 10). Lisäksi opinnäytetyöhön liittyen oli osallistuttu tasomäärittelyn (liite 6) ja ma-
teriaalitaulukoiden (liite 7, liite 8) kehittämiseen. Suunnittelun yleisten lähtötietojen 
määrittelyä varten luotu lomake (liite 11) oli uusi yrityksen toimitajärjestelmään liitetty 
lähtötietolomake, jonka käyttökelpoisuutta haluttiin samassa yhteydessä selvittää.  
 
Ennen varsinaisen kyselyn tekemistä pintamateriaaleja ja varusteita koskevan lähtö-
tietolomakkeen (liite 10) kehittämistä varten käytiin suunnittelijoiden kanssa vapaa-
muotoisia keskusteluja, joissa heille esiteltiin alustavasti tasomäärittelyajatusta sekä 
kysyttiin heidän kommenttejaan tasomäärittelytaulukon (liite 6) sisällön käyttökelpoi-
suudesta suunnittelun lähtötietona. 
Käydyissä keskusteluissa nostettiin esiin tasomäärittelytaulukosta ne asiat, jotka näh-
tiin merkityksellisiksi suunnittelun alkuvaiheen kannalta. Lisäksi keskusteltiin asioista, 
joita ei suoraan oltu kirjattu tasomäärittelyyn, mutta jotka välillisesti sivusivat taso-
määrittelyä ja koettiin tarpeellisiksi tiedoiksi jo suunnittelun alkuvaiheessa. Esimerkki-
nä tällaisesta lähtötiedosta mainittakoon kalustemitoituksen periaatteet asuntotyypeit-
täin ja huonetiloittain. Suunnittelijoiden keskusteluissa esittämät muut ajatukset pyrit-
tiin myös sisällyttämään lähtötietolomakkeeseen ennen kyselyn tekemistä, vaikkeivät 
ne varsinaisesti tasomäärittelyyn sisältyneetkään. 
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Suunnittelijoiden vastaukset jakautuivat selvästi kahtia siinä sisälsikö pintamateriaale-
ja ja varusteita käsittelevä lähtötietolomake (liite 10) kaikki tasomäärittelyssä hank-
keelle määriteltyjen suunnitelmaratkaisujen lähtötiedot. Suunnittelijoiden antaman 
vapaan palautteen perusteella kuitenkin vastauksista saattoi päätellä, että ne joiden 
mielestä kyseisen lähtötietolomakkeen sisältö oli puutteellinen, toivoivat lomaketta 
kehitettävän siihen suuntaan, että sen sisältö olisi huomattavasti kattavampi kuin mitä 
tasomäärittelyn sisältö oli. Lomakkeen siis toivottiin sisältävän paljon muitakin suun-
nitteluun liittyviä lähtötietoja. Suunnittelijoilla oli täysin yhteinen näkemys siitä, että 
kaikki suunnittelua koskevat lähtötiedot, riippumatta siitä kuinka yksityiskohtaista tieto 
olisi, tulisi antaa suunnittelijan käyttöön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa; kui-
tenkin viimeistään siinä vaiheessa kun L1 -luonnosten tekeminen aloitetaan. 
 
Materiaalitaulukoista uudet versiot (liite 7, liite 8) nähtiin parempina kuin aiempi versio 
(liite 12). Osa suunnittelijoista kuitenkin koki taulukossa olevan jonkin verran sellaista 
tietoa, jota suunnittelija ei tarvitse ja toivoi suunnittelun kannalta oleellisen tiedon siir-
tämistä taulukosta muuhun esitysmuotoon. Materiaalitaulukko koettiin siis edelleen 
siihen tehdyistä parannuksista huolimatta jossain määrin vaikeaselkoiseksi. 
Yleisesti lähtötietolomakkeiden (liite 10, liite 11) ulkoasu ja lähtötietojen esitystapa 
ehdotetussa muodossa nähtiin hyvänä. Lomakkeiden sisältöä kuitenkin toivottiin jä-
senneltävän toisin ja sisältöön toivottiin täydennystä. Lähtötietolomakkeiden jäsente-
lyä ehdotettiin tehtäväksi esimerkiksi Talo 2000 -hankenimikkeistön mukaisena ja 
pintamateriaalien sekä varusteiden osalta esitettiin huoneselostustasoista määritte-
lyä, jossa huonetiloittain olisi määriteltynä hankkeessa käytettävät pintamateriaalit, 
kalusteet ja varusteet. Lisäksi eri lomakkeilla annettavat lähtötiedot koettiin hieman 
hankalasti käsiteltäviksi ja lähtötietojen kokoamista yhdelle lähtötietolomakkeelle toi-
vottiin. 
Sisällöllisiksi puutteiksi mainittiin mm. tietojen puuttuminen ulkovarusteista, yhteistilo-
jen suunnitteluperusteista sekä yhteistilojen varusteista ja pintamateriaaleista. Toivei-
ta oli esitetty myös tilaohjelman ja tilojen mitoitusperusteiden esittämisestä lähtötieto-
lomakkeilla. 
Kaikki suunnittelijat olivat yhtä mieltä siitä, että yleisessä lähtötietolomakkeessa (liite 
11) esitetyt koneteknisiä töitä ja järjestelmiä koskevat lähtötiedot on hyvä sisällyttää 
samaan lähtötietolomakkeeseen. Tiedot ovat merkityksellisiä erityisesti kohteen pää-
suunnittelijalle. 
 
Kaiken kaikkiaan vastausten perusteella pystyi päättelemään suunnittelijoiden toivo-
van suunnittelun lähtötietojen antamista heidän käyttöönsä jo suunnittelun alkuvai-
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heessa. Lisäksi he toivoivat niiden olevan varsin kattavia, yksityiskohtaisia ja hyvin 
tarkasti määriteltyjä. Myös valmiita mallisuunnitelmia, rakennustyöselityspohjia ja 
muita sellaisenaan tai pienellä kohdekohtaisella päivittämisellä kohteeseen soveltu-
vaksi työstettäviä arkkitehtisuunnitelmiin liitettäviä asiakirjoja suunnittelijat olivat ha-
lukkaat vastaanottamaan. 
 
Kyselytulosten perusteella voidaan todeta, että suunnittelijat ovat tottuneita varsin 
vahvaan suunnittelunohjaukseen omaperustaisissa asuntohankkeissa ja ovat valmiita 
ottamaan vastaan ja käyttämään tilaajan heille antamia lähtötietoja ja ohjeita. 
Tuloksen voidaan todeta olevan tavoitteen mukainen siltä osin, kuten useasti aiem-
minkin tässä työssä on todettu, että kustannusten hallinta vaatii onnistuakseen kus-
tannustehokkaiksi havaittuihin suunnitelmaratkaisuihin perustuvaa määrätietoista ja 
tarkoin valvottua suunnittelunohjausta. 
 
Toisaalta siinä, että tilaaja antaa hyvin tarkat ja yksityiskohtaiset ohjeet, mallisuunni-
telmat tms. suunnittelijan käyttöön suunnittelun lähtötietoina käytettäväksi näkemyk-
seni mukaan saattaa piillä pieni riski, mikäli ohjeissa on virheitä (esimerkiksi vanhoi-
hin määräyksiin perustuvia ohjeita), suunnittelija saattaa mahdollisessa riitatilantees-
sa pyrkiä väistämään suunnittelijan vastuun vetoamalla siihen, että kyseessä on tilaa-
jan antama suunnitteluohje. Juridisesti suunnittelija ei pysty vapautumaan vastuus-
taan, mutta mahdollisten kiistatilanteiden syntymistä on hyvä jo ennakolta pyrkiä vält-
tämään. 
Lähtötietojen ja valmiiden ohjeiden antaminen tulisikin mielestäni rajata siten, ettei 
tilaajan tulisi ohjeistaa liian tarkasti mitään säännösten ja määräysten alaisia suunni-
telmaratkaisuja, jollei pysty olemaan täysin varma, että annetut ohjeet ovat ajantasal-
la ja voimassa olevat määräykset täyttäviä. Valmiiden suunnitteluohjeiden ja lähtötie-
tojen antamisen yhteydessä tulisi myös varmistaa, etteivät hankekohtaiset erityispiir-
teet jää huomioimatta tai liian vähälle huomiolle, vaan suunnittelijan tulee huomioida 
ne aina suunnittelutyössään. 
 
Kyselytuloksen perusteella ‘rasti ruutuun’ -periaatteella toimiva lähtötietojen määrit-
täminen vaikuttaa olevan toimiva menettely ja lähtötietolomakkeita olisikin mahdollis-
ta kehittää saadun palautteen perusteella hieman kattavammaksi ja jäsentelyltään 
selkeämmäksi. Tila- ja kalustemitoituksen periaatteet sekä lähtötiedot yhteistilojen 
määrästä, mitoituksesta ja varustelusta olisivat hyvin perusteltuja sisällyttää lomak-
keisiin. Ne palvelisivat hyvin suunnittelijaa ja olisivat sen lisäksi hyvä keino kustan-
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nusohjaukseen tilaajalle. Lähtötietolomakkeiden jäsentelyssä toimiva esitystapa saat-
taisi olla, että se noudattelisi samaa nimikkeistöä kuin rakennustyöselitys. 
 
Materiaalitaulukon tietojen siirtäminen toiselle lähtölomakkeelle ei kuitenkaan toteuta 
kehitystyön tavoitetta vähentää päällekkäisen työn tekemistä ja päällekkäisten re-
surssien käyttöä. Näin ollen joko taulukon ulkoasua tulisi edelleen pyrkiä selkeyttä-
mään tai tehdä päätös sen antamisesta sellaisenaan suunnittelijoiden käyttöön. Mikä-
li materiaalitaulukkoa halutaan kehittää suunnittelijoiden toivomaan muotoon, tulisi se 
laatia enemmän huoneselityksenomaiseksi siten, että jokainen huonetila käsiteltäisiin 
omana kokonaisuutenaan käsittäen kaikki ko. tilaan liittyvät materiaalit, varusteet ja 
täydentävät rakennusosat.  
Tämä muutos kuitenkin kasvattaisi taulukon tietomäärää merkittävästi eikä taulukko 
sen jälkeen todennäköisesti palvelisi enää sellaisenaan asiakaskäytössä mihin se 
alunperin ensi sijaisesti on suunnattu. 
 
 
6.7.2 Tasomäärittelyn kustannusvaikutukset 
 
Tasojen 2 ja 3 välisen kustannuseron selvittämiseksi tehtiin tasomääritykseen (liite 6) 
ja materiaalitaulukoihin (liite 7, liite 8) perustuva yhteenveto tutkimuskohteissa käytet-
tävistä tuote- ja suunnitelmaratkaisuista. Yhteenveto on esitetty tämän työn liitteessä 
13. Lopulliset materiaalivalinnat ja periaatteet molemmissa tasoissa käytettäville 
suunnitteluratkaisuille tehtiin yhdessä asiakaspalveluhenkilöstön kanssa. Tehtyihin 
ratkaisuihin perustuva tasojen välinen kustannusero on esitetty liitteessä 14. Kustan-






























































































7. TYÖN TULOSTEN ARVIOINTI JA POHDINTA 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia suunnittelunohjaus- ja rakennuttamisprosessin 
tehostamismahdollisuuksia yleisesti sekä luoda konkreettinen toimintamalli, jolla 
mahdollistetaan hankkeen hallittu kustannusohjaus suunnittelun alkuvaiheessa. 
Kuten Kananen (2009, 30) toteaa, ei ongelmien ja kehittämiskohteiden löytäminen 
käytännön työelämässä ole yleensä vaikeaa, mutta ongelmien priorisointi ja ongelma 
ytimen löytäminen sen sijaan saattaa olla haaste. 
 
Suunnittelunohjaus- ja rakennuttamisprosessin kehityskohteiden tunnistaminen ja 
uuden toimintamallin luominen vaativat perinpohjaista perehtymistä käsiteltävään 
aiheeseen. Selvä etu opinnäytetyön toteuttamiselle oli se, että toimiessani TKU 
alueyksikössä projektipäällikkönä, kehitysehdotusten ja toimintamallin käyttökelpoi-
suutta oli mahdollisuus testata omassa työssäni ja aidoissa hankkeissa. Työn tavoit-
teena ei ollut uudistaa koko suunnittelunohjaus- ja rakennuttamisprosessia kerralla, 
vaan luoda edellytykset jatkokehittämiselle ja näin ollen näkemykseni mukaan työssä 
saavutettiin ne tavoitteet, jotka sille asetettiin. 
 
Opinnäytetyön tuloksena hankkeiden tasomäärittelyyn kehitetyn toimintamallin alku-
peräisenä tavoitteena oli pyrkiä löytämään ja vakioimaan ne tuotteet ja tuoteryhmät, 
joilla katsottiin olevan suuri merkitys koko hankkeen onnistumisen kannalta. Sovellet-
taessa Pareton periaatetta kehitystyön kohteena olleeseen tuotevakiointiin voidaan 
tehdä johtopäätös, että 20 %:llä asiakasrajapintatuotteista olisi 80 %:n vaikutus koko-
naisuuteen muun muassa kustannuksissa. Tämän periaatteen mukaisesti alkuperäi-
nen tavoite vakioinnin kehittämiselle olikin siten hyvin perusteltu. 
Kehitystyön lopputuloksena laaditut materiaalitaulukot eri tasoille kuitenkin lopulta 
määrittelevät hankkeissa käytettävät asiakasrajapintatuotteet valitun tason mukaise-
na varsin kattavasti ja yksityiskohtaisesti. Niin Pareton periaatteen mukainen 80/20-
ajattelu kuin kehitystyön alkuvaiheessa ajatuksena ollut alueyksiköiden “itsemäärää-
misoikeus” tiettyjen asiakasrajapintatuotteiden suhteen näkemykseni mukaan siten 
hieman katosi kehitystyön loppuvaiheessa. 
 
Tasomäärittelyohje ja materiaalitaulukot on julkaistu toukokuussa 2011 kaikissa TR 
Talonrakennuksen alueyksiköissä käyttöön otettaviksi. Tarkoituksena on kerätä pa-
lautetietoa alueyksiköiltä ja tehdä aineistoihin tarvittavia päivityksiä kuuden kuukau-
den välein. Toimintamallin jatkokehittämisen kannalta näkemykseni mukaan on erit-
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täin hyvä, että yrityksellä on nimettynä resursseja myös palautetiedon keräämiseen ja 
toimintamallin ylläpitoon. 
Tutkimuskohteeseen tehdyn tasojen 2 ja 3 välinen kustannustarkastelu osoitti kus-
tannuseron tasojen välillä olevan erittäin pieni. Mikäli tasojen välille halutaan selvem-
pää kustannus- ja hintaeroa, näkemykseni mukaan tasojen sisällön kehittämistä tulisi 
jatkossa keskittää enemmän asuntojen toiminnallisuuteen liittyviin tekijöihin eikä ai-
noastaan asiakasrajapintatuotteisiin. Tasomäärittelyjen jatkokehityksessä tulisi myös 
pohtia sitä, etteivät kustannukset aina välttämättä korreloi myyntihinnan kanssa, vaan 
oikealla sisällöllä tasomäärittelyjen välinen myyntihintaero saattaisi mahdollisesti 
muodostua todellisista kustannuksista poikkeavaksi. Ns. oikean sisällön määrittely 
toki vaatii paljon selvitystyötä, mutta onnistuessaan se saattaisi olla etu asuntokoh-
teiden markkinoinnissa ja tuoda kilpailuetua yritykselle. 
Vaikka taso 1 on tässä vaiheessa todettu tarpeelliseksi vain AR Asuntorakentamisen 
yksikön kohteissa, tulisi mielestäni kuitenkin harkita vastaavan tason luomista TR 
Talonrakennuksen toiminta-alueellekin. Myös TR Talonrakennuksen alueella on koh-
teita erinomaisilla paikoilla ja näitä varten tason 1 tuote- ja materiaalisisältö olisi 
suunniteltavissa. Tässä tapauksessa tasomäärittelyn sisältö voisikin keskittyä enem-
män toiminnallisiin ratkaisuihin kuin asiakasrajapintatuotteisiin. 
Tasojen työniminä käytettiin alkuvaiheessa nimiä vakio, vakio+ ja arvo. Nimet kuiten-
kin muutettiin työn loppuvaiheessa taso 2, taso 3 ja taso 4 -nimiksi. Vaikka alkuperäi-
set nimetkin luovat mielikuvia asunnon varustelutasosta, saattavat uudet nimet luoda 
ei-toivottuja mielikuvia asuntojen laatutasosta. Tasoista jatkossa käytettäviä nimiä 
tulisikin mielestäni vielä pohtia. 
 
Kehitetyn toimintamallin selvänä etuna voidaan pitää lähes reaaliaikaista seuranta-
mahdollisuutta asiakkaiden tekemistä materiaalivalinnoista ja tilaamista muutostöistä. 
Tämä luo hyvän mahdollisuuden tuotteen uudistamiseen asiakaslähtöisesti ja nope-
aan reagointiin asiakasrajapinnassa tapahtuville muutoksille. Toimintamalli tuo siis 
mukanaan asiakaslähtöisessä ajattelutavassa korostettua joustavuutta yrityksen toi-
mintaan ja sitä kautta vaikuttaa mahdollisesti asiakkaan kokemaan kokonaislaatuun 
ja edelleen asiakastyytyväisyyteen. Tärkeää on kuitenkin muistaa, ettei kehittämistä 
tule tehdä ainoastaan saadun palautteen perusteella, joka aina kuitenkin kuvaa men-
nyttä aikaa, vaan koko ajan tulee seurata valppaana myös tulevia trendejä. 
Toimintamallin jatkokehitys ja siirtäminen osaksi alueyksiköiden toimintaa tulee vaa-
timaan paljon työtä ja todennäköisesti myös kohtaamaan vastarintaakin. Palautetie-
don keräämisessä ja jatkokehittämisessä tulisikin olla herkkänä sen suhteen, että 
henkilöstö kokee aidosti saavansa hyötyä toimintamallista oman työhönsä eikä koe 
 85
sitä liian paljon toimintaa ohjaavana tai jopa rajoittavana. Jatkokehityksessä tulisi 
huomioida yrityksen toiminta-alueen laajuus ja muistaa alueelliset erot asiakaskäyt-
täytymisessä. 
Kanasen (2009, 10) sanoja lainaten: ”usein itse muutoksen aikaan saaminen käytän-







Pääsääntöisesti teknisen koulutuksen saanut henkilö, joka auttaa asiakkaita omape-
rustaisissa asuntohankkeissa tekemään heidän huoneistoihinsa materiaalivalintoja 
sekä hoitaa asiakkaiden huoneistoihinsa tilaamien muutostöiden suunnittelun, tar-
jouslaskennan ja niiden toteutuksen koordinoinnin yhteistyössä asiakkaiden, asunto-
myynnin ja työmaan kanssa.  
 
Asiakasrajapintatuote 
Asiakasrajapintatuotteella tässä työssä tarkoitetaan asunnon kiinteään sisustukseen 
kuuluvia pintamateriaaleja, kalusteita, koneita, laitteita ja varusteita kuten maalit, ta-
petit, parketit, laatat, paneloinnit, hanat, wc-istuimet, ovet, suihkuseinät jne. 
 
Asiakassegmentti 
Asiakassegmentillä tässä työssä tarkoitetaan sitä joukkoa eli kohderyhmää, joiden 
oletetaan olevan kyseisen asuntohankkeen asiakkaita eli asunnon ostajia. 
 
Asuntojakauma 




Auditointi yleensä on muodollinen tilaisuus, jonka tarkoituksena on objektiivisesti ar-
vioida ja tarkistaa vastaako toiminnan tai tuotteen laatu tietyn standardin mukaan 
laaditussa toimintajärjestelmässä kuvattua toimintatapaa. 
Tässä työssä alueyksiköissä suoritetut yksikköauditoinnit eivät olleet täysin virallisen 
auditoinnin määritelmän mukaisia vaan enemmän teemahaastattelutyyppisiä tilai-
suuksia, joissa kartoitettiin alueyksiköiden toimintatapoja uuden, yhteisen toimintata-
van luomisen pohjaksi. 
 
Bruttoala 
Bruttoala kuvaa koko rakennuksen laajuutta. Bruttoala lasketaan rakennuksen kaikki-
en kerrostasojen kerrostasoalojen summana. Kerrostasoalat lasketaan bruttoalaan 
kokonaisina riippumatta kerrostason sijainnista ja sen sisältämien huoneiden käyttö-
tarkoituksesta. Bruttoalaan lasketaan kaikki kerrostasoalat riippumatta myös siitä, 




Ehdotussuunnitelmissa esitetään yleisratkaisu, josta ilmenee esimerkiksi rakennuk-
sen muoto ja sijoittuminen tontille, liittyminen ympäristöön, muiden toimintojen sijoit-
tuminen tontille sekä hyvin alustava arvio asuntojakaumasta. 
 
Hankeohjelma (hankebudjetti) 
Ennen suunnittelun käynnistymistä laadittava asiakirja, jossa asetetaan hankkeelle 
suunnittelulliset, laadulliset, taloudelliset ja aikataululliset tavoitteet. 
 
Juridinen rakennettavuus 
Hankkeen rakentamisen aloittamiseen liittyvät juridiset seikat kuten kaavoituksen 
vaihe ja mahdolliset rakennuskiellot, tontin omistus- tai hallintaoikeus, tonttiin kohdis-
tuvat mahdolliset rasitteet tai oikeudet jne. 
 
Kaavatiedot 
Asemakaavassa esitetyt merkinnät ja -määräykset kuten esimerkiksi rakennuspaikan 
käyttötarkoitus (rakennuksen tyyppi), rakennusoikeuden määrä, suurin sallittu kerros-
luku ja/tai räystäskorkeus tms. rakennuksen korkeuden määräävä tekijä, tehokkuus-
luku sekä mahdollinen noudatettava rakentamistapaohje. 
 
Kerrospohjaratkaisu 
Rakennuksen normaalin asuinkerroksen pohjaratkaisu, jonka tehokkuutta voidaan 
arvioida esimerkiksi sillä kuinka paljon kerrosalaa yhden porrassyötön ympärille pys-
tytään suunnittelemaan (kem2/porras/kerros). Kerrospohjaratkaisua tulee arvioida 




Rakennuksen lämmitys-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatiojärjestel-
miä kuvaavat suunnitelmat. 
 
Luonnossuunnitelmat (L1- ja L2 -luonnokset) 
Ehdotussuunnitelman pohjalta vaiheittain tarkentuvat suunnitelmat siten, että L2  
-luonnosvaiheessa suunnitelmissa on jo esitetty mm. kantavat ja osastoivat raken-
teet, päämateriaalit, teknisten järjestelmien vaatimat tilavaraukset sekä asuntojen 




Mallihankkeella tarkoitetaan aiemmin suunniteltua ja toteutettua asuntohanketta, joka 
on todettu tuotannon, kustannusten hallinnan ja asuntojen myyvyyden perusteella 
suunnitteluratkaisuiltaan hyväksi ja jonka suunnitteluratkaisuja pyritään monistamaan 
uusissa hankkeissa mahdollisuuksien mukaan. 
 
Pohjatehokkuus 
Pohjatehokkuudella tarkoitetaan rakennettavien lämpimien tilojen bruttoalan ja huo-
neistoalan suhdetta. Esimerkiksi kerrostalon tehokkuusluku 1,4 tarkoittaa sitä, että 
kohteessa on myytävien asuintilojen lisäksi muita tiloja 40 %. Pohjatehokkuutta ku-
vaavan tunnusluvun yksikkö on brm2/htm2. 
 
Projekti-insinööri 
Projekti-insinöörillä tässä työssä tarkoitetaan henkilöä, joka hoitaa hankekohtaisesti 
nimettäviä tehtäviä projektipäällikön ohjauksessa ja valvonnassa. 
 
Projektipäällikkö 
Projektipäälliköllä tässä työssä tarkoitetaan henkilöä, joka vastaa omaperustaisen 
asuntohankkeen suunnitteluttamisesta sekä toimii tilaajan/rakennuttajan (asunto-
osakeyhtiön) edustajana hankkeen rakennusvaiheessa. 
 
Pääpiirustukset 
Pääpiirustukset ovat rakennuslupahakemukseen liittyvät suunnitelmat, joita yleisim-
min ovat asemapiirros, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. 
 
Rakennuksen massoittelu 
Rakennuksen massoittelulla tässä työssä tarkoitetaan rakennuksen massan (raken-
nuksen ulkomitat ja muoto) optimointia käytettävissä olevan rakennusoikeuden ra-
joissa. Rakennuksen massoittelun kustannustehokkuutta voidaan arvioida mm. ra-










Omaperustaisten asuntohankkeiden hallinnollis-taloudellisiatehtäviä hoitava henkilö. 
Työtehtäviä ovat mm. asunto-osakeyhtiöiden perustamiseen liittyvät tehtävät sekä 
turva-asiakirjojen laatiminen sekä RS-pankkien kilpailuttaminen ja valinta. 
 
Turva-asiakirjat 
Perustajaosakkaan eli ns. grynderin pankin säilytettäväksi luovuttamat rakennus-
hankkeen hallintoa ja taloutta koskevat asiakirjat sekä suunnitelma-asiakirjat. Turva-
asiakirjoja ovat asunto-osakeyhtiön perustamisasiakirja ja yhtiöjärjestys, yhtiön kaup-
parekisteriote, selvitys yhtiön pääoman maksamisesta, yhtiön taloussuunnitelma ja 
tiedot mahdollisista luotoista, selvitys tontin omistus- tai hallintaoikeudesta, todistus 
kiinteistöön kohdistuvista rasitteista, rakennuslupa, rakennuslupapiirustukset, raken-
nustapaselostus sekä urakkasopimusasiakirjat ja vakuutusasiakirjat. Perustajaosakas 
ei saa rakentamisen aikana tehdä muutoksia eikä poiketa turva-asiakirjoista ilman 
kaikkien osakkeen ostajien suostumusta. 
 
RS-valmius 
Hetki, jolloin perustajaosakas on luovuttanut turva-asiakirjat niitä säilyttävälle pankille. 
 
Suunnitelman tehokkuustavoitteet 
Suunnittelulle alkuvaiheessa asetettavia kustannusten ohjaukseen ja hallintaan liitty-
viä tavoitteita kuten esimerkiksi rakennuksen myytävien tilojen huoneistoneliöiden 
suhde koko rakennuksen laajuuteen (bruttoalaan), porrassyötön tehokkuus (ks. käsi-
te kerrospohjaratkaisu), rakennuksen ulkomittojen ja rakennuksen muodon optimointi 
käytettävissä olevaan rakennusoikeuteen (ks. käsite rakennuksen massoittelu), ra-
kennuksen ikkunapinta-alan suhde koko rakennuksen laajuuteen sekä parvekkeiden 
keskikoko ja parvekelasituksen määrä suhteessa koko rakennuksen laajuuteen. 
 
Suunnittelunohjausprosessi (rakennuttamisprosessi) 
Tässä työssä käsiteltävä suunnittelunohjausprosessi (rakennuttamisprosessi) on ku-
vattu tämän työn kohdassa 5.3.1 kuviossa kuusi. Prosessilla kokonaisuutena tarkoite-
taan kaikissa kaaviossa kuvatuissa hankevaiheissa hankkeen projektipäällikön vas-







Teknisellä rakennettavuudella tarkoitetaan mm. rakennuspaikan perustamisolosuhtei-




Toiminnallisella rakennettavuudella tarkoitetaan rakennuspaikan olemassa olevaa 
tilannetta ennen rakennustöiden käynnistymistä kuten tontin muotoa, kokoa ja korke-






Vakioasuntopohjalla tarkoitetaan aiemmin suunniteltua ja toteutettua asunnon pohja-
ratkaisua, joka on todettu hyväksi asunnon toiminnallisuudella ja myyvyydellä arvioi-




Vastuumatriisilla tässä työssä tarkoitetaan eri hankevaiheisiin kuuluvien tehtävien 
luettelointia ja vastuuhenkilöiden nimeämistä kullekin tehtävälle. 
 
Viitekohde 
Aiemmin toteutettu rakennushanke, joka vastaa mm. talotyypiltään, laajuudeltaan, 
rakenneratkaisuiltaan ja tilaohjelmaltaan mahdollisimman paljon hanketta, jonka kus-
tannusten alustavaan määrittelyyn viitekohdetta käytetään. 
 
Vuosisopimus(toimittaja) 
Tavarantoimittajan kanssa tietyksi ajanjaksoksi (yleensä vuodeksi) tehty sopimus, 
jossa sovitaan mm. tuotteen hinta sopimuskaudelle. 
 
Yhteistilat 
Taloyhtiön hallintaan jäävät, kaikkien osakkeen omistajien käytettävissä olevat tilat 





Tietotekniikan avulla luotu visuaalinen havainnekuva, jolla pystytään esittämään esi-
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1. YLEISTÄ  
- Päivän ohjelman läpikäynti ja eri osallistujien läsnäolo eri vaiheissa. 
- Esittäytymiskierros ja tehtävät. 
- Tarkoitus ja tavoite 
1. Käydä läpi yksikön rakennuttamisprosessi  
2. Käydä läpi yksikön tuote 
3. Käydä läpi yksiköiden näkemys asumisen kehityksestä 




2. YKSIKÖN SUUNNITTELUSSA JA RAKENTEILLA OLEVIEN KOHTEIDEN 
ESITTELY 
- Yksikön suunnittelussa ja rakenteilla olevien kohteiden läpikäyminen (ko. 
yksikkö esittelee). 
- Montako asuntohanketta on yhteensä suunnitellussa ja rakenteilla tällä 
hetkellä? 
- Vuoden 2010 asuntoaloitukset. 








- Onko hankelaskelma tehty tontin oston jälkeen? Jos ei, niin missä vaiheessa 
ensimmäinen hankelaskelma tehdään? 
- Kulkeeko historia mukana G1:ssä? 
- Pidetäänkö ja dokumentoidaanko suunnittelun aloituspalaveri. Ketä 
osallistuu? 
- Ovatko suunnittelun lähtötiedot (tontti jne.) ja tunnuslukutavoitteet kirjattu? 
Kuka tekee? 
- Ovatko kaavamuutokset tyypillisiä? 
- Käytetäänkö useita pääsuunnittelijoita ja montako aktiivista pääsuunnittelijaa 
on käytössä? Miten valitaan? 
- Onko pääsuunnitteluhinta sovittu vuosisopimuksella? 
- Onko käytetty toista toimistoa konsulttina hankkeissa? 
- Onko kustannuslaskija mukana luonnosvaiheessa laskemassa kustannuksia? 
- Pidetäänkö rakennuttamispalaveri? Kuinka usein ja ketä osallistuu? 
- Miten suunnittelun jatkopäätös on tehty? 
- Onko myynti mukana luonnosvaiheessa? 
- Yleistä. 
 
 Ehdotus- ja luonnossuunnittelu 
- Onko käytössä menettelyitä suunnittelijoiden ohjaamiseen edullisiin 
ratkaisuihin? 
- Onko käytössä menettelyitä LVI-suunnittelun ohjaamiseen edullisiin 
ratkaisuihin? 
- Lasketaanko Kemppisen tunnuslukuja alusta loppuun? 
- Mikä on ollut tarkkuus vakiotuotannossa? 
- Onko vaihtoehtoisia luonnoksia laadittu ko. kohteessa? 
- Laaditaanko vaihtoehtoisia luonnoksia yleensä? 
- Onko suunnittelusopimukset tehty Tohan pohjiin? 
- Onko sopimuksiin kirjattu suunnittelutavoitteet? 
- Onko vaadittu erityisiä laadunvarmistustoimenpiteitä suunnittelijoilta? 
- Ketä osallistuu suunnittelukokoukseen? 
- Onko tuotannolta pyydetty kommentteja? 
- Kierrätetäänkö kuvat tuotannolla? 
- Tarkastaako talotekniikkakuvia ko. alojen asiantuntija? 
- Onko asuntomyynti mukana ohjausprosessissa? 
- Onko hankinta, tuotanto ja tarjouslaskenta ovat mukana ohjausprosessissa? 
- Onko tarjouslaskenta ovat mukana ohjausprosessissa? 
- Hyödynnetäänkö toimittajia detaljisuunnittelussa? Ketä ja miten? 
- Dokumentoidaanko vuosikorjauspalaute selkeästi suunnittelunohjauksen 
käyttöön? 
- Dokumentoidaanko asiakaspalaute selkeästi suunnittelunohjauksen käyttöön? 
- Kirjataanko suunnittelukokouksiin suunnitelmapuutteita? 
- Miten hyödynnetään työmaan palaute suunnittelijan toiminnasta? 
- Miten ja kuka hyväksyy suunnitelmat jatkosuunnittelun pohjaksi? 
 
Pääpiirustussuunnittelu ja työpiirustussuunnittelu 
- Onko suunnittelijoiden kuormitus listattu ja miten suunnittelijat valitaan? 
- Onko suunnittelijoiden tiedonvaihto erityisesti varmistettu? Jos on, niin miten? 
- Laaditaanko suunnitteluaikataulu ja suunnitteluaineiston aikataulutus? 
- Miten suunnittelun aikatauluvalvonta on hoidettu? 
- Onko erityistä menettelyä varmistukseen, että erityissuunnittelijoilla on aina 
viimeiset pohjat käytössä? 
- Onko muutosten dokumentointi ohjeistettu?  
- Kuka tarkistaa suunnitelmat? Kuka talotekniikkasuunnitelmat? 
- Pidetäänkö suunnittelemakatselmus/ristiintarkastuskokous? Kauanko kestää 
ja löytävätkö suunnittelijat kommentteja? Dokumentoidaanko? 
- Missä vaiheessa suunnitelmakatselmus pidetään? 
- Ovatko suunnitelmien tarkistuslistat käytössä? 
 
 
Rakentamisen valmistelu ja tehtävät rakennusaikana 
- Onko myynti mukana hinnan jyvityksessä? 
- Onko aloituslupa haettu uusien ohjeiden mukaisesti? Oliko epäselvyyksiä? 
- Viekö suunnittelunohjaus työmaan detaljisuunnittelun loppuun? 
- Käytetäänkö ulkopuolista valvojaa? 
- Hoitavatko suunnittelunohjaus rakennuttamistehtävät työmaan loppuun asti 
(työmaakokoukset yms)? 
- Onko järjestetty työmaakokouksia? Montako kertaa pidetään? 
- Osallistuuko suunnittelunohjaus työmaakokouksiin? 
- Miten laadunvalvonta hoidetaan LVIS-tarkistusten osalta? 
- Dokumentoidaanko LVIS-tarkistukset? Mihin? 
 
Kehitys: toimintamallit ja työkalut 
- Onko toimintajärjestelmä käytössä ja miten? 
- Onko projektipankki käytössä? 
- Onko muille yksiköille annettu oikeuksia hankkeisiin/suunnitteluohjeisiin? 
- Onko haettu mallia muiden yksiköiden hankkeista/suunnitteluohjeista? 
- Onko suunnittelunohjauksen dokumentit arkistoitu projektipankkiin? 
- Onko muiden yksiköiden hankkeisiin/suunnitteluohjeisiin oikeuksia?  
- Käytetään palautetietoa suunnittelun pohjana esim. tarkistuslistojen avulla? 
- Onko suunnittelunohjauksen tuloksia määritelty henkilökohtaisella tasolla? 
- Onko suunnittelun onnistumisen mittareita on käytössä? 
- Onko viimeisen vuoden aikana kehitetty toimintatapoja tai työkaluja 
 
 
4. YKSIKÖN TUOTTEEN LÄPIKÄYNTI 
 
Kehitys: Suunnitteluohjeet ja -mallit 
- Onko yksiköllä dokumentoitu gryndituotannon suunnitteluohje? 
- Mitä suunnittelumalleja ja detaljeja on annettu suunnittelijalle?  
- Onko rakennusselostuksesta oma malli ja kuka laatii? 
- Onko LVI- ja sähköselostuksesta oma malli ja kuka laatii? 
- Onko muita mallityöselostuksia käytössä? 
- Miten suunnitteluohjeet jaetaan suunnittelijoille? 
- Miten suunnitteluohjeiden päivitys ja tiedotus tulisi hoitaa? 
- Miten usein suunnitteluohjeet ja mallit päivitetään (pois lukien materiaali- ja 
kalustevalintataulukko)? 
- Onko työmaan suunnitteluvirhe kommenttien korjaamiseen seuraaviin 
hankkeisiin systemaattinen menettely? 
- Miten ohjeiden käyttöä valvotaan? 
- Miten hyödynnetään ajoissa työmaan toivomukset lähtötiedoiksi? 
- Onko arkkitehdin luonnosvaiheeseen tai tunnuslukutavoitteisiin omaa 
suunnitteluohjetta? 
- Onko rakennuksille ”mallitaloja” yksikössä (vakio kerrospohjia)? 
- Onko dokumentoitu yksikön ”suosikkipohjia”? 
 
Arkkitehtisuunnitteluratkaisut ja keskustelu valinnoista 
- Mikä/mitkä oli määräävä tekijä kerrostasopohjassa? 
- Miten rakennuksen massoitteluun päädyttiin ja edustaako pohjatehokkuus 
yleistä tuotantoa? 
- Kilpailuehdot, kaava, kaupungin, viranomaisten yms. rajoitteet ko. kohteessa 
on ovatko tyypillisiä? Miten näkyy suunnitelmissa? 
- Edustaako esimerkkikohteen detaljien määrä alueen keskimääräistä 
kohdetta? 
- Asuntopohjat, mitkä olivat keskeiset lähtökohdat? 
- Miten asuttavuus ja asiakasnäkökulma on huomioitu kohteen suunnittelussa? 
- Miten esimerkkikohteessa myynti on osallistunut ja mitä muutoksia tätä kautta 
on tullut? 
- Yleisiä huomioita ja keskustelua valinnoista. 
 
1 ryhmän ratkaisujen läpikäynti ja keskustelu valinnoista 
- Salaojien toteutus RT:n uuden ohjeen mukaan? 
- Radonputket kaikkialla (myös muulla kuin asuntotilojen alla)? 
- Annettiinko lausunto maan puhtaudesta? 
- Ovatko puut ja istutukset YIT:n ohjeen mukaan vai arkkitehdin päättämiä? 
- Ulkopuoliset varusteet ja laitteet Lappsetin? YIT:n malleja? 
- Jätekatos vai Molokeilla? 
- Yleistä keskustelua auditoitsijoiden huomioista. 
 
2 ryhmän ratkaisujen läpikäynti ja keskustelu valinnoista 
- Onko hissikuilun alaosa elementtirakenteinen? 
- Kantava vai maanvarainen alapohja ja onko tyypillinen ratkaisu? 
- VSS:n alapohjarakenne? 
- Yleistä keskustelua auditoitsijoiden huomioista. 
 
3 ryhmän ratkaisujen läpikäynti ja keskustelu valinnoista 
- Kantavat väliseinät elementti- vai paikallavalurakenteinen ja onko tyypillinen? 
- Onko välipohja elementti- vai paikallavalurakenteinen ja onko tyypillinen? 
Vahvuus? 
- Betoniportaat ko. kohteessa ja onko tyypillinen? 
- Ulkoseinäratkaisu ko. kohteessa ja onko tyypillinen? 
- Puurakenteiset ulko-ovet ko. kohteessa ja onko tyypillinen? 
- Puuikkunat ko. kohteessa ja onko tyypillinen? 
- Parvekelaatat ja pilarit ko. kohteessa ja onko tyypillinen? 
- Parvekekaiteet ko. kohteessa ja onko tyypillinen? 
- Yläpohjarakenne ko. kohteessa ja onko tyypillinen? 
- Miten työturvallisuus on järjestetty? 
- Yleistä keskustelua auditoitsijoiden huomioista. 
 
4 ryhmän ratkaisujen läpikäynti ja keskustelu valinnoista 
- Osastoivat ovet ko. kohteessa ja onko tyypillinen? 
- Miten toteutettu kivirakenteiset väliseinät ko. kohteessa ja onko tyypillinen? 
- Hormit ko. kohteessa ja onko tyypillinen? 
- Yleistä keskustelua auditoitsijoiden huomioista. 
 
LVI-suunnitteluratkaisut ja keskustelu valinnoista 
- Ovatko kohteet tyypillisesti kaukolämmön piirissä? 
- Pohjatehokkuus, onko annettu ohjeita suunnitteluvaiheessa? 
- Hajautettu vai keskitetty iv tyypillisesti? 
- IV - konevalinta, millä perusteella valitaan? 
- IV-kojeen (asuntokohtainen) sijoituspaikka? 
- Onko keskitetyssä vaihtoehdossa käytetty koskaan valmiskonehuoneita? 
- Käytetäänkö ELPO- vai paikalla tehtyjä pystyhormeja? Valintakriteerit? 
- Käytetäänkö vesijohdoissa porrashuonenousu(j)a vai huoneistokohtaisia 
nousuja?  
- Miten ilmanvaihdon ohjaus toteutettu ko. kohteessa ja onko tyypillinen? 
- Lämmityksessä jakotukkiratkaisu vai perinteinen ylösnousu ko. kohteessa ja 
onko tyypillinen? 
- Radiaattorit/lattialämpö ko. kohteessa ja onko tyypillinen? 
- Märkätilojen lattialämmitys: vesikiertoinen vai sähköinen? 
- Vesimittariratkaisu? 
- Vesijohtojen jakelu? 
- Yleistä keskustelua auditoitsijoiden huomioista. 
 
Sähkösuunnittelusuunnitteluratkaisut ja keskustelu valinnoista 
- Iv-koneet asunnon vai kiinteistön mittauksessa? 
- Käytetäänkö kattokaivoissa/syöksytorvissa saattolämmityksiä? 
- Onko parvekkeilla pistorasia ja valaistus? 
- Onko kaapeli TV verkko vakiotuotannossa? 
- Onko ovipuhelinjärjestelmä vakiotuotannossa? 
- Onko porrashuoneiden ja varastojen valaistus IR(tutka) ohjauksessa 
yleisesti? 
- Ovatko eri huoneiden pistemäärät (pistorasiat, antenni, ATK) ohjeistettu? 
- Nousukuilut? 
- Miten on toteutettu kiinteistöhälytykset? 
- Yleistä keskustelua auditoitsijoiden huomioista. 
 
Tuoteratkaisut 
- Kalusteet ko. kohteessa ja onko tyypillinen? 
- Elementit ko. kohteessa ja onko tyypillinen? 
- Kodinkoneet ko. kohteessa ja onko tyypillinen? 
- LTO-kone ko. kohteessa ja onko tyypillinen? 
- Keskukset ko. kohteessa ja onko tyypillinen? 
- Ikkunat ko. kohteessa ja onko tyypillinen? 
- Ovet ko. kohteessa ja onko tyypillinen? 
- Wc-istuimet? 
- Hanat? 
- Mihin tuoteratkaisuihin tulisi olla valmiita listauksia/suunnitteluohjeita 
yhteisesti. Millä tuotteilla saadaan lisäarvoa suunnittelunohjaus ja 
myyntiprosessiin selkeällä vakioinnilla? 
- Yleistä keskustelua auditoitsijoiden huomioista. 
 
 












Alueyksikön henkilöstön tulee laatia lyhyt listaus seuraavista asioista: 
 
 Suunnittelunohjauksen kehitysmahdollisuuksien listaaminen. 
 YIT:n volyymin hyödyntämisen mahdollisuudet. 
 Yhteistoimintamahdollisuuksien listaaminen (yksiköiden välillä). 
 Vakiointirajoitteiden listaaminen. 





Asunto Oy Tampereen Espantori   70 asuntoa 
Asunto Oy Tampereen Ratinan Horisontti  59 asuntoa 
Asunto Oy Ylöjärven Ahdin Linna   15 asuntoa 
Asunto Oy Nurmeksen Ketunkartano   25 asuntoa 
Asunto Oy Jyväskylän Spinnu   31 asuntoa 
Asunto Oy Jyväskylän Kastehelmi   28 asuntoa 
Asunto Oy Jyväskylän Lähde   28 asuntoa 
Asunto Oy Jyväskylän Niilo   26 asuntoa 
Asunto Oy Lahden Jungmanni   34 asuntoa 
Asunto Oy Lahden Kamreeri   12 asuntoa 
Asunto Oy Lahden Lehdokki   26 asuntoa 
Asunto Oy Nastolan Tanhua   25 asuntoa 
Asunto Oy Hollolan Tiilikankaanhovi   32 asuntoa 
Asunto Oy Kotkan Hovineito   19 asuntoa 
Asunto Oy Kuopion Kaijankulma   55 asuntoa 
Asunto Oy Kuopion Kanavaharju   24 asuntoa 
Asunto Oy Siilinjärven Tammiranta   25 asuntoa 
Asunto Oy Rovaniemen Kielo   28 asuntoa 
Asunto Oy Rovaniemen Majesteetti   28 asuntoa 
Asunto Oy Rovaniemen Paroni   41 asuntoa 
Asunto Oy Tornion Rajamestari   21 asuntoa 
Asunto Oy Kemin Rantatähti   25 asuntoa 
Asunto Oy Turun Kutomo    23 asuntoa 
Asunto Oy Porin Europa Esplanadi II    36 asuntoa 
Asunto Oy Naantalin Merihelmi   22 asuntoa 
Asunto Oy Paimion Lossivahti   20 asuntoa 
Asunto Oy Kankaanpään Ruokojärvenhovi  16 asuntoa 
Asunto Oy Oulun Höyryveturi   37 asuntoa 
Asunto Oy Oulun Isopurje    37 asuntoa 
Asunto Oy Oulun Alppilan Tähti   48 asuntoa 
Asunto Oy Oulunsalon Poutapilvi   26 asuntoa 
Asunto Oy Kempeleen Ykkösvahti   48 asuntoa 
Asunto Oy Limingan Kotiniitty   25 asuntoa 
Asunto Oy Raahen Raatihuoneen Aarre   21 asuntoa 
Asunto Oy Kokkolan Merihelmi   18 asuntoa 
Asunto Oy Mikkelin Purseri   32 asuntoa 
Asunto Oy Mikkelin Asemapuisto   24 asuntoa 
Asunto Oy Lappeenrannan Kiramo   19 asuntoa 
 
Kohteita yhteensä 38 kpl. 
Asuntoja kohteissa yhteensä 1129 kpl. 
 
